



LINEA C: PROCEDONO REGOLARMENTE I LAVORI

In merito alle lavorazioni relative alla realizzazione della Linea C, linea ad alta capacità ed automazione integrale, si precisa quanto segue.

Il progetto della Linea C, attualmente in fase di realizzazione ha subito un iter approvativo che ha coinvolto una serie di Enti istituzionali tra cui Comune di Roma e Provincia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio, Soprintendenza archeologica, Consiglio Superiore dei LL.PP.

Le attività dei cantieri della tratta S.Giovanni–Pantano, la prima ad entrare in esercizio nel 2011, procedono regolarmente ed in anticipo di circa 23 mesi rispetto al cronoprogramma di gara.

Nel mese di dicembre è stata collaudata la prima talpa (TBM) che a maggio inizierà a scavare per la realizzazione delle gallerie.

Ad oggi non è stato formalizzato alcun diniego alla esecuzione dei lavori nella tratta centrale che quindi verrà puntualmente realizzata in pieno accordo con la competente Soprintendenza archeologica, con la quale si stanno verificando le migliori collocazioni degli accessi di stazione, con lo scopo di preservare e valorizzare il patrimonio storico della città.

Roma, 28 febbraio 2008



ROMA METROPOLITANE s.r.l. (Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l.)
Sede: via Tuscolana 171/173 - 00182 Roma - Tel. 06.454640100 - Fax 06.454640111
Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e REG. IMPR. 05397401000 - R.E.A. 883542 Roma
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Roma

