

Giorni	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231			
LINEA - B																																					
ATTIVITA'																																					
1					TOPO																																
2			CANTIERE																																		
3				PREPARAZ																																	
4				CORSI																																	
5	TC			RILIEVO																																	
6	TC					ELAB.GEOM																															
7	TC						ELAB.DEGRA																														
8	TC							VERIFICHE																													
5					RIL																																
6								ELAB.GEOM																													
7																					ELAB.DEGRA																
8																																					
9		SOFTWARE																																			
10			ASSISTENZA																																		

Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio							TERMINE FASE 1B																													
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Giorni	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231				
LINEA - A																																						
ATTIVITA'																																						
1							TOPO																															
2								CANTIERE																														
3									PREPARAZ																													
4									CORSI																													
5										RILIEVO																												
6																					ELAB.GEOM																	
7																						ELAB.DEGRA																
8																																						
10																																						

Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio								TERMINE FASE 1A																													
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATTIVITA'	1	Attività topografiche dell'Affidatario, propedeutiche ai rilievi meccanizzati
	2	Impianto di cantiere da parte dell'Affidatario
	3	Approntamento da parte dell'Affidatario dei mezzi e della strumentazione per il rilievo - Procedura ATAC per immissione in linea
	4	Formazione personale dell'Affidatario da parte di ATAC
	5	Rilievo meccanizzato da parte dell'Affidatario
	6	Elaborazione da parte dell'Affidatario dei dati geometrici
	7	Elaborazione da parte dell'Affidatario dei dati termografici e analisi dei degni
	8	Verifiche da parte del Committente e correzioni da parte dell'Affidatario
	9	Installazione Software e formazione del personale del Committente da parte dell'Affidatario
	10	Assistenza da parte dell'Affidatario al personale del Committente
	TC	Attività della Tratta Campione



METROPOLITANA DI ROMA – LINEA “A” E LINEA “B”
 POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE – I STRALCIO
 PROGETTO DEFINITIVO - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLA PROGETTAZIONE



**METROPOLITANA DI ROMA
 POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE
 LINEA “A” E LINEA “B”
 PRIMO STRALCIO**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE AVENTI AD OGGETTO L’ESECUZIONE DI RILIEVI AUTOMATIZZATI NELLE GALLERIE DELLA LINEA A E DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA DI ROMA.

CIG 7785504126 – CUP E86C18002680001

**CRONOPROGRAMMA
 GD001**