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STOP ALLATRATTA CENTRALE
Degli 81,1 milioni di
finanziamento statale 33,8
arrivano dall’azzeramento
delle risorse per la tratta T2

Colosseo-Venezia-Clodio
Giorgio Santilli

ROMA

mm Riparte il cantiere della
metroC diRoma.Il Cipehada-
to ieri il via libera al finanzia-
mento dell’atto transattivo da
253 milioni traRoma Metropo-
litane e il general contractor
«Roma Cy» guidato da Astaldi
con VianiniLavori, Ccce Ans-
aldo Trasporti (che fornisce
materiale rotabile ela tecnolo-
giaper lametropolitana senza
conducente).

L’atto dovrebbe consentire
di completare entro il giugno
2013 la tratta Pantano-Piazzale
Lodimentre peril 2014 € previ-
sta’apertura al pubblico della
tratta Lodi-San Giovanni che
darail grande valore aggiunto
(in termini trasportistici) del-
laconnessione conlealtre due
linee del metro romano. A
quel punto saranno statirealiz-
zati 15 chilometri dei 24 previ-
sti per l'intera linea.

Per riavviare queste opere,
il Cipe ha disposto pero’azze-
ramento del finanziamento
diz3,8 milionisullatratta cen-
trale Colosseo-Venezia-Piaz-

Il Cipe. Riparte il cantiere sulla tratta esterna

Metro C, 253 milioni
al general contractor

zale Clodio. «Per questa trat-
ta si dovra procedere con il
project financing», ha dettoil
sindaco della Capitale, Gian-
ni Alemanno. Il finanziamen-
todell’atto transattivo arrive-
ra per 81,1 milioni dallo Stato,
peris7,9 milionida Roma Ca-
pitale, e per 13,9 milioni dalla
Regione Lazio.

Glioneri complessiviperre-
alizzarelalinea C passano con
le decisioni di ieri da 3.486 a
3.706 milioni di euro, di cui
2.937 milioni per le tratte Pan-
tano-San Giovanni-Colosseo
in costruzione (la prima, Pan-
tano-Lodi, dovrebbe essere
pronta a fine 2013, la tratta Lo-
di-San Giovanni a meta 2014),
e769perlatratta T2 Colosseo-
Venezia-Clodio.

Il contenzioso si trascina-
va dal 4 ottobre 2007, quando
per la prima volta il general
contractor fece domanda di
arbitrato e richiese il ricono-
scimento di tutte le riserve
iscritte nelregistro di contabi-
lit (riserve cresciute fino a
1,5 miliardi di euro). Secondo
ilComune di Roma, le contro-
versie rischiavano ormai di
rallentare, se non di bloccare,
i lavori in corso, anche per-
ché giudicate fondate da un
collegio di difensori che assi-
ste il Campidoglio.
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3,7 miliardi

Il costo globale

Elaspesatotale peril
completamentodell’opera. Con la
decisionediieri del Cipe vengono
superatiicontenziosiche avevano
bloccatola costruzione della Metro
C, riconoscendo al general
contractor 253 milioni. In questo
modo sara possibile completare
entroil giugno del 2013 latratta
Pantano - Stazione Lodi di circa 15
chilometri

24 chilometri

Il tracciato

Tantosara lunga laMetro C, che
diventerd |'asse metropolitano
senza conducente pill lungo
d’talia. Di tale opera sono statigia
realizzati gliimpianti tecnologicie
le operecivili per circa 15 km. Nella
prima meta del 2014 verra aperta
al pubblicolatratta Lodi- San
Giovanni,importante perché
rappresenta l'interconnessione
conlealtre linee metropolitane

Delega fiscale sul binario morto
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