ROMA &)

Comune di Roma

Protocollo RC n. 30924/04

Deliberazione n. 1

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2005

VERBALE N. 1

Seduta Pubblica del 10 gennaio 2005

Presidenza : MANNINO - SABBATANI SCHIUMA

L’anno duemilacinque, il giorno di lunedi dieci del mese di gennaio, alle ore 15,20, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si ¢ adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per I’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo
GAGLIANI CAPUTO.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINQO, il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente MANNINO riassume la presidenza dell’Assemblea e
dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri.

Eseguito ’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 43
Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci
Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna,
Cipressa Alessandro, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Di Stefano
Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio,
Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa,
Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni
Umberto, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli
Donatella, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Smedile
Francesco, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

ASSENTI ’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Cirinnd Monica, Coratti
Mirko, Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Galloro Nicola,
Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Lovari Gian Roberto, Milana Riccardo, Prestagiovanni Bruno,
Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.



I1 PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti ¢ sufficiente per la validita della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che 1’on. Sindaco e i Consiglieri Cirinna e Tajani hanno
giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per 1’espletamento delle
funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Cipressa e Lorenzin.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif
Aziz, Rusu lonut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresi alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco
Garavaglia Mariapia e gli Assessori Causi Marco e Di Carlo Mario.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente nomina il Consigliere Santini in sostituzione della
Consigliera Lorenzin per I’espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario.

(OMISSIS)

I1 PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la
326° proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

326" Proposta (Dec. G.C. del 9 dicembre 2004 n. 233)

Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Comune di Roma e
Roma Metropolitane S.r.l. in esecuzione della deliberazione di C.C.
n. 97/2004.

Premesso che il C.C. con propria deliberazione n. 97 del 24 maggio 2004
“Acquisto del capitale sociale della S.O.M. S.r.l. — Indirizzi per I’affidamento alla
medesima Societa delle attivita inerenti la realizzazione della Linea C”, ha, per le
motivazioni ivi specificate, definito la S.O.M. S.r.l. quale organo strumentale del Comune
di Roma affidando ad essa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, 2° comma, lett. e) del
D.Lgs. n. 267/2000, tutti gli adempimenti e le funzioni finalizzati alla realizzazione,
ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee Metropolitane C ¢ Bl e
delle ulteriori linee metropolitane della Citta;

Che in conseguenza di tale attribuzione il Comune di Roma ha conferito alla
S.O.M. S.r.l. le funzioni ed i compiti connessi all’intero processo realizzativo delle linee
metropolitane;

Che con lo stesso atto deliberativo viene dato mandato “all’Assessore alle
Politiche della Mobilita di proporre alla Giunta uno schema di Convenzione tra Comune e
S.O.M. S.rl. che ne regolamenti i rapporti secondo quanto oggetto della presente
delibera;

Che in attuazione di quanto disposto dalla medesima deliberazione consiliare
n. 97/2004, in data 21 giugno c.a. il Comune di Roma e S.T.A. S.p.A. hanno sottoscritto
I”atto pubblico a rogito notaio Enrico Parenti di Roma rep. n. 83696, racc. n. 19392 per la
cessione integrale delle quote relative al capitale sociale di S.O.M. S.r.l. in favore del
Comune di Roma;

Che quindi, a partire dal 21 giugno 2004 il Comune di Roma ¢ proprietari unico
ed esclusivo dell’intero capitale sociale della S.O.M. S.r.1.;

Che inoltre, nel rispetto di quanto stabilito dal C.C. nella propria deliberazione
n. 97/2004, in data 6 luglio 2004 I’ Assemblea Straordinaria dei Soci della S.O.M. S.r.l. ha



deliberato:

- la modifica dello Statuto, variando la denominazione sociale in “Societa per la
realizzazione delle Metropolitane della Citta di Roma a r.l.” in breve “Roma
Metropolitane S.r.1.”;

- la variazione dell’oggetto sociale, in piena conformita alla deliberazione consiliare”;

Che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 182 del 18 ottobre 2004, ha
modificato il punto XII del dispositivo della deliberazione C.C. n. 97/2004 nel contempo
confermando il mandato all’Assessore alle Politiche della Mobilita di predisporre lo
Schema di Convenzione atto a regolamentare i1 rapporti tra il Comune di Roma ¢ Roma
Metropolitane S.r.1.;

Che il Dipartimento Politiche della Mobilita, unitamente agli altri uffici comunali
competenti per materia — segnatamente 1’ Avvocatura Comunale, la Ragioneria Generale,
il Dipartimento delle Politiche Economiche e Coordinamento del Gruppo Comune di
Roma — ha curato la redazione di una proposta di Convenzione che regoli 1 rapporti tra
Comune di Roma e Roma Metropolitane S.r.I. per gli oggetti previsti nella deliberazione
di C.C. n. 97/2004;

Che il testo della Convenzione — allegata sub A) al presente atto, del quale forma
parte integrante — ¢ cosi articolato:

Titolo I - Norme di carattere generale;

TitoloII - Linea B1;

TitoloIII' - Linea C;

Titolo IV - Attivita connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e

ammodernamento delle ulteriori linee metropolitane;

Che Roma Metropolitane S.rl., con note assunte al protocollo del
VII Dipartimento con i nn. 39154 e 39578 rispettivamente del 18 ¢ 19 novembre 2004,
nel trasmettere in allegato copia dello schema di Convenzione debitamente firmato per
preventiva accettazione, ha osservato che il testo della Convenzione ¢ scaturito da un
ampio confronto intervenuto tra i competenti Uffici comunali e la Societa e che tale
confronto “ha permesso di raggiungere una posizione condivisa quasi sull’intero impianto
della Convenzione”, restando “alcune diversita di vedute sulla modalita di fatturazione e
di pagamento a favore della Societa, sulla titolarita delle funzioni nelle fasi attuative delle
attivita del Titolo IV ed alcuni altri aspetti di minor rilievo™;

Che nella nota protocollo n. 39154 del 18 novembre Roma Metropolitane S.r.l. ha
ricordato “che nel corso delle riunioni tenutesi sullo schema di Convenzione, ¢ emersa, da
parte dei rappresentanti dell’Assessorato al Bilancio e della Ragioneria Generale,
I’esigenza che Roma Metropolitane evidenziasse quali fossero le attivita ad essa affidate
dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 97/2004, che non trovano, ad oggi,
copertura nei fondi stanziati nei quadri economici della Linea C e della Linea B1”;

Che a seguito di varie riunioni con i Dipartimenti VII ¢ XV, Roma Metropolitane
S.r.l. con nota assunta al protocollo del Dipartimento VII in data 3 dicembre 2004
n. 41385, ha trasmesso il documento denominato “Realizzazione delle Linee B1 e C della
Metropolitana di Roma — Programma di attuazione delle attivita di competenza di Roma
Metropolitane e stima dei relativi costi”, in atti dell’ Amministrazione, nel quale sono stati
quantificati i costi per il completo svolgimento — fino a collaudo e consegna delle opere al
Comune — di tutte le attivita inerenti la funzione di Stazione Appaltante per la
realizzazione delle Linee B1 e C, ivi incluso quelli non coperti dai rispettivi quadri
economici approvati;

Che 1 costi per il completo svolgimento delle attivita di stazione appaltante
conferite dal Comune a Roma Metropolitane S.r.l. — stimati dalla Societa nel citato
documento — ammontano al complessivo importo di Euro 149.185.339 oltre .V.A., di cui



Euro 67.276.471 oltre I.V.A. non coperti da voci previste nei Quadri Economici approvati
delle opere sopra citate;

Che il documento prodotto da Roma Metropolitane S.r.l. € stato esaminato dagli
uffici comunali i quali — giusta nota prot. U.O. Sistemi di Mobilita n. 1299/INT del
6 dicembre 2004, in atti — hanno accertato, allo stato, la complessiva congruita dei costi
stimati dalla Societa, ritenendo comunque opportuno un aggiornamento della suddetta
stima allorché la Societa avra consolidato il proprio assetto organizzativo e le due
commesse in argomento (Linee B1 e C) saranno entrate nella concreta fase attuativa;

Che Roma Metropolitane S.r.1. ha precisato che, nell’ambito dei costi non coperti
dai quadri economici approvati delle Linee B1 e C ed esplicitati nel suddetto documento
elaborato dalla Societa, per le annualita 2005 — 2006 — 2007 necessita la corresponsione
delle somme di seguito indicate:

Anno 2005: Euro 6.842.888 oltre .V.A.;
Anno 2006: Euro 7.529.698 oltre I.V.A.;
Anno 2007: Euro 7.433.698 oltre .V.A.;

Che con successivi atti, anche all’esito dell’avviamento delle attivita sopra
richiamate, saranno definite le assegnazioni delle annualita successive al 2007, fino alla
concorrenza dell’importo totale di Euro 67.276.471 oltre .V.A.;

Che, con deliberazione n. 312 del 21 dicembre 2004, il Consiglio Comunale ha
approvato il nuovo schema di Statuto di Roma Metropolitane S.r.l. al fine di adeguare tale
atto alla intervenuta riforma del diritto societario;

Che il suddetto schema ¢ stato approvato dall’Assemblea dei Soci di Roma
Metropolitane S.r.l. in data 28 dicembre 2004;

Che il nuovo Statuto ha introdotto uno specifico sistema di controlli al fine di
consentire da parte del Socio unico Comune di Roma lo svolgimento, con la massima
efficacia delle funzioni di direzione e coordinamento sulla gestione societaria;

Che il monitoraggio delle attivita aziendali ¢, in particolar modo, assicurato:

- dall’obbligo gravante su Roma Metropolitane S.r.l. di predisporre un sistema di
reportistica trimestrale ed annuale da sottoporre all’approvazione dei competenti
organi comunali;

- dall’ulteriore obbligo per la Societda di dotarsi di un Codice di Comportamento
regolante 1 rapporti tra la Societa ed il Socio unico Comune di Roma nonché del
Codice di Corporate Governance che regola il governo della medesima, con annessi
regolamenti dell’ Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

Che, inoltre, si ¢ proceduto a modificare il numero dei componenti 1’Organo di
Amministrazione della Societa, ampliandolo da 3 sino a 6;

Che, dunque, le funzioni di direzione e coordinamento da parte del Comune di
Roma sull’operato di Roma Metropolitane S.r.l., qualificata quale emanazione organica
del Comune stesso ai sensi degli articoli 42, comma 2, lettera e¢) e 113, comma 5,
lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere assicurate tramite 1’utilizzo
dei nuovi strumenti di monitoraggio sopracitati;

Che a tal fine ¢ quindi opportuno emendare il testo della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio 2004 nella parte in cui dispone I’istituzione
della “Commissione giuridico — amministrativa per la realizzazione delle Linee
metropolitane di Roma C e B1” e della “Commissione tecnico — scientifica per la
realizzazione delle linee metropolitane di Roma C e B1”;

Che, nello specifico, si propone di abrogare parzialmente la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio 2004, nella parte motiva dalle parole “che
specificamente, in ragione della particolare complessita procedimentale” (pag. 12) fino



alle parole “I’attivita delle Commissioni si svolge in ogni caso senza violare I’autonomia
della S.O.M. S.r.1.” (pag. 13), e nel dispositivo eliminando il punto VII del deliberato;

Che, stante la previsione di tali strumenti di monitoraggio, ¢ considerato che
I’articolo 18, lettera e), del nuovo Statuto sociale di Roma Metropolitane S.r.L., per come
approvato dal Consiglio Comunale e dall’Assemblea dei Soci, prevede la facolta per il
Consiglio di Amministrazione di disporre “la nomina dei componenti di Comitati tecnico-
scientifici e di organismi consultivi per le tematiche rientranti nell’oggetto sociale” si
ritiene opportuno attribuire a Roma Metropolitane S.r.l., tramite la convenzione, il
compito di istituire, ai sensi dell’art. 18, lettera e), dello Statuto sociale, un Comitato
tecnico-scientifico composto da sette membri, con funzione consultiva nei confronti di
Roma Metropolitane S.r.l., al fine di assicurare alla Societa il necessario supporto
riguardo alle scelte tecniche relative ai progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle
opere relative alle Linee C e B1;

Che lo schema di Convenzione in esame deve essere reso compiutamente coerente
con la deliberazione n. 97 del 24 maggio 2004, che ha qualificato Roma Metropolitane
S.r.l. quale emanazione organica del Comune di Roma e, dunque, quale ufficio tecnico
dello stesso Comune per lo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle responsabilita
connessi ai processi realizzativi di tutte le linee metropolitane di Roma inclusa la titolarita
e la gestione del contenzioso con esclusione di quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 746 del 10 novembre 2004 avente ad oggetto I’istituzione di una
Camera Arbitrale per le connesse controversie;

Che tale precisazione ¢ necessaria al fine di conformare le disposizioni contenute
negli artt. nn. 40, 44 e 45 dello schema di Convenzione in esame a quanto stabilito dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 97 del 24 maggio 2004, prevedendo la
diretta responsabilita di Roma Metropolitane S.r.l. in ordine alle funzioni di Responsabile
del procedimento e di stazione appaltante per le linee metropolitane diverse dalla “C” e
dalla “B1”;

Che, ai sensi della citata deliberazione consiliare n. 97/04 tali funzioni sono state
attribuite a Roma Metropolitane S.r.l. anche per la realizzazione, ammodernamento e
prolungamento, delle altre linee metropolitane della citta, e che Roma Metropolitane S.r.1.
¢ percio chiamata ad assicurarne lo svolgimento anche per I’intervento di realizzazione
della Linea D della metropolitana, previsto nel “Nuovo Piano Regolatore Generale” della
citta di Roma di cui alla deliberazione C.C. n. 33/2003, nonché nel “Programma Integrato
della Mobilita”, e rispetto al quale, con memoria di Giunta dell’11 novembre 2002, ¢ stato
dato mandato all’Assessore competente di procedere all’avvio della progettazione e dei
preventivi studi di fattibilita dell’opera;

Che tale studio di fattibilita ¢ attualmente in corso di approvazione da parte dei
competenti organi comunali essendone stato affidato 1’incarico per la redazione, con
deliberazione della G.C. n. 461 del 30 luglio 2003, ¢ completato e trasmesso da Roma
Metropolitane S.r.1. al Dipartimento VII del Comune di Roma con nota prot. n. 1024 del
23 dicembre 2004;

Che — pur in assenza di finanziamenti pubblici — si potranno attivare le procedure
finalizzate alla realizzazione della linea “D” della metropolitana, facendo ricorso alla
disciplina introdotta dagli artt. 37 bis e ss. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, relative
alla possibilita di ricorrere al finanziamento totale o parziale di opere pubbliche da parte
di soggetti privati nelle forme del “project financing”, attivabile sulla base dello studio di
fattibilita, e previo inserimento dell’intervento nel programma triennale delle opere
pubbliche ai sensi dell’art. 14 della citata legge n. 109/94;

Che, relativamente alla linea “D”, stante 1’ultimazione dello studio di fattibilita e
la possibilita di procedere in tempi brevi all’indizione della procedura concorsuale per
I’individuazione del soggetto realizzatore dell’opera, ¢ necessario dare attuazione alle



disposizioni impartite dal Consiglio Comunale con la suddetta deliberazione n. 97/2004,
trasferendo a Roma Metropolitane S.r.1. tutte le funzioni connesse al processo realizzativo
dell’opera, ivi incluse quelle relative al Responsabile del procedimento, tuttora espletate
dal Dipartimento VII del Comune di Roma;

Che, inoltre, con riferimento alla realizzazione della Linea B1 della metropolitana
di Roma, la deliberazione della Giunta Comunale n. 372 del 25 giugno 2003 ha disposto,
tra 1’altro, di attribuire al Dipartimento VII del Comune di Roma la competenza relativa
alle attivita di occupazione, esproprio e/o asservimento delle aree necessarie alla
realizzazione dell’opera;

Che, in virtu delle attribuzioni conferite a Roma Metropolitane S.r.l. con la citata
deliberazione consiliare n. 97/2004, i suddetti compiti rientrano nelle competenze della
medesima Societa e che, dunque, Roma Metropolitane S.r.l. ¢ competente a svolgere
anche tutte le funzioni connesse a espropri, occupazioni ed asservimenti di aree necessarie
alla realizzazione della Linea B1, ivi inclusa I’emanazione dei relativi decreti di
esproprio;

Che, da ultimo, considerato il ruolo di Roma Metropolitane S.r.l. la quale, nella
sua connotazione di emanazione organica dell’Amministrazione, assume la piena ed
esclusiva responsabilita contabile ed amministrativa dei procedimenti alla stessa affidati,
¢ di conseguenza necessario emendare il testo della convenzione in esame anche nella
parte in cui reca la disciplina delle modalita di pagamento e fatturazione degli importi che
il Comune dovra versare a Roma Metropolitane, omettendo negli articoli 24 ¢ 38 il
riferimento ai controlli effettuati “dal competente ufficio del Comune”, e peraltro
contestualmente specificando la previsione dello svolgimento ai fini suddetti da parte
della Ragioneria Generale del Comune di Roma delle verifiche e controlli di sua
competenza;

Che, alla luce del citato ruolo di agente ordinatore assunto da Roma Metropolitane
S.r.l,, le richieste di pagamento dalla stessa emesse dovranno essere percio direttamente
trasmesse dalla Societa alla Ragioneria Generale del Comune di Roma per la liquidazione
degli importi previo lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli;

Considerato che in data 7 dicembre 2004 il Dirigente del Dipartimento VII — U.O.
Sistemi di Mobilita ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarita tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: L. Solimene”;

Che in data 9 dicembre 2004 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile della proposta
di deliberazione di cui all'oggetto.

I1 Ragioniere Generale F.to: F. Lopomo”;

Che la II Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere
entro il termine prescritto;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato;



IL CONSIGLIO COMUNALE

per 1 motivi espressi in premessa

a)

b)

d)

2

h)

DELIBERA

di abrogare le parti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio
2004 recanti la istituzione della “Commissione giuridico — amministrativa per la
realizzazione delle Linee metropolitane di Roma C e B1” e della "Commissione
tecnico-scientifica per la realizzazione delle linee metropolitane di Roma C e B1”,
abrogando nella premessa della detta deliberazione la parte dalle parole “Che
specificamente, in ragione della particolare complessita procedimentale” alle parole
“L’attivita delle Commissioni si svolge in ogni caso senza violare I’autonomia della
S.0.M. S.r.1.”, e di abrogare percid nel dispositivo il relativo punto VII;

di attribuire a Roma Metropolitane S.r.l. il compito di istituire, ai sensi dell’articolo
18, lettera e) dello Statuto sociale, un Comitato consultivo tecnico-scientifico per la
realizzazione delle Linee Metropolitane C e BIl, composto di sette membri con
incarico triennale rinnovabile, il quale:

- esprime alla Societd osservazioni, raccomandazioni e pareri, in merito alle scelte
tecniche relative ai progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere e sulle
varianti,

- redige una relazione tecnica sull’iter progettuale e realizzativo delle Linee C e B1
che presenta alla Societa nel mese di dicembre di ogni anno;

di confermare in capo a Roma Metropolitane S.r.l. — a decorrere dall’1 febbraio 2005
— senza necessita di ulteriori atti o provvedimenti, I’attribuzione di tutte le funzioni
connesse al processo realizzativo della linea “D” della Metropolitana di Roma,
compresa anche quella di Responsabile del procedimento e di confermare, inoltre, in
capo alla medesima Societa 1’attribuzione di tutte le funzioni connesse a espropri,
occupazioni ed asservimenti di aree necessarie alla realizzazione della linea “B1”, ivi
inclusa I’emanazione dei relativi decreti di esproprio;

di approvare il testo della Convenzione, per la regolamentazione dei rapporti tra
Comune di Roma e Roma Metropolitane S.r.l., riguardante I’oggetto di cui alla
deliberazione C.C. n. 97/2004, allegato sub A) al presente atto, convenzione che dovra
essere inderogabilmente stipulata entro il 31 gennaio 2005;

di abrogare, conseguentemente, il paragrafo XII della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 97 del 24 maggio 2004 cui viene data attuazione con il presente
provvedimento;

di riconoscere a Roma Metropolitane S.r.l. ’importo di Euro 67.276.471,00 oltre
I.V.A., a copertura dei costi connessi con lo svolgimento delle attivita che la Societa ¢
chiamata a svolgere — fino alla consegna delle opere al Comune di Roma previa
emissione del certificato di collaudo — nelle sue funzioni di stazione appaltante e non
previsti nei quadri economici approvati delle opere delle linee “B1” e “C”;

con successivi atti si procedera all’impegno per il triennio 2005 — 2007 in favore di
Roma Metropolitane S.r.l. della somma di Euro 21.806.284,00 oltre I.V.A. nel
seguente modo:

— anno 2005: Euro 6.842.888,00 oltre .V.A.;
— anno 2006: Euro 7.529.698,00 oltre .V.A.;
— anno 2007: Euro 7.433.698,00 oltre .V.A.;

di definire con successivi atti, anche all’esito del consolidamento dell’assetto
organizzativo della Societa Roma Metropolitane e dell’effettivo avviamento delle



attivita concernenti le funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione delle linee
“B1” e “C”, gli importi da erogare nelle annualitd successive al 2007 fino alla
concorrenza del totale di Euro 67.276.471,00 oltre I.V.A.;

1) di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere agli adempimenti previsti
dalla Convenzione.

Allegati:

Sub A) Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Comune di Roma e Roma
Metropolitane S.r.1.



CONVENZIONE

Il Comune di Roma - Dipartimento VII - Politiche della Mobilita (in seguito anche

"Comune') con sede in Roma, via Capitan Bavastro, n. 94,

nel prosieguo indicato come “Comune”

e

la Societa per la realizzazione delle Metropolitane della Citta di Roma a r.l. (in breve
“Roma Metropolitane”), con sede in Roma, Via Ostiense n. 131/L, cod. fisc. e partita IVA n.
05397401000, iscrizione presso il Reg. Impr. di Roma n. 366217/1997, R.E.A. di Roma n.
883542, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro fempore
Avv. Federico Bortoli, nato a Roma il 2 gennaio 1962, a tale atto autorizzato in virtd dei
poteri a Lui conferiti dall’art. 16 dello Statuto oltreché dal Consiglio di Amministrazione in

data 6 luglio 2004, nel prosieguo indicata come “Roma Metropolitane”

- che con deliberazione consiliare n. 97 del 24 maggio 2004, modificata nel punto XII del
dispositivo con deliberazione C.C. n°182 del 18 ottobre 2004, il Comune ha qualificato
la S.O.M. S.r.l. come "emanazione organica del Comune" avente " per oggetto lo
svolgimento, regolato per i rapporti con I'Ente proprietarz‘o da apposite Convenzioni,
delle attivita connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e

ammodernamento delle linee metropolitane C e Bl, nonché delle altre linee

a7 » F24 LT Ll LIS e HRC

metropolitane della cittd”;

- che in virtd di tale attribuzione, il Comune ha conferito alla S.O.M. S.r.l. tutte le
funzioni ed i compiti connessi all'intero processo realizzativo delle linee metropolitane

di Roma;
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- che il Consiglio comunale, nell’ambito della medesima Deliberazione, ha prescritto i

seguenti adempimenti di natura societaria:-

S

3.

acquisto dell'intero capitale della Societa, detenuto dalla S.T.A. S.p.A., da parte del
Comune;

modiﬁéa della denominazione sociale in "Societa per la realizzazione delle
Metropolitane della Citta di Roma a r.1." in breve "Roma Metropolitane";

modifica dell'oggetto sociale come segue:

"1. La Societa é emanazione organica del Comune éd ha per oggetto lo svolgimento,
regolato per i rapporti con l'Ente proprietario da apposite Convenzioni, delle
attivita connesse  alla  realizzazione, ampliamento, prolungamento e
ammodernamento delle linee metropolitane C e Bl, nonché delle altre linee
metropolitane della citta.

Le attivita dovranno essere svolte, ove occorra, attraverso personale munito dei

requisiti di iscrizione negli appositi albi professionali previsti per legge e, a titolo

‘meramente esemplificativo, possono consistere in:

a. progettazione e realizzazione di tutte le opere e di tutti gli impianti;

b. ricerca, consulenza e studio; »

c. attivita di stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
d. responsabile unico del procedimento e direzione lavori;

e. assistenza in tutte le fasi del processo realizzativo delle opere.

In particolare la Societa puo:

- svolgere i compiti e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di
Direttore Lavori a mezzo di proprio personale in possesso dei requisiti
normativamente prescritti;

- svolgere le attivita di stazione appaltante e le funzioni di Responsabile del
procedimento di gara;

- svolgere, attraverso l'amministratore delegato o personale dipendente dallo
stesso individuato, le funzioni di Presidenza delle Commissioni aggiudicatrici,
nel contempo fornendo l'assistenza tecnica, amministrativa, logistica ai restanti

membri nominati;
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- predisporre la documentazione di gara e tutti gli atti connessi e prescritti;

- redigere e stipulare i contratti con gli aggiudicatari definitivi delle procedure di
gara esperite;

- eseguire tutte le attivita necessarie alla consegna e all'avvio dei lavori;

- predisporre tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla
prosecuzione ed all'ultimazione dei lavori, procedendo per conto del Comune,
all'applicazione delle penali, alla risoluzione e all'eventuale proroga del
contratto e a quant'aliro connesso alla sollecita, corretta e completa esecuzione
delle opere;

- predisporre le varianti progettuali in corso d'opera;

- attivare il procedimento di definizione bonaria delle riserve ex art. 31 bis della
legge n. 109/94,

- gestire, secondo gli indirizzi formulati dai competenti organi del Comune, il
contenzioso rinveniente dai lavori, servizi o forniture appaltate.

4. La Societa potra poi compiere, non nei confronti del pubblico, in attuazione delle
decisioni, delle direttive e/o degli indirizzi impartiti dagli organi competenti del
Comune, ogni attivita strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale,
immobiliare e mobiliare, ad eccezione, per quest'ultima, dell'intermediazione dei
valori mobiliari, cosi come regolata dal D.Lgs.. n. 58/98.

5. L'assunzione di interessenze e partecipazioni azionarie, in societa di capitali aventi
scopi analoghi o coh?plementari, o le prestazioni di garanzia, incluse quelle
fidejussorie per obbligazioni di terzi devono essere previamente e specificamente
autorizzate dal Comune. '

6. La Societa ha come socio unico il Comune, che su di essa esercita l'attivita di
direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 e ss. c.c. e del
D.Lgs.. n. 333/2003 unitamente alle attivita di indirizzo e controllo amministrativo
coerenti con la qualificazione della Societa in termini di emanazione organica del
Comune”;

che, in attuazione di quanto disposto dalla medesima deliberazione consiliare n. 97/04,

in data 21 giugno 2004 il Comune e la S.T.A. S.p.A. hanno sottoscritto l'atto pubblico a
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rogito Notaio Enrico Parenti di Roma Rep. n. 83696, Racc. n. 19392 per la cessione
integrale delle quote relative al capitale sociale di S.0.M. S.r.l. in favore del medesimo
Comune; ‘

- che, quindi, a partire dal 21 giugno 2004, il Comune ¢ il proprietario unico ed esclusivo
dell'intero capitale sociale della S.O.M. S.r.l;

- che, inoltre, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio comunale con la suddetta
deliberazione n. 97/04, in data 6 luglio 2004 I'Assemblea Straordinaria dei Soci della
S.O.M. S.r.l. ha deliberato: ‘

e la modifica dello Statuto, variando la denominazione sociale in "Societa per la
realizzazione delle Metropolitane della Citta di Roma a r.l" in breve "Roma
Metropolitane™; |

e lavariazione dell'oggetto sociale, in piena conformita alla deliberazione consiliare;

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, tra le parti si conviene quanto segue.
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TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto

" La presente Convenzione regola i rapporti tra Comune ¢ Roma Metropolitane relativi al
conferimento di tutte le funzioni e dei conseguenti adempimenti inerenti:

1. realizzazione Linea B1 della Metropolitana;

2. realizzazione Linea C della Metropolitana,

3. attivitd connesse alla realizzazione, ampliamento, prollungamentq e ammodernamento

delle ulteriori linee metropolitane;

Articolo 2

Durata

La presente Convenzione avra durata sino al completamento delle opere dalla stessa
disciplinate ed alla relativa formale collaudazione e consegna al Comune.
E’ in facoltd delle parti convenire eventuali proroghe, disciplinandone appositamente le

conseguenti modalita.

Articolo 3

Codice di comportamento e governance

Roma Metropolitane si impegna, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a
dotarsi di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Societa ed il Socio
unico Comune di Roma nonché di un Codice di Corporate Governance che regola il
governo della medesima, al fine di:

- creare un sistema efficiente di trasmissione delle informazioni dalla Societa al

Comune e viceversa;
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definire i sistemi attraverso i quali il Comune fornira indicazioni e direttive alla
Societa;
individuare I’insieme delle regole e delle procedure in cui si sostanzia il sistema di

direzione e controllo della Societa.

Articolo 4

Adempimenti relativi al personale dipendente

Per l'adempimento delle proprie funzioni specialistiche Roma Metropolitane impieghera

personale in possesso dei requisiti tecnici di idoneitd normativamente richiesti.

Inoltre la Societa, in attuazione della deliberazione consiliare n. 97/04, adotterd un codice

etico, previamente approvato dall'Assemblea dei Soci, che recepisca le norme

deontologiche e le incompatibilita previste per gli amministratori e/o i dipendenti pubblici.

Tale codice recepira, in particolar modo, le disposizioni normative tratte dal D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, dal D.M. Funzione Pubblica 28 novembre 2000, dal D.L.gs 30 marzo

2001, n. 165, oltre che dai provvedimenti comunali in materia.

Roma Metropolitane si obbliga a:

osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di
assunzioni obbligatorie;

applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria e negli accordi locali
integrativi degli stessi che dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino a
loro sostituzione;

curare che nell'esecuzione delle attivity siano adottati i provvedimenti e le cautele
necessari per garantire la vita e l'incolumitd delle persone addette e dei terzi e per
evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare tutte le vigenti norme di
caratiere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione

degli infortuni sul lavoro.
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Articolo 5

Assicurazioni

Roma Metropolitane si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi
responsabilitd in ordine ai danni a persone e cose, derivanti dalla gestione delle funzioni e

dei compiti riservati con il presente atto alla propria competenza.

primaria compagnia, a totale copertura dei rischi suddetti, e per tutta la durata del rapporto.
La polizza dovra in ogni caso garantire la copertura assicurativa contro eventuali danni

causati a terzi, nonché a cose e beni del Comune.

Articolo 6.

Contabilita e rendicontazione

Roma Metropolitane avra l'obbligo di conservare regolarmente tutta la documentazione
amministrativa e contabile, provvedendo a predisporre — con cadenza trimestrale e riepilogo
annuale — una analitica rendicontazione dei costi sostenuti, da inviare al Comune entro 30
gg. dalla scadenza del relativo periodo di riferimento.

La Societa, inoltre, provvedera ad ogni ulteriore adempimento contabile e fiscale di propria
competenza relativo alle prestazioni rese da terzi, dandone tempestiva informazione alle

competenti Autorita.

Articolo 7

Gestione informatizzata delle attivita

Roma Metropolitane deve garantire la pianificazione, la gestione, il monitoraggio ed il
controllo dei dati e delle informazioni avvalendosi di adeguato sperimentato sistema
informatico che consenta sia valutazioni analitiche previsionali, sia il periodico “reporting”
e ¢id in relazione sia alle esigenze del Comune sia per I’informativa alle istituzioni ed alla

cittadinanza.
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Roma Metropolitane si impegna, altresi, a gestire la corrispondenza aziendale tramite un
protocollo informatico che rispetti la normativa in materia oltre che le prescrizioni tecniche

disposte dal Centro Nazionale per I'Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA).

Articolo 8

Gestione del contenzioso

Roma Metropolitane nell’ambito delle attivitd di cui alla presente Convenzione &

legittimata per tutte le controversie attive e passive - sia giudiziarie che arbitrali - che

eventualmente dovessero insorgere.

Roma Metropolitane potré inoltre compiere ogni attivita finalizzata a prevenire lo stato di

contenzioso tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

e redigere e sottoscrivere accordi transattivi;

e redigere e sottoscrivere tutti gli atti stragiudiziali finalizzati a definire eventuali
controversie;

¢ redigere e sottoscrivere atti di diffida.

Roma Metropolitane, qualora venga evocato in giudizio il Comune, si impegna a manlevare

lo stesso da qualsivoglia onere correlato alle controversie eventualmente insorte, ferma

restando in ogni caso l'esclusione di Roma Metropolitane da qualsivoglia responsabilita in

merito al tardivo versamento delle somme spettanti all' Appaltatore per cause imputabili alla

mancata disponibilita dei relativi fondi.

Ferma restando tale esclusione di responsabilitd, Roma Metropolitane, per i contratti di

~ appalto ancora da stipulare, si impegna a convenire con I’Appaltatore una clausola di

esonero di responsabilita del Comune per eventuali ritardi nella disponibilita dei

finanziamenti provenienti da altri soggetti pubblici.

Gli importi spettanti a Roma Metropolitane per la gestione del contenzioso e delle attivita

stragiudiziali correlate alle attivitd oggetto di affidamento saranno determinati a consuntivo

¢ dovranno comunque attestarsi alla misura minima prevista dal tariffario forense.

A tal fine il Comune si impegna a prevedere uno specifico fondo di copertura nel proprio

bilancio. Tale fondo dovra essere ricostituito annualmente in caso di suo utilizzo.
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Roma Metropolitane gestird l'eventuale attivitd stragiudiziale e contenziosa attenendosi

comunque agli indirizzi formulati dall'Amministrazione.

Articolo 9

Divieto di cessione della Convenzione

E fatto espresso divieto a Roma Metropolitane di cedere la presente Convenzione a terzi
senza la preventiva autorizzazione del competente organo del Comune.

Roma Metropolitane potra, tuttavia, nel rispetto della vigente normativa, stipulare contratti
per l'affidamento a terzi, sotto la propria responsabilita, di prestazioni correlate alle attivita
oggetto della presente Convenzione, nel rispetto delle norme pro-tempore \}igenti e

mantenendo, comunque, ogni responsabilitd nei confronti del Comune.

Articolo 10

Vigilanza e stato delle attivita

Tutte le attivitd oggetto del conferimento a Roma Metropolitane saranno attuate con
responsabile ed adeguata diligenza del mandatario, tenuto anche conto delle eventuali

direttive e degli indirizzi impartiti dal Comune.

Articolo 11

Controversie

Allo scopo di comporre amichevolmente eventuali controversie, le Parti si impegnano a

deferire ogni contestazione circa linterpretazione o [l'applicazione della presente

Convenzione ad una Commissione paritetica cosi composta:

- due rappresentanti nominati dal Comune, per il tramite del Dipartimento VII - Politiche
della Mobilita;

- due rappresentanti nominati da Roma Metropolitane ;

- un esperto nominato di comune accordo dalle parti. In caso di disaccordo, la nomina

sara effettuata dal Sindaco del Comune.
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Ciascuna Parte si obbliga a notificare all'altra la richiesta di avvio del procedimento di
conciliazione. Ciascuna parte si obbliga altresi a conformarsi alle deliberazioni adottate
dalla Commissione.

In pendenza del procedimento di conciliazione, & fatto obbligo alle parti di proseguire
nell'adempimento delle rispettive obbligazioni.

Il Comune si impegna a rendersi conciliatore per qualsiasi tipo di controversia tra Roma
Metropolitane e le societa/aziende/consorzi o enti a partecipazione comunale, promuovendo
forme di composizione delle controversie stesse analoghe a quella disposta nel presente
articolo ed evitando, per quanto possibile, il ricorso all'arbitrato o all'autorita giudiziaria.
Ove il tentativo di conciliazione sopra descritto non dovesse riuscire, ogni conseguente
controversia tra Roma Metropolitane e il Comune e/o le societd/aziende/consorzi o enti a
partecipazione comunale sara risolta mediante arbitrato irrituale.

Di conseguenza Roma N are apposita clausola
compromissoria con le societd/aziende/consorzi o enti interessati.

A tal fine, le Parti, di comune accordo, rimettono al Sindaco la nomina dell’ Arbitro Unico.
L’ Arbitro Unico decidera secondo equitd nel termine di 90 giorni, decorrenti dal momento

in cui & insorta la controversia; la sua decisione viene fin d’ora riconosciuta dalle Parti

come espressione della loro stessa volonta contrattuale.

Articolo 12

Sanzioni

Nell'eventualitd di gravi e reiterati inadempimenti da parte di Roma Metropolitane, i
competenti organi comunali provvederanno ad inviare alla Societa formale contestazione
scritta, con raccomandata A.R., anticipata anche a mezzo telefax, che dovra essere oggetto
di controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni.

Esaminate tali controdeduzioni il Comune formulera le direttive cui Roma Metropolitane
dovra conformarsi a partire dal giorno seguente al ricevimento delle stesse.

Nell’ipotesi di mancate e/o non idonee giustificazioni o di mancata attuazione delle

direttive di cui sopra, il Comune potrd procedere alla revoca totale o parziale delle funzioni

10
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conferite ¢ disciplinate dalla presente convenzione e/o alla eventuale revoca degli
amministratori della Societd, salva ed impregiudicata ogni azione per il ristoro dei
conseguenti danni.

In tal caso Roma Metropolitane potra vantare solo il diritto di ottenere il pagamento delle

prestazioni gia eseguite.

Articolo 13

Disponibilita delle aree comunali

11 Comune, in relazione alla particolare configurazione giuridica di Roma Metropolitane, si
impegna a rendere disponibili per la stessa, a titolo gratuito, le aree comunali in genere e in
particolare quelle delle strade e piazze pubbliche interessate dal tracciato delle linee
metropolitane che risultassero necessarie per I’esecuzione di rilievi e indagini, dei sondaggi
geognostici, scavi archeologici, deviazioni dei pp.ss. effettuate da enti terzi ¢ per la
realizzazione delle opere da parte dell’ Appaltatore o per altre motivate necessita comunque
connesse all’espletamento delle attivitd oggetto della presente convenzione, per il tempo

strettamente necessario per I’esecuzione delle attivita stesse.

Articolo 14

Oneri fiscali

Le spese di registrazione della presente convenzione ed ogni altro onere conseguente
saranno a carico di Roma Metropolitane.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 le Parti dichiarano che i corrispettivi
sono soggetti ad IVA.

11
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TITOLO II
LINEA B1

Il presente Titolo II, unitamente alle norme di carattere generale del Titolo I, regola i
rapporti tra il Comune e Roma Metropolitane quale soggetto individuato per lo svolgimento
delle funzioni proprie della stazione appaltante relative alla realizzazione della Linea B1:

Diramazione della Linea B da P.zza Bologna a P.zza Conca d'Oro (in breve "Linea B1").

Le parti si danno reciprocamente atto:

- che con Deliberazione n. 372 del 25 giugno 2003, la Giunta comunale ha approvato -
ai fini della indizione della gara secondo le previsioni dell'art. 19 lettera b) della legge
109/94 e s.m.i. (appalto integrato) — il progetto della Linea BI: Diramazione della
Linea B da Piazza Bologna a Piazza Conca d’Oro , ed ha autorizzato I’indizione della

relativa gara di appalto;

- che con determinazione dirigenziale Dip.to VII n. 1751 del 7 ottobre 2004 il
Responsabile del procedimento ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto
di che trattasi al Consorzio RISALTO; |

- che con determinazione dirigenziale n°1755 dell’8 ottobre 2004 & stato approvato il

sotto riportato quadro economico conseguente all’avvenuto accertamento dell’importo

di aggiudicazione dell’appalto:

12
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METROPOL;ITANA DI ROMA - LINEA Bl: TRATTA BOLOGNA - CONCA D'ORO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA AGGIORNATO ALL'ESITO DELL'AGGIUDICAZIONE

(D.D. 1246 del 15.67.2004)

IMPORTI IMPORTI
(euro) TOTALI (curo)
a |OPERE CIVILI 230.010.513,13| 230.010.513,13
b | IMPIANTI DI LINEA E DI STAZIONE 42.506.344,26
¢ | IMPIANTI DI ESERCIZO 13.402.291,26
d | TOTALE IMPIANTI (btc) 55.908.635,52 55.908.635,52
¢ - | TOTALE LAVORI (a+d) (esclusi oneri per la sicurezza) 285.919.148,65 | 285.919.148,65
f | Oneri per la sicurezza (non soggett! a ribasso d'asta) 70.194.689,00
g 1 TOTALE LAVORI (e+f) (inclusi oneri per la sicurezza) 356.113.837,65| 356.113.837,65
h | Progettazione esecutiva (non soggetta a ribasso d'asta) 2.609.204,45
i [ IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (gt+h) 358.723.042,101 358.723.042,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO
I | Sistemazioni esterne escluse dall'appalto 3.706.602,07
m | Segnalamento e telecomando 3.793.027,90
n | Radio Terra - Treno 779.763,30
o | TOTALE LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO 8.279.393,27 8.279.393,27
p | TOTALE GENERALE DEI LAVORI (g+0) 364.393.230,92} 364.393.230,92
ONERI VARI
ql |Lavori in economia 384.740,78
g2 | Rilievi, accertarnenti e indagini integrative 192.370,39
g3 | Allaccio e deviazione pp.ss. 9.546.224,21
q4 | Imprevisti (nota I) 6.434.800,16
g5 | Accantonamento ex art. 26 comma 4 3.873.499,85
a6 Accarttonafne{xto efrt. 18 L.109/94 quota per attivita sino alla 6 69.192, 68
fase di aggiudicazione
q7 Accantonamento art. 18 L.109/94 quota per le fasi di attivita 2.429.607,20

successive
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g8 | Accantonamento art.12 c.1 dpr 554/99 (nota 2) 0,00
q9 | Espriazioni, indennitd di occupazione e/o asservimento 1.090.815,00
q10 | Spostamento attivita private 549.320,83
g TOTALE ONERI VARI 25.170.571,10 25.170.571,10
SPESE TECNICHE
¢1 | Prog.ne esec.iva e attivita supp.to al RUP (quota finan.ta dal 2 439.737.69
Ministero meno voce h) (nota 3) ’
12 | Direzione lavori 11.620.499,54
r3 | Commissioni aggiudicatrici 75.814,12
rd | Collaudi 1.936.749,92
r5 | Controllo qualitd 1.936.749,92
r6 | Coord. sicurezza in fase di proget. esecutiva ¢ di esecuzione 577111171
r |TOTALE SPESE TECNICHE 23.780.662,91 23.780.662,91
q | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (ot+q-+r) §7.230.627,28 57.230.627,28
LV.A. 10% (i+ot+ql+q2+qd+g5) 37.788.784,65
LV.A. 20% (g3+q10+r) 6.775.241,59
s |TOTALE LV.A, 44.564.026,25 44.564.026,25
t | Totale al nette del ribasso d'asta (i+qgts) 460.517.695,63 | 460.517.695,63
" S_omma Et disposizione dell'Amministrazione derivante dal 22.382.304,37
ribasso d'asta
v | TOTALE GENERALE (t+u) 482.900.000,00 | 482.900.000,00

Neta }) L'importo degli imprevisti & incrementato a seguito dell ‘applicazione dell ‘aliguota Iva al 10% sull 'importo della
progetiazione esecutiva {anziché del 20% prevista nell’originario QF approvato con d.eliberazione di G.C. n. 372/03).

Nota 2) All'accantonamento ex art. 12 comma 1 del DPR 554/99 (Fondo per accordi bonari ex art. 31 bis L. 109/94) si
provvederd con successivo provvedimento;

Nota 3) L'importo di € 2.439.737,69, comprende la somma di € 399.815,69 da utilizzare quale reintegro del fondo
rotative di progettualita;

- che con atto a rogito Segretario Generale del Comune rep. n° ...... in data............ , &

stato sottoscritto il contratio di appalto tra il Comune e il Consorzio RISALTO, avente

per oggetto: “la progettazione esecutiva e I’esecuzione dei lavori della Metropolitana di

Roma — Linea B1: Diramazione della Linea B, Tratta Bologna-Conca d°Oro”;

- che il Comune - atteso che il Bando di gara per 'appalto dei lavori della Linea “B1”,

pubblicato sulla G.U. n° 188/2003, prevedeva la facoltd per I’Amministrazione di

trasferire in ogni momento ad altro soggetto giuridico ~ direttamente o indirettamente
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facente capo alla medesima Amministrazione aggiudicatrice — la titolarita del contratto
stipulato in esito allo svolgimento della gara, con Determinazione Dirigenziale Dip.to
VIIn®....... del .......... , ha determinato la formale cessione del medesimo contratto di

appalto a Roma Metropolitane;

Articolo 16
Obblighi di Roma Metropolitane

Con riferimento all'oggetto del presente Titolo II , Roma Metropolitane assume I’obbligo
di assicurare ed espletare tutte le attivita proprie della Stazione Appaltante successivamente
alla cessione del contratto di appalto con I’impresa aggiudicataria dei lavori, nel rispetto di
quanto previsto dal presente atto, dalla normativa coeva e/o successiva alla stipula del

presente atto e ai documenti posti a base della gara indetta per l'aggiudicazione dei lavori.

Articolo 17
Obblighi del Comune

Il Comune, avendo svolto tutti i compiti propri della Stazione Appaltante fino alla cessione
del contratto di appalto per la realizzazione delle opere, si impegna sia a mettere
tempestivamente a disposizione di Roma Metropolitane tutta la documentazione inerente la
procedura dell'appalto per la realizzazione della Linea B1, sia ad assumere ogni atto
necessario all’attivitd che Roma Metropolitane dovra svolgere in conseguenza del subentro

della medesima nel ruolo di Stazione Appaltante.

Articolo 18

Attivita di Responsabile del procedimento

Roma Metropolitane si impegna a garantire l'espletamento della funzione di Responsabile
del procedimento tramite una struttura operativa formata da personale in possesso dei
requisiti tecnici di idoneita normativamente richiesti e dotata dei mezzi necessari a svolgere

i compiti ad essa attribuiti.
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A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le attivitd che il Responsabile del

Procedimento designato da Roma Metropolitane espletera sono le seguenti:

svolgere tutte le attivitd tecnico-amministrative finalizzate all’attuazione delle
occupazioni temporanee, degli espropri e degli asservimenti connessi all’apertura
dei cantieri ed alla realizzazione delle opere inclusi gli atti di pagamento;

approvare il progetto esecutivo, redaito dall'Appaltatore sulla base del progetto
posto a base di gara, e tutti gli ulteriori documenti di cui il Capitolato Speciale
d’appalto prevede I’approvazione;

svolgere la funzione di vigilanza sulle attivita del Direttore Lavori nell’ambito delle
previsioni di legge;

raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi

relativi agli interventi di sua competenza;

procedimento secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

autorizzare il Direttore Lavori alla consegna dei lavori nei diversi casi
normativamente previsti;

accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento
degli stessi;

procedere, verificando il rispetto delle relative procedure, all’impiego delle somme
a disposizione previste nel Quadro Economico dell’intervento;

assicurare che ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'approvazione di
varianti in corso d'opera, accertando la sussistenza di cause, condizioni e
presupposti previsti dalla normativa e redigendo un'apposita relazione a seguito di
approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti;

trasmettere ai competenti Enti ed Autoritda la suddetta relazione istruttoria
richiedendo il preventivo assenso a procedere alla redazione delle documentazioni
progettuali relative alle varianti;

descrivere e motivare la non prevedibilita delle varianti di cui all'art. 25, comma 1,

lett b-bis) della legge n. 109/94 s.m.i., al momento della redazione del progetto o
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della consegna dei lavori, e precisare le condizioni per cui si renda necessaria la
variazione;

sottoporre alla preventiva approvazione degli Enti ed Autoritd competenti le
varianti ai progetti che comportino la modifica del vigente Quadro Economico;
sottoscrivere i documenti contabili, in generale, ove previsto dalle norme, € in
particolare i certificati di pagamento;

ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessita, la sospensione dei lavori nei
limiti e con gli effetti eventualmente previsti dal Capitolato Speciale;

ricevere dal Direttore Lavori i verbali di sospensione e ripresa dei lavori;

ricevere la comunicazione del Direttore Lavori circa gli eventuali ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione;

ricevere dal Direttore Lavori il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale;
invitare I'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo
entro i termini previsti dalla normativa;

redigere la relazione finale riservata sul conto finale;

in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore valutare in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita
dell'intervento — l'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto;

ricevere dal Direttore Lavori la relazione sulle riserve e sui ritardi dell' Appaltatore;
intrattenere tutti i rapporti previsti dalla normativa con 1'Organo di collaudo;
proporre a Roma Metropolitane la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne
realizzino i presupposti e comunicare la risoluzione medesima all' Appaltatore;
ricevere dal Direttore Lavori o dall'Appaltatore le contestazioni insorte circa aspetti
tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;

promuovere in contraddittorio con I'Appaltatore I'esame delle contestazioni insorte
sui lavori al fine di risolvere la controversia; _

nel caso siano contestati dei fatti, ricevere dal Direttore Lavori un processo verbale

contenente le osservazioni dell'Appaltatore;
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redigere almeno 20 giorni prima della risoluzione, ove questa intervenga, lo stato di

consistenza dei lavori gia eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi

d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori;

promuovere la definizione bonaria delle controversie che insorgano in ogni fase di

realizzazione dei lavori, e curare tutte le fasi della procedura di accordo bonario ex

art. 31 bis, L. 109/94 e s.m.i.;

concordare gli eventuali nuovi prezzi non contemplati nel contratto, determinati in

contraddittorio tra il Direttore Lavori e I'Appaltatore

irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;

ricevere apposita relazione del Direttore Lavori qualora, nel corso dell'esecuzione,

avvengano sinistri alle persone o danni alle proprieté;

assumere determinazioni in merito a tutte le materie conseguenti ai rapporti con le

Imprese assicuratrici;

adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; |

provvedere in merito alle eventuali proposte del Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione dei lavori circa la sospensione o I'allontanamento delle imprese e

dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

constatare mediante appositi verbali l'ultimazione delle prove funzionali preventive
e certificate degli impianti costituenti l'intera opera;

redigere il verbale di funzionamento globale dell'opera, il certificato di ultimazione

lavori e il verbale di consegna provvisoria che trasferisce la disponibilita al Comune

e/o all'Esercente;

all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, redigere avviso

contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'Appaltatore per indebite

occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori; invitare,

quindi, I'Appaltatore a soddisfare i crediti e rimettere i documenti ricevuti

dall'Ufficio Territoriale del Governo all'Organo di collaudo, unitamente al parere

reso in merito;
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trasmettere all'Organo di collaudo tutti i documenti previsti dalla normativa;
convocare per le visite di collaudo tutti gli interessati per i giorni fissati dall'Organo
di collaudo; |

in caso di ritardo nelle operazioni di collaudo attribuibili all'Organo di collaudo,
assegnare un termine per il completamento delle stesse; proporre, nel caso in cui tali
termini siano inutilmente trascorsi, la revoca dell'incarico;

ricevere, in caso di collaudo in corso d'opera, i verbali entro i termini previsti dalla
legge;

fornire pareri all'Organo di collaudo;

relazionare in merito a variazioni significative in pit/in meno riscontrate sulle
lavorazioni; '

accertare l'esistenza delle condizioni per l'avvio del pre-esercizio da parte
dell'Esercente;

verificare I'andamento del pre-esercizio di concerto con gli Enti preposti;
controfirmare il certificato di agibilita della Linea B1 per l'apertura all'esercizio
redatto dagli Enti preposti; in caso di occupazione o utilizzazione dell'opera o di
parte di essa prima del collaudo provvisorio, e se tale eventualita sia stata prevista
nel contratto, sottoscrivere il verbale redatto dall'Organo di collaudo;

rilasciare il certificato di adempimento a determinati risultati da parte
dell'Appaltatore;

ricevere dall'Organo di collaudo notizie sulle osservazioni fatte dall'Appaltatore al
certificato di collaudo;

ricevere tutti gli ulteriori documenti dall'Organo di collaudo, al termine di tutte le
operazioni;

confermare il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal Direttore
Lavori;

procedere alla consegna definitiva delle opere al Comune e/o ad altro soggetto da

questi designato.
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Articolo 19

Direzione Lavori

Roma Metropolitane , si impegna a garantire l'espletamento della funzione di Direttore
Lavori, e ad assicurare una adeguata struttura operativa, avente |’articolazione prevista dal

D.P.R. 554/99 e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti), formata di personale in possesso

o
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@

dei requisiti
svolgere i compiti ad essa attribuiti.

Il personale addetto alle opere in sotterraneo — in relazione alla peculiaritd delle opere in
progetto ed alle caratteristiche del contesto urbano interessato dall’opera — dovra essere in
possesso di adeguata e comprovata competenza.

Roma Metropolitane dovra costantemente assicurare tutte le attivitd di Direzione Lavori
previste dalla legge n. 109/94 e s.m.i., dal d.P.R. n. 554/99 e s.m.i. oltre che dai documenti

di gara, e, in genere, tutti i compiti relativi:

i

al controllo tecnico della qualitd dei materiali, delle modalitd esecutive dell’opera, e

della loro conformita sia agli elaborati progettuali che al contratto;

— alla verifica amministrativo—contabile dello svolgimento dei lavori;

— al monitoraggio del contesto urbano interessato dalla realizzazione delle opere in
progetto;

~ atutti gli interventi necessari affinché il risultato finale sia realizzato compiutamente, a
regola d’arte, e nel rispetto dei tempi contrattuali.

In particolare il Direttore dei Lavori dovra svolgere i compiti di seguito elencati a titolo

esemplificativo e non esaustivo: |

- consegnare i lavori previa autorizzazione del Responsabile del procedimento e
sottoscrivere insieme con lo stesso il processo verbale di consegna;

- accettare i materiali, previa verifica della conformita a quanto previsto dalla legge e
dai documenti di gara;

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’ Appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei

dipendenti;
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comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali ritardi
verificatisi nella realizzazione dei lavori rispetto al programma di esecuzione, ¢
fornire allo stesso eventuali indicazioni relativamente all’irrogazione delle penali
per il ritardato adempimento;

nel caso in cui I’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’ Appaltatore tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, assegnare all’Appaltatore stesso il
termine di cui all’art. 119, comma 4, D.P.R. 554/1999, per ultimare i lavori e
fornirgli tutte le necessarie prescrizioni al riguardo;

identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali od esecutivi;
verificare che I’ Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamente previste in
merito alla denuncia dei calcoli e delle strutture;

riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le differenze riscontrate
tra le condizioni dei luoghi ed il progetto esecutivo, indicando le possibili cause e
pfoponendo eventuali provvedimenti da adottare;

redigere, nel caso di subentro di un Appaltatore all’altro nell’esecuzione di un
appalto, apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori, al fine di
accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e quant’altro il nuovo
Appaltatore debba assumere dal precedente e di accertare le indennita da
corrispondersi;

ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la sospensione dei lavori
indicandone le ragioni e le imputabilita e redigere il relativo vérbale di sospensione;
disporre, durante la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le
condizioni delle opere e la consistenza della manodopera nonché dei macchinari,
dando le necessarie disposizioni di contenimento al fine di evitare danni alle opere
gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori;

redigere i verbali di ripresa dei lavori;

promuovere, sentiti il Responsabile del procedimento ed il progettista, la redazione
di una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge
sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni non previste nel

contratto;
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disporre variazioni ed addizioni al progetto a norma dell’art. 134 del D.P.R.
554/1999 e s.m.i. e dell’art. 25 della L. 109/1994 € s.m.i.;

approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall’ Appaltatore in conseguenza delle
varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie;

determinare in contraddittorio con I’ Appaltatore ai sensi di legge i nuovi prezzi;

nel caso in cui sorgano contestazioni con 1’ Appaltatore, comunicare al Responsabile
del procedimento tali contestazioni, e se le stesse vertono su determinati fatti,
redigere in contraddittorio con I’Appaltatore un processo verbale delle circostanze
contestate; |

nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprieta durante
I’esecuzione dei lavori, redigere un’apposita relazione da trasmettere al
Responsabile del procedimento indicando i fatti, le presumibili cause ed adottare gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la
Stazione Appaltante;

redigere, qualora I’Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza
maggiore, ’apposito processo verbale di cui all’art. 139 del D.P.R. 554/1999 e
S.m.i.;

redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una relazione riservata
relativa all’iscrizione, da parte dell’ Appaltatore, di riserve di importo superiore ai
limiti indicati nell’art. 31 bis della L. 109/1994 ¢ s.m.i.;

curare la costante verifica del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del
manuale di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori
ultimati;.

inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora
Pimporto dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda ’importo determinato dal
relativo contratto;

effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodicamente I’esattezza
delle annotazioni stesse;

compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare la tenuta dei libretti

delle misure e sottoscriverli;
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- verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni;

- sottoscrivere il registro di contabilit;

- redigere e sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori;

- rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I’ Appaltatore, il
certificato attestante I’avvenuta ultimazione dei lavori;

- compilare e sottoscrivere il conto finale, e provvedere a trasmetterlo al Responsabile
del procedimento unitamente ad una relazione indicante le vicende alle quali
Pesecuzione del lavoro & stata soggetta;

- annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia;

- compilare i conti dei fornitori;

- presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare
e trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto
finale delle spese;

- confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei
soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i
documenti contabili, e sottoscrivere ogni documento contabile;

- presenziare alle visite di collaudo;

- firmare, insieme con I’Organo di collaudo e I’ Appaltatore, i processi verbali della
visita di collaudo;

- dichiarare, ai fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare
esecuzione da parte dell’Appaltatore delle lavorazioni prescrittegli dall’Organo di
collaudo ai sensi dell’art. 197, comma 2 del d.P.R. 554/1999 e s.m.i.;

- sottoscrivere, insieme con I’Organo di collaudo e con il Responsabile del

procedimento, il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

Articolo 20

Tutela della sicurezza dei lavoratori

Roma Metropolitane svolgera tutte le attivitd previste dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs.

528/99 procedendo alla nomina delle seguenti figure:
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- Responsabile dei lavori per la sicurezza;

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Roma Metropolitane , con riferimento alla figura del Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione prevista dalla normativa vigente, prende atto che a seguito di procedura
concorsuale indetta con D.D. Dip.to VII n° 1071 dell’8 luglio 1999, e successivo contratto
Rep. 2907 del 26 luglio 2000 - Pincarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione esecutiva della Linea B1 ¢& stato affidato al’ATI C.S.E. S.r.l./RA.DI S.r.l.
Pertanto Roma Metropolitane, a seguito di apposita cessione alla stessa del succitato
contratto da parte del Comune, subentrera al posto di quest’ultimo in qualita di committente

dell’ ATI succitata.

Articolo 21
Collaudo

Roma Metropolitané assicurerd tutte le funzioni ed i compiti relativi al collaudo delle
opere, rimessi, per legge, alla Stazione Appaltante, adempiendo a tutti i compiti previsti sia
dalla normativa che dalla documentazione di gara.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali attivita consisteranno nel:

- procedere alla nomina dei componenti 1’Organo di collaudo garantendo, per gli stessi,
I’inesistenza di cause ostative alla suddetta nomina. Questi ultimi dovranno essere
soggetti di elevata e specifica qualificazione con riferimento alla tipologia delle opere
da collaudare;

- richiedere all'Organo di collaudo in corso d'opera, ove ritenuto opportuno, la redazione
di pareri su eventuali richieste di proroga, e situazioni particolari determinatesi nel corso
dell'appalto;

- adottare tutti i provvedimenti conseguenti ad eventuali sospensioni decise dall'Organo
di collaudo in seguito a lavorazioni previamente non autorizzate;

- disporre l'eventuale presa in consegna dell'opera prima che intervenga il collaudo

provvisorio solo ove sussistano le condizioni richieste dalla normativa vigente;

24



33

adottare tutti i provvedimenti conseguenti ad eventuali dichiarazioni di non

- effettuare la revisione contabile degli atti e deliberare sull'ammissibilita del certificato
di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori;

- comunicare all'Appaltatore le deliberazioni adottate ai sensi del precedente punto;

- procedere, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia

del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Articolo 22

Modalita di finanziamento

II Comune si impegna ad erogare a Roma Metropolitane tutti i fondi provenienti dal quadro
economico approvato con la D.D. n. 1755 dell’8 ottobre 2004, nonché le ulteriori somme
eventualmente stanziate e approvate dallo stesso Comune e dal Ministero det Trasporti e
Infrastrutture e per il finanziamento delle attivita oggetto della presente Convenzione, con
le modalita previste dal successivo articolo 24.

Dagli importi di cui al precedente comma sono escluse le somme di competenza del
Comune medesimo relative alla liquidazione degli incentivi ex art. 18, L. 109/94 - cosi
come individuate alla voce g6 del succitato quadro economico - in ragione delle attivita
dallo stesso svolte prima del subentro di Roma Metropolitane nel ruolo di Stazione
Appaltante, nonché le somme eventualmente dovute agli enti erogatori per le attivita di
deviazione dei pp.ss., commissionate dal Comune prima della cessione del contratto, e gia
concluse e fatturate alla data del 30 novembre 2004, data di avvio delle attivita da parte di
Roma Metropolitane.

Eventuali variazioni nella determinazione dei finanziamenti conseguenti a modifiche del
quadro economico dell'opera saranno, su proposta di Roma Metropolitane, approvate dal
Comune e recepite dalle Parti, senza necessita di integrare la presente Convenzione.

Le relative modalitd di fatturazione avverranno con le modalitd indicate al successivo

articolo 24.
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Inoltre, il Comune si impegna a riconoscere a Roma Metropolitane un ulteriore
corrispettivo — da liquidare nel corso della fase attuativa dell’intervento - di €
19.292.178,00 (euro diciannovemilioniduecentonovantaduemilacentosettantotto/00) oltre
LV.A. a copertura di tutte le attivita da svolgere nella funzione di Stazione Appaltante e

non remunerate nel Quadro Economico approvato.

Articolo 23

Anticipazione sulle somme dovute dal Comune

II Comune, per mettere in condizioni Roma Metropolitane di svolgere i compiti alla
medesima affidati, provvedera - sulla base di specifica richiesta della Societa, debitamente
motivata - ad erogare a favore della stessa somme — a titolo di anticipazione — sufficienti a
garantire il pagamento del corrispettivo dovuto alla medesima societa per tutte le attivita
correlate alla realizzazione dell’opera in oggetto, ricomprese nel Quadro Economico
approvato dell’opera e regolamentate dalla presente Convenzione; le somme come sopra
anticipate non potranno in ogni caso essere utilizzate per il pagamento dei corrispettivi
dovuti agli appaltatori.

Tali attivita unitamente ai corrispettivi previsti dal Quadro Economico, sono di seguito

riportate
METROPOLITANA DI ROMA - LINEA Bl: TRATTA BOLOGNA - CONCA D'ORO
Stralcio Quadro Economico dell'intervento (somme a disposizione)
Imponibile | iva% | Importo IVA coggg;‘f?vo

Oneri Vari

Rilievi. accertamenti e indagini integrativi 192.370.39 10 19.237,04 211.607,43
Ac’cant'onelxm. art 18 L109/94: quota per fasi successive 2.429.607.20 0 0.00| 2.429.607.20
all'aggiudicazione

Indennith di espropriazioni, occupazioni e/o asservimenti 1.090.815.00 0 0,00 1.090.815,00
Indennitd per spostamento attivita private su suolo pubblico 549.320.83 20 109.864,17 659.185,00
Totale oneri vari 4.262.113 42 129.101,21| 4.391.214,63
Spese tecniche

Progettazione esecutiva e attivitd supporto R.U.P.(quota

tot.finanziata - quota prog. Esec.Appaltatore) incluso rientegro | 2.439.737.69 20 487.947.54 2.927.685.23
fondo rotativo di progettualita (€ 399.815.69) )

Direzione dei lavori: 11.620.499.54 20 2.324.099.91 | 13.944.599.45
Comm, aggiudicatrici 75.814.12 20 15.162.82 90.976.94
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collaudi 1.936.749.92 20 387.349.98 2.324.099.91
Controllo qualitd 1.936.749.92 20 387.349.98 2.324.099,91
Coord.to sicurezza fase d prog.esec. e di esec.ne STTLITLTL 20| 115422234 6.925.334.05
Totale spese tecniche 23.780.662,91 4.756.132,58 | 28.536.795,49
Totale somme a disposizione 28.042,776,33 4.885.233,79 | 32.928.010,12

II Comune procedera alla ricognizione degli atti finalizzata alla consuntivazione delle

somme comprese nel quadro economico della Linea B1 gia impegnate e/o liquidate al 30

novembre 2004, data di avvio delle attivita da parte di Roma Metropolitane.

Articolo 24
Modalita di fatturazione

I1 Comune mantiene la titolarita del Centro di Costo ove transitano i1 finanziamenti

pubblici per la realizzazione della linea B1.

Relativamente alle modalita di fatturazione e pagamento dei corrispettivi dovuti a Roma

Metropolitane, si conviene quanto segue:

I’Appaltatore, o il concessionario, o comunque i terzi contraenti di Roma
Metropolitane nella realizzazione dell’opera, provvederanno ad emettere fattura per le
proprie prestazioni nei confronti di Roma Metropolitane che, a sua volta, rifatturera
gli stessi importi al Comune;

le prestazioni rese direttamente da Roma Metropolitane costituiranno oggetto di
apposita separata fatturazione nei confronti del Comune;

le fatture saranno corredate di tutta la documentazione necessaria a comprovare le
prestazioni rese;

la Ragioneria Generale del Comune provvedera, previe le verifiche e i controlli di sua
competenza, ad emettere il mandato di pagamento a favore di Roma Metropolitane e,
contestualmente, ad attivare le procedure per la somministrazione dei fondi da parte
degli altri Enti finanziatori;

successivamente all’erogazione dei fondi da parte dei suddetti Enti finanziatori, la
Ragioneria Generale effettuera la compensazione amministrativa tra le somme erogate
a titolo di anticipazione e le somme fatturate, dandone comunicazione a Roma

Metropolitane ai fini della contabilita.

Roma Metropolitane assume la piena ed esclusiva responsabilitd amministrativa e

contabile del procedimento relativo alla gestione del contratto di appalto e/o di

concessione con i propri contraenti impegnati nella realizzazione dell’ opera.
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In relazione alla suddetta responsabilita, Roma Metropolitane si obbliga ad effettuare —
relativamente a tutte le attivita alla medesima affidate con il presente atto — tutte le
verifiche tecnico-amministrative finalizzate ad accertare la sussistenza dei presupposti
per procedere al pagamento delle relative fatture.

In ogni caso, eventuali variazioni del Quadro Economico dell’opera ed il relativo utilizzo
delle somme a disposizione dell’Amministrazione dovranno essere sottoposte

all’approvazione preventiva del Comune e, se dovuta, degli altri enti finanziatori.
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TITOLO III
LINEA C

Articolo 25
Oggetto

Tra le parti si da per conosciuta la copiosa serie di atti del Comune, regionale e dello Stato,
riguardanti la Linea C.

Inoltre le parti si danno reciprocamente atto:

- che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 46 del 25 marzo 2004., ha approvato 1]
progetto preliminare delle opere di adeguamento a linea metropolitana dell'omonimo
tratto della Ferrovia concessa "Termini-Pantano' (Tratta T7 'bivio Torrenova-Pantano'),
del Deposito-officina di Graniti e dell’ottimizzazione, prescritta dalla Delibera CIPE n.
65/2003, dell'interconnessione T6/7 in sotterraneo di Torrenova, tenendo conto della
prioritd data alla tratta T7 rispetto alla deviazione per Tor Vergata. Il suddetto progetto,
corredato dal nuovo Quadro Economico del Tracciato Fondamentale da T2 a T7, in
data 5 aprile 2004 & stato trasmesso, ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 190/02, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Lazio per la procedura

finalizzata all’approvazione da parte del CIPE;

- che in data 29 luglio 2004 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Presidente
della Regione Lazio, ed il Sindaco di Roma hanno stipulato il I atto aggiuntivo
all'accordo procedimentale del 29 maggio 2002; avente ad oggetto la definizione di
tutte le problematiche relative all'intera Linea C emerse nel corso dell'istruttoria
effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 3 del
D.Lgs.. n. 190/2002, al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal CIPE nella
predetta delibera n. 65;
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- che il progetto del tracciato fondamentale, come modificato e integrato nel corso
dell’istruttoria del progetto preliminare delle opere di adeguamento della ferrovia
«Roma-Pantano» a linea metropolitana (Tratta T7), del completamento del vdeposito-
officina Graniti della Linea C e dell’interconnessione di Torrenova ricadente nella
Tratta T6A “Aléssandrino—bivio Torrenova”, presenta un quadro economico generale
che tiene conto anche della adozione della automazione integrale su tutta la linea. Il
suddetto Quadro Economico, che & sottoposto all’approvazione del CIPE, & di seguito

riportato:
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QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'OPERA (con o

Metropolitana di Roma - Linea "C"
Tracciato Fondamentale da T2 a T7 e Deposito di Graniti

{Traita T con solwzione A, porte di banckine ¢ implesenticione axlomazione per I'assenca del moc chinisia a borda)

(importi in Euwro)

eri aggiuntivi da prescrizioni) - Ripartiziope per tratte - ALLEGATO SUBF1 -

CONTRAENTE GENERALE
SOMME PER LAVORI E FORNITURE
Sub-Lotti
Py Subtotale ‘Totale
. Dep.Graniti
Lavori di costruzione delia Lirea 2 ™ T+S Te-A b (r; fase)
Lavoni a capo, &t cu:
Opere civili ed altre attivita (1) 379.540327,58 268947629,96 | 470.463910,20 | 140.984.755,61 4320892500 | 2502910672 | LI2KETD.E5514
Impianti Civili 64.802.291,95 41.082.871,96 61.553.869,29 20.033.159,92 10.599.445,90 7.315.267,58 205.384.910,60
Impianti Elettroferroviari 47.390.878,01 31339.387,78 T7.926.596,73 28.161.824,69 47.840.000,00 § 47.821.100,32 280.479.787,53
Porte banchina, implementazione mtomazione 22.390.060.90 10.230.000.08 30.928.009.90 11.962.000,00 3204200000 | 10.703.300.00 117.355.000.00
514.123.497,54 35159988970 | 639.97237622 | 20114274322 | 13369037490 | 9086247469 |  1931.390.353,27
di cui: Onerd sicurezza, non ribassabili (18%) 347.650.263, 59
514.123.497,54 35159988970 | 639.972.376,23 | 201.141.74022 | 13169037490 | 9086247469 |  Tetale Lavori 1531.390353,27
Matesiale rotahile 208 B T45 6} T6AMS) 17 (au18) n"(h palary
Fornitura treni { 0. 30 treni } 73.543.462,40 2.192.932.58 35.357.596.59 45.961.564.00 9L929.378.80 = 275.787984,00
TOTALE LAVORT E FORNITURE f S67.666.959,94 ] 360.792.822,58 ; 695.129.975,02 ( 247.106.504,22 ( 225.619.702,90 L 90.862.674,‘71
TSI
Tomle 226707833727
di cui: Oneri sicorezza, nea ribasssbili 347.650.263,59
Sommte per Oneri vari in carico at C G le : Ind: i, Prog i Espropri, Opere Integrative e compensative.
. Dep.Granikt
%) Opere « Comp 3 T2 T TaS TeA kv Gatase)
Lavori (Opere gia comprese nel Pr.Prelim.) (2) 19.113.00000 19.113.000,00
Tavori cd opere aggiuative (3) 23.200. 006,00 17.300.00000 2.260.000,00 B 1201095600 36.770.950,00
Subtotale 23.200.900,68 17.360.006,00 22.373.:000,00 = 13.010.550,00 B 75.885.950,00
‘Dep Graagt
) Scavi archeologict I' Fuse T2 T3 T45 THA 7 ﬂ'; =
Lavori 4215.603,89 3776.386,09 - 63534800 20:090,00 - 2647.823 98 864732398
- . = ~ ——rer]
) Lavart in economia. Z70.769,55 18533838 BL172,69 100.838,54 73.360,66 4543124 100796106
3) Rilicvi, mdagim -...(escluse prog. Prelios.) 2978.465,06 2049.722.23 28437258 1105.773 54 100.000,00 100.006,00 663233377
<) Allacciamicnts ai pubblici serviz 1.320.000,80 3000060 2571.180,40 30.800,00 20.000,00 1265.000,00 5256188,40
1) Acquisiconi, espropfl 1.600.000,00 1.360.000,00 §.260.000,00 5.080.000,00 1.000.608,00 B 15.600,000,60
8) Spese tecaiche (Progettazione, Sicurezzs, D.L., Qualifd...) \
Progetto Definitivo (escluso T4-3) 6.498.469,22 4472.121,24 39.120.00 2.421.324,96 1.760655,90 1.090.349,70 16.282.041,01
Progetto Esecutivo 7.581.547,42 5217.47478 927283527 2.824.879,12 205409855 1.272.074,65 28.222.909,78
Studi aggiuntivi da prescrizioni (4) 5.700.000,00 3649467,54 680.000,00 255.000,00 - E 10.284.467,54
Spese eenichie per Materiafe Rotabile 1.470.869,25 183858566 L103.130,54 919.295,28 1.838586,36 B S515759,68
Direzione Lavori 10.330.782.03 7.453.335,40 73.246.907,52 4£035.541,60 - 2934.426,50 1.817.249,49 031844254
Coordinamento Sicarezza 3,790.773,71 2608737,39 4.636.417.63 1.412639,56 1027.049.27 636.037,32 14.111.454,89
Controilo Qualita. 1.624.617,30 1.118030.31 1.987.036,13 605.331,24 44016397 272.587,42 6.947.766,38
Subtctalevocig | 37.497.068,33 24708225358 | 3096546349 12473.889,77 1085438075 5088.298,58 120.782841,83
h) Verifiche D.L. ez Art 124 DFR 554/99 5435391 3726768 6.234,5% 017,71 14.672,13 9.086,25 20159221
1) Oneri vani a Rimborso (dev. pp.ss. Eak gestori _..) 15.548.295,66 10.700.037,34 20.344.811,49 5.793.283,30 1.000.000,00 B 53386.42829
1) Scorte impianti civili ed elettroferroviari 2.422.497,06 1487.740,68 3.051.152,39 1.082.825,72 1628.666,10 1135.072,62 1055795457
‘m) Scorte materiale rotabile ¢ diagaostica 1.470.869,25 183.358,66 1.103.151,94 915.293,28 1838.586,56 - 5.515.759,68
Subtotale voci c-m 63.162.109,42 41188.190,27 64.877.543,47 26.530.052,76 15790.266,21 7692.888,69 Stbtotale voci cm 219.241.051,81
Tatale Somme i cavico #] Contraents Generale |  90.577.713,31 6226507036 87250.544,47 27165.392,78 IR821 21621 7.692 888,69 303.772825,79
Dep.Gramit
™ = 45 Te-A 7
Totate Base d'Asta Ci G de (ba fave}
678.244.675,25 423.057.892,86 TS23B05ITAS | ZIA2TLIIEIB | 254440919,01 | 9855536338 2.518.951.163,06
dif cui: Omeri si S in carico nonribassabilt 651.423.089,38
AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE
Somme a Disposizi
) Tmpreviss 20.347.340,20 12.691 736,79 2347141532 3.228.153,91 7633.22T57 2.956.660,90 T5328534,89
o) Coramissioni gindicatrict 135.64893 84.611,58 156.476,10 54.354,36 30.288,18 19.711,07 502.190,23
p) Attivitd & Alta Sorvegliama 6.782.445,73 423057893 782380517 | 274271797 2544.409,19 985.553,63 25309.511,63
q) Collandi 1695.611,68 105764473 1.955.95.29 685.679,49 63610230 24638841 627737791
1} Consulenze ¢ attivith & supporto ai R.d.P. 135648935 246.115,79 1564.761,03 54854359 50%.881,84 197.110,73 502150233
3) Spewe pubblicita ¢ Opere & Artc L.717/49 339122337 211528946 351150559 137135896 1272204,60 292,776,827 N 12554.75582
t) Incentivo ex art. 18 1.109/94 (0,71%) 4.815.537,18 3.003.71L,04 5.554.901,67 1.947.329,75 1.306.530,53 699.743,08 17327.753,26
u} Accantonamento ex_art.26 L. 109/94 406.946,30 253.834,74 469.42831 164.563,08 152.664,55 59.133,22 1506.578,70
v) Accantonamento art31 bis (art 12 DPR554) 20347.34020 1269173679 2347141552 822815351 763322757 2.956.660,90 7532853489
Totsle Somme a Dispesizione in cardoo wl Soggetto Aggre 59.278.584,44 ! 36.975.259;84 §8.380.057,23 | 2397L355.06 22.238.136,33 $.613.738.76 219.457.131.65
LV.A.
1% Lavari, Foriture, Lav. Scoris, i, Acc.il 66.034 832,69 30.935.494,86 76.940.070,92 | 26.646.560,27 25.761.038,39 5.806.543,36 246.125.542,70
20% Spese Tecniche, Rimborst Eafi, Altro 1447131872 9.532.898,61 15.160.992.73 5.966.039,92 345242730 1.680.765,10 50.265.022,88
36.586.711,41 58.469.355.47 92161.863,67 | 3261268219 D213.4663F | 1148732845 296.398.565,5%
APPALTI PROPEDEUTICI GIA' ATTIVATI E/O COMPLETATI (compresaIVA e Somme a disposizione)
Tratta T4 - Deviazions Sottoservid anticipabilk 8233.015,18 8233015,18
Tratta T5 - Deviazione Sottoservia anficipabili 5.490.725,65 5490.725,65
Tudagini con scavi archeologici T4 ¢ 15 1.901.505,23 1.96150523
Oneri vari a rimborso anticipabili { Dev. PP.SS, Ent Gestari ) 5.000.060,00 5.000.000,60
P Totale Apait g1a ativai 25 A0S
RIEPILOGO INVESTIMENTO
CONTRAENTE GENERALE 678.244.673,25 423.657.892,36 823805149 | 2T42TLTIEIS | 25444091818 98.555.363,38 2518951.163,96
SOGGETTO AGGIUDIC.- SOMME A DISPOSIZIONE 59.278.584,44 36.975.259,8¢ 68.388.057,23 2ITLISENE 2223813633 B.613.738,7% 219.457.131,65
LV.A $6.506.711,41 50.469.393,47 92.101.663,67 32.612.662,19 29.213.466,39 11.487.328,45 296.390.565,59
APPALTI PROPEDEUTICE 20.625.245,06 20462524606
TOTALE INVESTIMENTO $18.129.969,10 510.502.546,16 963.486.884,45 | 338.855754,23 | 30589252183 | 118.656.430,59 3947.424.106,36
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- che con determinazione dirigenziale n. 305 del 2 marzo 2004 il Dipartimento VII ha
provveduto a individuare, relativamente al procedimento inerente I’opera in oggetto, ai
sensi dell’art. 8 del “Regolamento sugli incentivi ex art. 18 L. 109/94 ¢ successive
modificazione ed integrazioni” approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
725 del 25 novembre 2003, le modalitd di ripartizione e liquidazione, secondo le
diverse fasi del procedimento, dell’incentivo ex art.18 Legge 109/94 e s.m.i. previsto

nel quadro economico;

- che, in relazione a detta ripartizione, la quota percentuale del 13,5 % del totale previsto
nel quadro economico dell’opera resta a disposizione del Comune per la liquidazione

delle attivita gia svolte;

- che per quanto concerne le aftivitd in corso relative al completamento della
progettazione delle tratte non comprese nel Tracciato Fondamentale nonché agli appalti
in atto relativi allo spostamento di sottoservizi nelle tratte T4 e T5, la Giunta Comunale
provvederd con apposita deliberazione alla risoluzione degli incarichi affidati a STA
S.p.A., definendo altresi le risorse economiche residuali dei contratti in essere con STA
S.p.A. da utilizzare per lespletamento delle suddette attivitd da parte di Roma

Metropolitane , a seguito del trasferimento delle funzioni di Stazione appaltante.

Tanto premesso e considerato, con il presente Titolo III, unitamente alle norme di carattere
generale del Titolo I, si regolano i rapporti tra il Comune ¢ Roma Metropolitane aventi ad
oggetto le funzioni proprie della Stazione Appaltante per la realizzazione della Linea C
della Metropolitana di Roma, il cui Tracciato Fondamentale, costituito dalle Tratte T2
Clodio/Mazzini - Venezia, T3 Venezia - San Giovanni, T4-T5 San Giovanni - Malatesta -
Alessandrino, T6A Alessandrino - bivio Torrenova (Torre Angela), T7 bivio Torrenova
(Torre Angela) - Pantano e Deposito-officina di Graniti & stato approvato dal CIPE con
deliberan®  in data 2004 per P’affidamento a Contraente generale unico.

Tali funzioni, come stabilite dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 24

maggio 2004 e di seguito elencate, sono descritte negli artt. 29-35 del presente Titolo:
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a. responsabile unico del procedimento;

b. responsabile dei lavori per la sicurezza;

c. predisposizione di documenti - tecnico amministrativi;
d. commissione giudicatrice;

e. alta sorveglianza;

th

collaudo;
g. attivit relative alle realizzazione di opere d'arte ex lege n. 717/49 recante "Norme per

l'arte negli edifici pubblici”;

Articolo 26
Obblighi di Roma Metropolitane

Con riferimento al presente Titolo, Roma Metropolitane assume I’obbligo di assicurare ed
espletare tutte le attivitd proprie della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto

dal presente atto e dalla normativa vigente.

Articolo 27
Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a mettere a disposizione di Roma Metropolitane tutta la
documentazione riferita all'appalto per la realizzazione della Linea C ed, in genere, ad
assumere ogni atto necessario all'attivitd che Roma Metropolitane dovra svolgere nel ruolo

di Stazione Appaltante.

Articolo 28

Responsabile unico del procedimento

Fermi restando i compiti e le relative responsabilitd normativamente attribuiti al Contraente
generale, Roma Metropolitane si impegna ad assicurare ed espletare le funzioni di
Responsabile unico del procedimento previste dalla normativa vigente e dalla

documentazione di gara ed a garantire una struttura operativa formata da personale in
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possesso dei requisiti tecnici di idoneitd normativamente richiesti e dotata dei mezzi
necessari ai compiti ad essa attribuiti.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Roma Metropolitane espletera, a tal

fine, le seguenti attivita (lett. a -f):

a. supervisione, coordinamento e verifica della progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva delle opere.

A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e attivita:

- verificare che, ai fini della redazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte
del Contraente generale, siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto
preliminare e nelle prescrizioni del CIPE;

- effettuare, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le
necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti alla normativa vigente, alle
indicazioni del progetto preliminare e alle disponibilita finanziarie, nonché
all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per

conseguire la piena disponibilitd degli immobili;

b) validazione dei progetti.
La suddetta prestazione avra la finalita di verificare la conformita dei progetti definitivo
ed esecutivo alla normativa vigente ed al progetto preliminare approvato.
La validazione riguardera fra [altro:

- la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la
sottoscrizione dei documenti per I’assunzione delle rispettive responsabilita;

- la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilita tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

- lesistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove previsto, archeologiche
nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte

progettuali;
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la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico-economici normativamente previsti, con particolare riguardo
agli studi richiesti di interazione tra la linea ed i monumenti ed alle prescrizioni;
Pesistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione
dell'idoneita dei criteri adottati;

1’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
I’effettuazione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni espresse in sede di
valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle
procedure, ove prescritte;

’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad
assicurare I’immediata cantierabilitd del progetto;

il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di

queste ai canoni della legalita;

¢) esercizio delle funzioni amministrative.

A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e aftivita:

svolgere tutto quanto necessario all’espletamento delle conferenze dei servizi e
delle istruttorie CIPE, curando gli adempimenti di pubblicitd delle relative
deliberazioni;

coordinare e verificare la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo
svolgimento delle relative procedure;

convocare e presiedere nelle procedure di gara, ove ne ravvisi la necessita, un
incontro preliminare per Iillustrazione del progetto e per consentire osservazioni

allo stesso;
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esaminare le giustificazioni dei concorrenti che hanno presentato un ribasso
percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia dalle leggi vigenti e
valutare la congruita delle offerte;

raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi

relativi agli interventi di sua competenza;

supervisione alla realizzazione delle opere.

A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e attivita:

svolgere la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori, verificando il
rispetto delle prescrizioni contrattuali;
autorizzare il Direttore Lavori alla consegna dei lavori, dopo l'approvazione del

contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione

informare l'Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in caso di ritardata
consegna delle opere o sospensione della stessa;

rilasciare copia conforme del verbale di consegna dei lavori al Contraente generale,
ove questi lo richieda;

accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento
degli stessi;

sottoscrivere il verbale con il Contraente generale per concordare il permanere delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

adempiere a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 190/2002 in merito alle
interferenze delle opere con i pubblici servizi degli Enti gestori;

verificare il rispetto della procedura per I’impiego delle somme a disposizione del
Contraente generale; '
assicurare che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso
d'opera, accertando la sussistenza di cause, condizioni e presupposti previsti dalla
legge e redigendo un'apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di

motivato esame dei fatti;
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per le varianti di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs.. 190/02, descrivere e motivare la
non prevedibilitd delle stesse al momento della redazione del progetto o della
consegna_dei lavori e precisare le condizioni per cui si renda necessaria la
variazione;

sottoporre alla preventiva approvazione delle Autoritd competenti le varianti e/o
modifiche ai progetti di carattere sostanziale e che comunqﬁe attengono alla
funzionalita dell'opera. Dette varianti o modifiche, corredate dal relativo preventivo
di spesa, dovranno essere formalmente trasmesse alle suddette Autorita;
sottoscrivere, in generale, i documenti che riassumono la contabilita, dopo averli
riscontrati;

sottoscrivere i certificati di pagamento;

ricevere dal Direttore Lavori la relazione sulle riserve e sui ritardi del Contraente
generale;

ricevere dal Direttore Lavori il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale;
invitare il Contraente generale a prendere cognizione del conto finale ed a
sottoscriverlo entro i termini previsti dalla normativa;

redigere la relazione finale riservata;

ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessita, la sospensione dei lavori nei
limiti e con gli effetti eventualmente previsti dal capitolato speciale;

ricevere dal Direttore Lavori i verbali di sospensione e ripresa dei lavori entro
cinque giorni dalla data di redazione;

avvisare l'Autoritd per la Vigilanza sui Lavori Pubblici quando la sospensione
riguarda il quarto del tempo contrattuale;

ricevere la comunicazione del Direttore Lavori circa gli eventuali ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione;

in caso di gravi inadempimenti del Contraente generale valutare, in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita
dell'intervento, l'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto;

proporre la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti e

comunicare la risoluzione medesima al Contraente generale;
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ricevere dal Direttore Lavori o dal Contraente generale le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; promuovere in
contraddittorio con il Contraente generale l'esame delle contestazioni insorte sui
lavori al fine di risolvere la controversia;

nel caso siano contestati dei fatti, ricevere dal Direttore Lavori un processo verbale
contenente le osservazioni del Contraente generale;

redigere, almeno 20 giorni prima della risoluzione, ove questa intervenga, lo stato
di consistenia dei lavori gia eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi
d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori;

proporre la definizione bonaria delle controversie che insorgano in ogni fase di
realizzazione dei lavori e curare tutte le fasi della procedura di accordo bonario;

approvare i nuovi prezzi non contemplati nel contratio, determinati in

irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche
sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Lavori;

ricevere apposita relazione del Direttore Lavori qualora, nel corso dell'esecuzione,
avvengano sinistri alle persone o danni alle proprieta;

assumere determinazioni in merito ai risarcimenti offerti dalle assicurazioni;

supervisione alla sicurezza dei lavori.

A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e attivita:

adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative ¢ delle segnalazioni del
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

provvedere in merito alle eventuali proposte del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione circa la sospensione o l'allontanamento delle imprese e dei

lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

supervisione a prove funzionali, preesercizio e collaudo.

A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e attivita:
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constatare mediante appositi verbali l'ultimazione delle prove funzionali preventive
e certificate degli impianti costituenti I'intera opera; _

redigere il verbale di funzionamento globale dell'opera, il certificato di ultimazione
" lavori e il verbale di consegna provvisoria che trasferisce la relativa disponibilita al
Comune e/o all'Esercente;

all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, redigere avviso
contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso il Contraente generale per
indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;
invitare, quindi, il Contraente generale a soddisfare i crediti e rimettere i documenti
ricevuti dall'Ufficio Territoriale del Governo all'organo di collaudo, unitamente al
parere reso in merito;

intrattenere tutti i rapporti previsti dalla normativa con 1'Organo di collaudo;
accertare ¢ certificare la eventuale carenza nel proprio organico di soggetti in
possesso dei necessari requisiti per ricoprire l'incarico di componente dell'Organo di
collaudo; '

trasmettere all'organo di collaudo l'elenco di tutti i documenti previsti dalla
normativa;

convocare per le visite di collaudo tutti gli interessati per i giorni fissati dall'Organo
di collaudo;

in caso di ritardo nelle operazioni di collaudo attribuibili all'Organo di collaudo,
assegnare un termine non superiore a quello normativamente previsto per il
completamento delle stesse, proporre, nel caso in cui tali termini siano inutilmente
trascorsi, la revoca dell'incarico;

ricevere, in caso di collaudo in corso d'opera, i verbali entro i termini previsti dalla
normativa;

fornire pareri all'Organo di collaudo in sede di redazione della relazione;
relazionare in merito a eccedenze riscontrate sulle lavorazioni; ’

accertare l'esistenza delle condizioni per l'avvio del pre-esercizio da parte
dell'Esercente;

verificare I'andamento del pre-esercizio di concerto con gli Enti preposti;
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- controfirmare il certificato di agibilita della linea per I'apertura all'esercizio redatto
dagli Enti preposti; in caso di occupazione o utilizzazione dell'opera o di parté di
essa prima del collaudo provvisorio e se tale eventualitd sia stata prevista nel
contratto, sottoscrivere il verbale redatto dall'Organo di collaudo;

- rilasciare il certificato di adempimento a determinati risultati da parte del
Contraente generale;

- ricevere dall'Organo di collaudo notizie sulle osservazioni fatte dal Contraente
generale al certificato di collaudo;

- ricevere tutti gli ulteriori documenti dall'Organo di collaudo, al termine di tutte le
operazioni;

- confermare il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal Direttore

Lavori.

Articolo 29

Responsabile dei lavori per la sicurezza

Roma Metropolitane svolgera altresi l'incarico di responsabile dei lavori per la sicurezza,
di cui al D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99 e successive modifiche ed
integrazioni.

A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia essa dovra:

- attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela previste dalla legge;

- determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
contemporaneamente o successivamente;

- “designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i cui nominativi saranno
proposti dal Contraente generale;

- vigilare sulla loro attivita, valutare il piano di sicurezza e di coordinamento e
I'eventuale piano generale di sicurezza ed il fascicolo predisposti dal Coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione;
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- comunicare-alle imprese esecutrici i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione ed accertarsi che siano indicati nel cartello di
cantiere;

- trasmettere la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché chiedere,
ove & necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio
industria e artigianato;

- chiedere inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine
all'organico medio annuo, destinato 2l lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da
cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente,
unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti
assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai

dipendenti.

Articolo 30

Predisposizione di documenti - tecnico amministrativi

In qualita di Stazione Appaltante Roma Metropolitane dovra:

- predispotre, in adempimento alla vigente normativa, tutti gli atti propedeutici e i
documenti amministrativi nonché eseguire tutte le- attivitd necessarie alla consegna e
all'avvio dei lavori;

- predisporre i bandi di gara curando, altresi, la pubblicazione degli stessi;

- predisporre tutta la documentazione tecnico - contrattuale necessaria per lo
svolgimento delle gare (lettere d'invito; capitolati, piani di sicurezza, contratti, ecc.);

- svolgere le attivita relative alla pre-qualificazione e selezione dei concorrenti;

- pronunciare ’aggiudicazione della gara;

- redigere e sottoscrivere il contratto con il Contraente generale aggiudicatario dei lavori;

- conservare ed archiviare tutta la documentazione relativa alla procedura di gara,

garantendo, in particolar modo, il rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
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Articolo 31

Commissione giudicatrice

In qualita di Stazione Appaltante Roma Metropolitane dovra:

provvedere alla funzione di presidenza della Commissione giudicatrice;

(predisposizione delle lettere di nomina, ecc.);

fornire V'assistenza tecnica, amministrativa e logistica alla Commissione.

Articolo 32

Alta sorveglianza

Roma Metropolitane svolgera tutte le funzioni ed i compiti di vigilanza sulla realizzazione

dei lavori da parte del Contraente generale, controllando che in ogni fase della

realizzazione, le prestazioni di tutti i soggetti coinvolti siano conformi alle buone regole

dell'arte, ai progetti approvati, al programma ed alle pattuizioni contrattuali.

Spettera, in particolare a Roma Metropolitane :

t

provvedere al coordinamento generale dei lavori e dei rapporti con e tra i differenti
soggetti o organismi coinvolti nelle procedure di realizzazione delle opere;

valutare il programma dei lavori formulato dal Contraente generale;

assicurare la gestione tecnico - amministrativa dei rapporti contrattuali con il
Contraente generale,

effettuare il monitoraggio costante ed il controllo sulla qualita delle prestazioni fornite
dal Contraente generale ai fini della sollecita e corretta esecuzione dei lavori;

curare i rapporti con gli organi istituzionali preposti alle verifiche ed ai monitoraggi

sulla realizzazione dell'opera;

—

vigilare sull'operato del Contraente generale al fine di garantire, da parte di
i d

quest'ultimo, il rispetto delle condizioni contrattuali ed, in particolar modo, dei tempi di
realizzazione;

adottare tempestivamente ogni provvedimento conseguente ad eventuali inadempimenti

del Contraente generale;
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verificare la congruenza tecnico/economica dei lavori e/o attivita svolte dal Contraente

Articolo 33
Collaudo

Roma Metropolitane assicurera tutte le funzioni ed i compiti relativi al collaudo rimessi,

per legge, alla Stazione Appaltante, Nello specifico Essa dovrd adempiere a tutti i compiti

>

visti dalla normativa oltre che dalla documentazione di gara.

titolo esemplificativo e non esaustivo tali attivitd consisteranno nel:

procedere alla nomina dei componenti 1’Organo di collaudo. Questi ultimi dovranno
essere tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento alla tipologia delle
opere da appaltare, garantendo, per gli stessi, I'inesistenza di cause ostative alla
suddetta nomina;

richiedere all'Organo di collaudo in corso d'opera, ove ritenuto opportuno, la redazione
di pareri, richieste di proroga e situazioni paiticolari determin
dell'appalto;

adottare tutti i provvedimenti conseguenti ad eventuali sospensioni decise dall'Organo
di collaudo in seguito a lavorazioni previamente non autorizzate;

disporre l'eventuale presa in consegna dell'opera prima che intervenga il collaudo
provvisorio solo ove sussistano le condizioni richieste dalla normativa vigente;

adottare tutti i provvedimenti conseguenti ad eventuali dichiarazioni di non
collaudabilita dell'opera;

effettuare la revisione contabile degli atti e deliberare sull'ammissibilita del certificato

di collaudo, sulle domande del Contraente generale e sui risultati degli avvisi ai

evaditori:
creaiort;

comunicare al Contraente generale le deliberazioni adottate ai sensi del precedente punto;
procedere, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, allo svincolo della cauzione prestata dal Contraente generale a

garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
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Articolo 34

Attivita relative alle realizzazione di opere d'arte ex lege n. 717/49

Roma Metropolitane assicurera tutte le funzioni ed i compiti relativi alla scelta degli artisti
per I’esecuzione delle opere d’arte effettuata secondo le prescrizioni della legge n. 717/49 ¢

s.mn.i..

Articolo 35

Modalita di finanziamento

Il Comune si impegna ad erogare a Roma Metropolitane tutti i fondi provenienti dal quadro
economico sottoposto all’approvazione del CIPE, nonché le ulteriori somme eventualmente
stanziate e approvate dallo stesso Comune per il finanziamento delle attivita oggetto della
presente Convenzione, con le modalita previste dal successivo articolo 38.

Dagli importi di cui al precedente comma sono escluse le somme di competenza del
Comune medesimo in ragione delle attivita dallo stesso svolte prima del subentro di Roma
Metropolitane nel ruolo di Stazione Appaltante.

Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, eventuali variazioni
nella determinazione dei finanziamenti conseguenti a modifiche del quadro economico
dell'opera saranno, su proposta di Roma Metropolitane, approvate dal Comune e recepite
dalle Parti, senza necessita di integrare la presente Convenzione:

Le relative modalitd di fatturazione avverranno con le modalita indicate al successivo
articolo 38.

Inoltre, il Comune si impegna a riconoscere a Roma Metropolitane un ulteriore
corrispettivo - da liquidare nel corso della fase attuativa dell’intervento - di € 47.984.293/00
(euro quarantasettemilioninovecentottantaquattromiladuecentonovantatre/00) oltre LV.A. a
copertura di tutte le attivita da svolgere nella funzione di Stazione Appaltante e non

remunerate nel Quadro Economico approvato.
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Articolo 36

Anticipazione sulle somme dovute dal Comune

II Comune, per mettere in condizioni Roma Metropolitane di svolgere i compiti alla
medesima affidati, provvedera - sulla base di specifica richiesta della Societa, debitamente
motivata - ad erogare a favore della stessa una somma a titolo di anticipazione sufficiente a
garantire il pagamento del corrispettivo dovuto alla medesima Societd per tutte le attivita
correlate alla realizzazione delle opere in oggetto, ricomprese nel Quadro Economico
approvato, e regolamentate dalla presente Convenzione; le somme come sopra anticipate
non potranno essere utilizzate per il pagamento dei corrispettivi dovuti agli appaltatori.

Tali attivitd unitamente ai corrispettivi previsti dal Quadro Economico sono di seguito

riportate:
Somme a Disposizione Importi IVA % IVA Totale
o) Commissioni giudicatrici 502.190.23] 20% 100.438,05 602.628.,28
p) Attivitd di Alta Sorveglianza 25.109.511,63| 20% 3.021.902.33
30.131.413.96
q) Collaudi 627737191 20% 1.255.475,58| 7.532.853,49
1) Consulenze e attivitd di supporto al R.d.P. 5.021.902.33] 20% 1.004.380.47 6.026.282,79
s} Spese pubblicita e Opere d”Arte L.717/49 3.766.426.74]  20% 753.285.35| 4.519.712,09
t} Incentivo ex art. 18 L.109/94 15.421.006.37] 0% -| 15.421.006,57
TOTALE 56.098.415,41 8.135.481,77( 64.233.897,18

Relativamente agli appalti propedeutici non completati, le anticipazioni potranno essere
richieste e corrisposte con riferimento alle analoghe voci di spesa ricomprese nei relativi

quadri economici approvati.

Articolo 37
Modalita di fatturazione

I1 Comune mantiene la titolarita del Centro di Costo ove transitano i finanziamenti

pubblici per la realizzazione della Linea C.

Relativamente alle modalita di fatturazione e pagamento dei corrispettivi dovuti a Roma

Metropolitane, si conviene quanto segue:

- DI’Appaltatore, o il concessionario, o comunque i contraenti di Roma Metropolitane
nella realizzazione dell’opera, provvederanno ad emettere fattura per le proprie
prestazioni nei confronti di Roma Metropolitane che, a sua volta, rifatturera gli stessi
importi al Comune;

- le prestazioni rese direttamente da Roma Metropolitane costituiranno oggetto di

apposita separata fatturazione nei confronti del Comune;
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- le fatture saranno corredate di tutta la documentazione necessaria a comprovare le
prestazioni rese;

- la Ragioneria Generale del Comune provvedera, previe le verifiche e i controlli di sua
competenza, ad emettere il mandato di pagamento a favore di Roma Metropolitane e,
contestualmente, ad attivare le procedure per la somministrazione dei fondi da parte
degli altri Enti finanziatori,

- successivamente all’erogazione dei fondi da parte dei suddetti Enti finanziatori, la
Ragioneria Generale effettuera la compensazione amministrativa tra le somme erogate
a titolo di anticipazione e le somme fatturate, dandone comunicazione a Roma
Metropolitane ai fini della contabilita.

Roma Metropolitane assume la piena ed esclusiva responsabilitd amministrativa e

contabile del procedimento relativo alla gestione del contratto di appalto e/o di

concessione con i propri contraenti impegnati nella realizzazione dell’opera.

In relazione alla suddetta responsabilita, Roma Metropolitane si obbliga ad effettuare —

relativamente a tutte le attivita alla medesima affidate con il presente atto — tutte le

verifiche tecnico-amministrative finalizzate ad accertare la sussistenza dei presupposti per
procedere al pagamento delle relative fatture.

In ogni caso, eventuali variazioni del Quadro Economico dell’opera ed il relativo utilizzo

delle somme a disposizione dell’Amministrazione dovranno essere sottoposte

all’approvazione preventiva del Comune e, se dovuta, degli altri enti finanziatori.
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TITOLO IV

Attivita connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e
ammodernamento delle ulteriori linee metropolitane

Articolo 38
Oggetto

Il presente Titolo, unitamente alle norme di carattere generale del Titolo I, regola i rapporti

g

oncerne lo svolgimento di attivit

tra il Com e

il

xoma Metropolitane per quanto
| it r 1

funzioni connesse alla realizzazione, al prolungamento /o all'ammodernamento delle Linee

metropolitane di Roma, ad eccezione di quelle inerenti la realizzazione della Linea Bl e

della Linea C regolate dai precedenti Titoli Il e III.

Gli affidamenti alla Societd  avranno ad oggetto le seguenti attivitd nel prosieguo
meglio specificate:

- Progettazione;

- Responsabile unico del procedimento (fase di progettazione);

- Stazione Appaltante e servizi tecnici ed amministrativi connessi.

I singoli atti di conferimento a Roma Metropolitane, da predisporsi a cura dei competenti
uffici dell’ Amministrazione, riporteranno in dettaglio le attivitd e funzioni di volta in volta
affidate ed i relativi corrispettivi riconosciuti dal Comune sulla base di quanto previsto nel

presente Titolo I'V.

Articolo 39
Obblighi di Roma Metropolitane

Con riferimento all'oggetto della presente Convenzione, Roma Metropolitane assume
I’obbligo di assicurare ed espletare tutte le funzioni ed attivita affidate nel rispetto di quanto
previsto dal presente atto, dalla normativa coeva e/o successiva alla firma della presente

Convenzione, e di quant’altro specificamente affidato dal Comune.

47



e
118

56

Articolo 40
Obblighi del Comune

Comune si impegna a mettere a disposizione di Roma M

documentazione necessaria e/o ritenuta utile per lo svolgimento delle attivitd e funzioni

affidate, e ad assumere ogni atto necessario in relazione alle stesse attivita e funzioni.

Articolo 41

Progettazione

Roma Metropolitane provvedera allo sviluppo degli studi di prefattibilita e fattibilita, alla

redazione dei progetti preliminari e definitivi, nonché alla redazione dei progetti esecutivi

degli interventi, secondo le indicazioni e le prescrizioni del Comune stessa e dei competenti

Organi.

In particolare, le attivitd che il Comune potra richiedere a Roma Metropolitane consistono

in:

studio delle opere conformemente alla legislazione vigente, ivi compresi tutti gli
incombenti tecnici correlati, quali il reperimento e l'aggiornamentd cartografico, i
sopralluoghi di percorso, la compatibilita ambientale, gli studi di fattibilita tecnico -
econormici, i progetti preliminari, i programmi di realizzazione di massima, i rapporti
con gli enti locali, ecc.;

redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere civili, delle finiture,
degli impianti, del materiale rotabile, conformemente alla legislazione vigente;
prestazioni connesse ali‘affidamento ed al controlio delie indagini (archeologia, rilievi
topografici e restituzione cartografica, geologia e geotecnica, pubblici servizi, fabbricati,
opere d'arte e manufatti esistenti ecc.), anche svolte all'esterno, agli studi d'impatto

ambientale, allo studio del design, allo studio del traffico, alle analisi economico-

finanziarie, ecc.

In relazione alle suddette attivita, Roma Metropolitane:
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¢ tenuta ad eseguire senza riconoscimento di ulteriori compensi, gli adeguamenti
progettuali conseguenti a osservazioni e prescrizioni intervenute nel corso dell’iter
approvativo;

¢ tenuta a sottoporre alla preventiva approvazione delle competenti Autorita
amministrative le varianti e/o modifiche ai progetti di carattere sostanziale che

comunaue attengono alla funzionalita dell'opera o comportano variazioni di spesa;
q g p p pesa;

provvede autonomamente - nel corso della elaborazione dei diversi livelli di
progettazione /0 nel corso dei lavori, previa comunicazione alle competenti Autoritd
amministrative, ed in conformita a quanto disposto dalle normative in materia di Lavori
Pubblici - ad attuare quelle varianti e/o modifiche tecniche, di carattere esecutivo e
costruttivo, che mantenendo sostanzialmente inalterate la funzionalita dell'opera ed i

costi della stessa, risultano di volta in volta necessarie e/o opportune.

Roma Metropolitane espleterd ogni attivitd necessaria per I'ottenimento di tutte le

approvazioni, assensi, nulla - osta e pareri delle Amministrazioni, Enti e soggetti terzi,

interessati alle opere.

Articolo 42

Responsabile unico del procedimento (fase di progettazione)

Roma Metropolitane espletera le funzioni di Responsabile del procedimento nella fase

di progettazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. A titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo, la responsabilitd del procedimento in fase

di progettazione prevede l'espletamento delle seguenti attivita (lett. a-c):

a) Supervisione, coordinamento e verifica della progettazione preliminare, definitiva

ed esecutiva delle opere.
A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e attivita:
- dare disposizioni sulle fasi di progettazione e sui livelli di loro definizione;

- redigere il documento preliminare alla progettazione;
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determinare gli elaborati di cui si deve comporre il progetto preliminare;

in sede di accertamenti preliminari, effettuare valutazioni necessarie per determinare
le “Somme a disposizione dell' Amministrazione” occorrenti per definire il calcolo
sommario della spesa;

verificare il progetto preliminare alla presenza dei progettisti;

verificare che, ai fini della redazione del progetto definitivo ed esecutivo, siano
rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione, nel
progetto preliminare e nelle eventuali prescrizioni di altri organi competenti (quale
ad es. il CIPE);

effettuare, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le
necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla
normativa vigente e alle disponibilitd finanziarie, nonché all'esistenza dei
presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena

disponibilita degli immobili;

b) Validazione dei progetti.

La suddetta prestazione avra la finalita di verificare la conformita dei progetti definitivo

ed esecutivo alla normativa vigente ed al progetto preliminare approvato.

La validazione riguarderd, fra [’altro:

la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento ¢ la
sottoscrizione dei documenti per I’assunzione delle rispettive responsabilita;

la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilita tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

I’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove previsto, archeologiche
nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;

la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico-economici normativamente previsti, con particolare riguardo

agli studi richiesti di interazione tra la linea ed i monumenti ed alle prescrizioni;
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- Desistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione
dell'idoneita dei criteri adottati; ‘

- Desistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

- DPeffettuazione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni espresse in sede di
valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle
procedure, ove prescritte;

- Iesistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

- Pacquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad
éssicurare I’immediata cantierabilita del progetio;

- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di

queste ai canoni della legalita;

¢) Esercizio delle funzioni amministrative.
A tal fine Roma Metropolitane dovra svolgere tutto quanto necessario all’espletamento
delle conferenze dei servizi e delle eventuali istruttorie a cura delle competenti Autorita,

svolgendo gli adempimenti di pubblicita delle relative deliberazioni.

Articolo 43
Funzioni di stazione appaltante e servizi tecnici ed amministrativi connessi con [’attuazione

Ai fini della realizzazione degli interventi, Roma Metropolitane espletera le funzioni di
Stazione Appaltante ed assicurera lo svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi
connessi.

In tal caso, Roma metropolitane provvedera alla definizione, sulla base di linee guida e
programmi indicati dalla Amministrazione Comunale, dei criteri e delle procedure di

aggiudicazione degli appalti e assicurera I’espletamento delle seguenti attivita:

rif. Art. 44 Responsabile unico del procedimento (fase di realizzazione degli interventi);

51



60

rif. Art. 45 Predisposizione di documenti - tecnico amministrativi ai fini dell'appalto;
rif. Art. 46  Commissione
rif. Art. 47  Tutela della sicurezza dei lavoratori;
rif. Art. 48  Alta Sorveglianza;

rif. Art. 49  Direzione lavori;

rif. Art. 50 Collaudo delle opere realizzate;

Articolo 44

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la responsabilitd dei procedimenti
relativi alla fase attuativa prevede l'espletamento delle seguenti attivita (lett. a-d)
a) Esercizio delle funzioni amministrative.

A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e attivita:

- coordinare e verificare la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo
svolgimento delle relative procedure;

- convocare e presiedere nelle procedure di gara, ove ne ravvisi la necessitd, un
incontro preliminare per Pillustrazione del progetto ¢ per consentire osservazioni
allo stesso;

- esaminare le giustificazioni dei concorrenti che hanno presentato un ribasso
percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia dalle leggi vigenti e
valutare la congruita delle offerte;

- provvedere alla aggiudicazione definitiva degli appalti

- raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi

relativi agli interventi di sua competenza;

b) Supervisione alla realizzazione delle opere.
A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e attivita:
- svolgere la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori, verificando il

rispetto delle prescrizioni contrattuali;

52



61

autorizzare il Direttore Lavori alla consegna dei lavori, dopo l'approvazione del
contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione
definitiva;

informare l'Autoritd per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in caso di ritardata
consegna delle opere o sospensione della stessa;

rilasciare copia conforme del verbale di consegna dei lavori all'Appaltatore, ove
questi lo richieda;

accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento
degli stessi;

sottoscrivere il verbale con I'Appaltatore per concordare il permanere delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori;

adempiere a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs.. 190/2002 in merito alle
interferenze delle opere con i pubblici servizi degli Enti gestori;

procedere - verificando il rispetto delle relative procedure - all'impiego delle
somme a disposizione dell’ Amministrazione;

assicurare che ricorrano le condizicni di legge previste per le varianti in corso
d'opera, accertando la sussistenza di cause, condizioni e presupposti previsti dalla
legge e redigendo un'apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di
motivato esame dei fatti;

per le varianti di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. 190/02 ed all'art. 25, comma 1, lett.
b-bis) della legge n. 109/94 s.m.i., descrivere e motivare la non prevedibilita delle
stesse al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e
precisare le condizioni per cui si renda necessaria la variazione;

sottoporre alla preventiva approvazione delle Autoritd amministrative competenti le
varianti e/o modifiche ai progetti di carattere sostanziale e che comunque attengono
alla funzionalitd dell'opera. Dette varianti o modifiche, corredate dal relativo
preventivo di spesa, dovranno essere formalmente trasmesse alle suddette Autorita
le quali si impegnano ad assumere © comunicare le proprie determinazioni al

riguardo nel tempo pit breve possibile;
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sottoscrivere, in generale, i documenti che riassumono la contabilita, dopo averli
riscontrati;

sottoscrivere i certificati di pagamento;

ricevere dal Direttore Lavori la relazione sulle riserve e sui ritardi dell'Appaltatore;
ricevere dal Direttore Lavori il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale;
invitare I’Aj)paltatore a prendere cognizioné del conto finale ed a sottoscriverlo
entro i termini previsti dalla normativa;

redigere la relazione finale riservata;

ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessita, la sospensione dei lavori nei
limiti e con gli effetti eventualmente previsti dal capitolato speciale;

ricevere dal Direttore Lavori i verbali di sospensione e ripresa dei lavori entro
cinque giorni dalla data di redazione; ‘
avvisare 'Autoritd per la Vigilanza sui Lavori Pubblici quando la sospensione
riguarda il quarto del tempo contrattuale;

ricevere la comunicazione del Direttore Lavori circa gli eventuali ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione;

in caso gravi inadempimenti dell'Appaltatore valutare, in relazione allo stato dei

lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalitd dell'intervento,

proporre la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti e
comunicare la risoluzione medesima all'Appaltatore;

Ticevere dal Direttore Lavori o dall'Appaltatore le contestazioni insorte circa aspetti
tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; promuovere in
contraddittorio con I'Appaltatore l'esame delle contestazioni insorte sui lavori al
fine di risolvere la controversia;

nel caso siano contestati dei fatti, ricevere dal Direttore Lavori un processo verbale
contenente le osservazioni dell' Appaltatore;

redigere, almeno 20 giorni prima della risoluzione, ove questa intervenga, lo stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti e I'inventario dei materiali, macchine e mezzi

d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori;
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proporre la definizione bonaria delle controversie che insorgano in ogni fase di
realizzazione dei lavori e curare tutte le fasi della procedura di accordo bonario;
concordare gli eventuali nuovi prezzi non contemplati nel contratto, determinati in
contraddittorio tra il Direttore Lavori e I'Appaltatore;

irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche
sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Lavori;

ricevere apposita relézione del Direttore Lavori qualora, nel corso dell'esecuzione,
avvengano sinistri alle persone o danni alle proprieta;

assumere determinazioni in merito ai risarcimenti offerti dalle assicurazioni;

Supervisione alla sicurezza dei lavori.

A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e attivita:

adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

provvedere in merito alle eventuali proposte del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione circa la sospensione o l'allontanamento delle imprese e dei

lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

Supervisione a prove funzionali, preesercizio e collaudo.

A tal fine Roma Metropolitane dovra assicurare le seguenti prestazioni e attivita:

constatare mediante appositi verbali 'ultimazione delle prove funzionali preventive
e certificate degli impianti costituenti l'intera opera;

redigere il verbale di funzionamento globale dell'opera, il certificato di ultimazione
lavori e il verbale di consegna provvisoria che trasferisce la relativa disponibilita al
Comune e/o all'Esercente;

all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, redigere avviso
contenente I'invito per coloro i quali vantino crediti verso {'Appaltatore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori; invitare,

quindi, 'Appaltatore a soddisfare i crediti e rimettere i documenti ricevuti
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dall'Ufficio Territoriale del Governo all'Organc di collaudo, unitamente al parere
reso in merito; '

intrattenere tutti i rapporti previsti dalla normativa con I'Organo di collaudo;
accertare e certificare la eventuale carenza nel proprio organico di soggetti in
possesso dei necessari requisiti per ricoprire l'incarico di componente dell'Organo di
collaudo;

trasmettere all‘Organo di collaudo l'elenco di tutti i documenti previsti dalla
normafiva; ‘

convocare per le visite di collaudo tutti gli interessati per i giorni fissati dall'Organo
di collaudo;

in caso di ritardo nelle operazioni di collaudo attribuibili all'Organo di collaudo,
assegnare un termine non superiore a quello normativamente previsto per il
completamento delle stesse, proporre, nel caso in cui tali termini siano inutilmente
trascorsi, la revoca dell'incarico;

ricevere, in caso di collaudo in corso d'opera, i verbali entro i termini previsti dalla
normativa;

fornire pareri all'Organo di collaudo in sede di redazione della relazione;

relazionare in merito a eccedenze riscontrate sulle lavorazioni;

accertare l'esistenza delle condizioni per l'avvio del pre-esercizio da parte
dell'Esercente;

verificare I'andamento del pre-esercizio di concerto con gli Enti preposti;
controfirmare il certificato di agibilitd della linea per I'apertura all'esercizio redatto
dagli Enti preposti; in caso di occupazione o utilizzazione dell'opera o di parte.di
essa prima del collaudo provvisorio e se tale eventualitd sia stata prevista nel
contratto, sottoscrivere il verbale redatto dall'organo di collaudo;

rilasciare - il certificato di adempimento a determinati risultati da parte
dell'Appaltatore;

ricevere dall'Organo di collaudo notizie sulle osservazioni fatte dall'Appaltatore al

certificato di collaudo;
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- ricevere tutti gli ulteriori documenti dall'Organo di collaudo, al termine di tutte le
operazioni;
- confermare il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal Direttore

Lavori.

Articolo 45

Documentazione tecnico-amministrativa necessaria ai fini dell'appalto

Roma Metropolitane, in qualita di Stazione Appaltante, dovra garantire ['attuazione dell'iter

procedurale della fase realizzativa degli interventi alla medesima affidati provvedendo, in

- predisporre, in adempimento alla vigente normativa, tutti gli atti propedeutici e i
documenti amministrativi nonché eseguire tutte le attivita necessarie alla consegna e
all'avvio dei lavori;

- provvedere agli eventuali adeguamenti della documentazione di progetto

- definire, sulla base di linee guida e programmi indicati dal Comune, i criteri ¢ le
procedure di aggiudicazione degli appalti;

- predisporre i bandi di gara curan

- predisporre tutta la documentazione tecnico - contrattuale necessaria per lo
svolgimento delle gare (lettere d'invito; capitolati, linee guida per la qualitd, contratti,
ecc.);

- svolgere le attivita relative alla prequalificazione e selezione dei concorrenti;

- aggiudicare la gara;

- redigere e sottoscrivere il contratto con I'Appaltatore aggiudicatario dei lavori;
onservare ed archiviare tutta la ‘

garantendo, in particolar modo, il rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 46

Commissione giudicatrice

Roma Metropolitane, in qualita di Stazione Appaltante dovra:
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- provvedere alla funzione di presidenza della Commissione giudicatrice;
- nominare gli altri componenti provvedendo ai necessari adempimenti formali;

- fornire assistenza tecnica, amministrativa e logistica alla Commissione.

Articolo 47

Tutela della sicurezza dei lavorarori

Roma Metropolitane in qualitd di Stazione Appaltante, dovra svolgere tutte le attivita
previste dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs. 528/99 assicurando le funzioni di:
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove tale compito sia
attribuito della normativa di riferimento alla Stazione Appaltante);
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove tale compito sia attribuito
della normativa di riferimento alla Stazione Appaltante);

- Responsabile dei lavori per la sicurezza.

Articolo 48

Alta sorveglionza

Nel caso di affidamento a Contraente generale, Roma Metropolitane svolgera tutte le
Ef po

ilanza sulla realizzazione dei lavori, controllando che in ogni

funzioni ed i compiti di vigilanza su : ne dei lavori, contr

unzioni ed i comp
fase della realizzazione, le prestazioni di tutti i soggetti coinvolti siano conformi alle buone
regole dell'arte, ai progetti approvati, al programma ed alle pattuizioni contrattuali.

In particolare, Roma Metropolitane provvedera:

- al coordinamento generale dei lavori e dei rapporti con e tra i differenti soggetti o

organismi coinvolti nelle procedure di realizzazione delle opere;

a valutare il programma dei lavori formulato dal Contraente;

nr’
all

Contraente,
- ad effettuare il monitoraggio costante ¢d il controllo sulla qualita delle prestazioni

fornite dal Contraente ai fini della sollecita e corretta esecuzione dei lavori;
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a curare i rapporti con gli organi istituzionali preposti alle verifiche ed ai monitoraggi

sulla realizzazione dell'opera; ’

- a vigilare sull'operato del Contraente al fine di garantire, da parte di quest'ultimo, il
rispetto delle condizioni contrattuali ed, in particolar modo, dei tempi di realizzazione;

- ad adottare tempestivamente ogni provvedimento conseguente ad eventuali
inadempimenti del Contraente;

- a verificare la congruenza tecnico/economica dei lavori e/o attivitd svolte dal

Contraente generale nell'ambito delle somme a disposizione del Contraente stesso.

Articolo 49

Direzione Lavori

Roma Metropolitane si impegna a garantire l'espletamento della funzione di Direttore
Lavori e ad assicurare una struttura operativa avente P’articolazione prevista dal D.P.R.
554/99 e s.m.i. (Direttori Operativi ed Assistenti) e formata di personale in possesso dei
requisiti tecnici di idoneita normativamente richiesti e dotata dei mezzi necessari a svolgere
i compiti ad essa attribuiti.
Roma Metropolitane dovra altresi assicurare tutte le attivitd di Direzione Lavori previste
dalla legge n. 109/94 e s.m.i., dal D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. oltre che dai documenti di gara,
ed in genere i compiti relativi:
e al controllo tecnico delle modalita esecutive dell’opera e della loro conformita sia agli
elaborati progettuali che al contratto,
o alla verifica amministrativo - contabile dello svolgimento dei lavori;
o atutti gli interventi necessari affinché il risultato finale sia realizzato compiutamente ed
a regola d’arte.
In particolare Roma Metropolitane dovra svolgere i compiti di seguito elencati a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
e attestare, ai fini dell’avvio delle procedure di scelta dell' Appaltatore:
- Paccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le

indicazioni contenute negli elaborati progettuali;
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- I’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti -effettuati
precedentemente all’approvazione del progetto; |

- la conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per I’esecuzione dei lavori;

consegnare i lavori previa autorizzazione del Responsabile del procedimento e

sottoscrivere insieme con lo stesso il processo verbale di consegna;

accettare i matériali, previa verifica della conformita a quanto previsto dalla legge e dai

documenti di gara;

verificare periodicamente il possesso e la regolaritd da parte dell’Appaltatore della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei

dipendenti;

comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali ritardi

verificatisi nella realizzazione dei lavori rispetto al programma di esecuzione, e fornire

allo stesso eventuali indicazioni relativamente all’irrogazione delle penali per il

ritardato adempimento;

nel caso in cui I’esecuzione dei lavori ritardi per una negligenza dell’ Appaltatore che

non sia idonea a compromettere la buona riuscita dei lavori, assegnare all’ Appaltatore

stesso il termine di cui all’art. 119, comma 4, D.P.R. 554/1999 e s.m.i., per ultimare i

lavori e fornirgli tutte le necessarie prescrizioni al riguardo;

identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

verificare che I’ Appaltatore svolga tutte le pratiche normativamente previste in merito

alla denuncia dei calcoli e delle strutture;

riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento le differenze riscontrate tra

le condizioni dei luoghi ed il progetto esecutivo, indicando le possibili cause e

proponendo eventuali provvedimenti da adottare;

redigere, nel caso di subentro di un Appaltatore all’altro nell’esecuzione di un appalto,

apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori, al fine di accertare la

consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e quant’altro il nuovo Appaltatore debba

assumere dal precedente e di accertare le indennita da corrispondersi;
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ordinare, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, la sospénsione dei lavori
indicandone le ragioni e le imputabilita e redigere il relativo verbale di sospensione;
disporre, durante la sospensione dei lavori, visite al cantiere per accertare le condizioni
delle opere e la consistenza della manodopera nonché dei macchinari, dando le
necessarie disposizioni di contenimento al fine di evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori; ’
redigere i verbali di ripresa dei lavori;

promuovere, sentiti il Responsabile del procedimento ed il progettista, la redazione di
una perizia suppletiva e di variante, qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia
necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni non previste nel contratto;
disporre variazioni ed addizioni al progetto a norma dell’art. 134 del D.P.R. 554/1999 ¢
s.m.i. e dellart. 25 della L. 109/1994 e s.m.i.;

approvare gli elaborati di progetto aggiornati dall’Appaltatore in conseguenza delle
varianti o delle soluzioni esecutive che si s0n0 rese necessarie;

determinare in contraddittorio con I’ Appaltatore i nuovi prezzi;

nel caso in cui sorgano contestazioni con I’Appaltatore, comunicare al Responsabile
del procedimento tali contestazioni, e se le stesse vertono su determinati fatti, redigere
in contraddittorio con I’ Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate;

nel caso in cui si siano verificati sinistri a persone o danni alla proprietd durante
I’esecuzione dei lavori, redigere un’apposita relazione da trasmettere al Responsabile
del procedimento indicando i fatti, le presumibili cause ed adottare gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appaltante;
redigere, qualora I’ Appaltatore abbia denunciato un danno causato da forza maggiore,
P’apposito processo verbale di cui allart. 139 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;

redigere e trasmettere al Responsabile del procedimento una relazione riservata relativa
all’iscrizione, da parte dell’ Appaltatore, di riserve di importo superiére ai limiti indicati
nell’art. 31 bis della 1. 109/1994 e s.m.i.;
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curare la costante verifica del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del
manuale di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori
ultimati; o

inviare apposita comunicazione al Responsabile del procedimento, qualora I’importo
dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda I’importo determinato dal relativo
contratto;

effettuare le annotazioni sul giornale dei lavori curando periodicamente I’esattezza delle
annotazioni stesse; '

compiere le misurazioni e la classificazione dei lavori, curare la tenuta dei libretti delle
misure e sottoscriverli;

verificare le fatture rilasciate per lavori e somministrazioni;

sottoscrivere il registro di contabilita;

redigere e sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori;

rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore, il
certificato attestante 1’avvenuta ultimazione dei lavori; '
compilare e sottoscrivere il conto finale € provvedere a trasmetterlo al Responsabile del
procedimento unitamente con una relazione indicante le vicende alle quali I’esecuzione
dei lavori ¢ stata soggetta;

annotare in un apposito registro i lavori effettuati in economia;

compilare i conti dei fornitori;

presentare la nota, debitamente firmata, relativa alle minute di spese, nonché firmare e
trasmettere al Responsabile del procedimento i rendiconti mensili ed il rendiconto finale
delle spese;

confermare o rettificare, a seguito delle opportune verifiche, le dichiarazioni dei
soggetti eventualmente incaricati a sottoscrivere, per la parte di loro competenza, i
documenti contabili, e sottoscrivere ogni documento contabile;

presenziare alle visite di collaudo;

firmare, insieme con I’Organo di collaudo e I’ Appaltatore, i processi verbali della visita

di collaudo;
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dichiarare, ai -fini del rilascio del certificato di collaudo, la completa e regolare

collaudo ai sensi dell’art. 197, comma 2 del D.P.R. 554/1999 € sm.i.;
sottoscrivere, insieme con 1’Organo di collaudo e con il Responsabile del procedimento,

il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

Articolo 50
Collaudo

Roma Metropolitane assicurera tutte le funzioni ed i compiti relativi al collaudo rimessi, per

legge, alla Stazione Appaltante. Nello specifico, essa dovrd adempiere a tutti i compiti

previsti dalla normativa oltre dalla eventuale documentazione di gara.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali attivitad consisteranno nel:

procedere alla nomina dei componenti 1’Organo di collaudo garantendo, per gli stessi,
I’inesistenza di cause ostative alla suddetta nomina. Questi ultimi dovranno essere
soggetti di elevata e specifica qualificazione con riferimento alla tipologia delle opere

da appaltare;

richiedere all'Organo di collaudo in corso d'opera, ove ritenuto opportuno, la redazione

di pareri su richieste di proroga ¢ situazioni particolari determinatesi nel corso

dell'appalto;

adottare tutti i provvedimenti conseguenti ad eventuali sospensioni decise dall'Organo
di collaudo in seguite a lavorazioni previamente non autorizzate;

disporre l'eventuale presa in consegna dell'opera prima che intervenga il collaudo

provvisorio solo ove sussistano le condizioni richieste dalla normativa vigente;

adottare tutti i provvedimenti conseguenti ad eventuali dichiarazioni di
collaudabilita dell'opera;
effettuare la revisione contabile degli atti e deliberare sull'ammissibilita del certificato

di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori;

comunicare all'Appaltatore le deliberazioni adottate ai sensi del precedente punto;
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s procedere, alla-data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia

del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Articolo 51

Anticipazione sulle somme dovute dal Comune

I Comune, per mettere in condizioni Roma Metropolitane di svolgere i compiti alla
medesima affidati, provvedera - sulla base di specifica richiesta della Societa, debitamente
motivata - ad erogare a favore della stessa a titolo di anticipazione una somma sufficiente a
garantire il pagamento del corrispettivo dovuto alla medesima Societd per tutti i servizi
correlati alla progettazione e/o realizzazione delle opere di che trattasi, ricompresi nel
Quadro Economico approvato, e regolamentati dal presente Titolo IV, in ogni caso, le
somme come sopra anticipate non potranno essere utilizzate per il pagamento dei

corrispettivi dovuti agli appaltatori.

Articolo 52

Corrispettivi.

I corrispettivi da riconoscere a favore di Roma Metropolitane per ciascuna delle attivita
affidate saranno determinati in relazione alle prestazioni previste dai disciplinari dei singoli
incarichi che le parti di volta in volta d’intesa stabiliranno.

A fronte delle prestazioni espletate da Roma Metropolitane per i servizi di ingegneria e per
i servizi di Stazione Appaltante relativi alle opere di cui all’articolo 40, sono riconosciuti
alla stessa specifici combensi, da determinare in sede di apposito provvedimento

di affidamento delle diverse prestazioni - in funzione della tipologia dell'opera e della sua

entitd economica.

1. FASE DI PROGETTAZIONE

l.a  Determinazione dei corrispettivi relativi alle attivita di progettazione
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Per la progettazione coordinata di opere, al livello preliminare e definitivo, secondo quanto
disposto dalla legislazione vigente, saranno adottate le aliquote indicate nella tabella "A" di
seguito riportata. Le aliquote sono stabilite sulla base delle fasce di costo dell’opera e della

tipologia dei lavori.

TABELLA A - ALIQUOTE PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE

Costo delle opere (in M €) fino a 100 oltre 100

LINEE METROPOLITANE E ALTRE
- {INFRASTRUTTURE A IMPIANTI FISSI )

A.1. Nuove e prolungamenti 3% 2%

A.2. Ammodernamenti ' 4%

() Compresa la progetiazione di lavori propedeutici, scavi archeologici, spostamenti di PPSS, interventi di
riqualificazione urbana, viabilita stradale e quant’altro eventualmente connesso con l'opera principale
in progetto.

Per incarichi di progettazione parziale il conteggio del corrispettivo verra eseguito
applicando le percentuali previste nella Tabella A all’importo preventivato delle opere,
tenendo conto delle seguenti incidenze percentuali parziali:

- progetti preliminari incidenza 30 %
ogetti definitivi incidenza 70 %
Le aliquote previste nella Tabella A sono forfetariamente comprensive di tutte le attivita
progettuali integrative previste dalle vigenti norme ai vari livelli di progettazione (Studio di
prefattibilita, Studio di fattibilita, Studio di impatto ambientale, Sicurezza, Comunicazione
e Pubblicita, etc.). Lo Studio di fattibilita & determinato nella misura del 15% del
corrispettivo relativo alla progettazione preliminare. Il relativo compenso & da ritenersi, nel
caso di svolgimento delle successive fasi di progettazione preliminare e definitiva, quale
acconto sui corrispettivi dovuti per le medesime fasi. Nel caso in cui allo Studio di
fattibilita non faccia seguito la progettazione preliminare, il compenso come sopra previsto
sara maggiorato del 15%.
All’atto della definizione dei singoli incarichi, I’'importo dell’opera posto a riferimento per

il calcolo dei corrispettivi dovuti a Roma Metropolitane sara determinato in via presuntiva.
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L’importo delle opere, cosi come risultante dal quadro economico approvato in ciascuna
delle fasi di avanzamento (progettazione ai diversi livelli), sard a posteriori assunto come
riferimento per calcolare nuovamente i compensi ed operare, laddove previsto, i necessari
conguagli.

1.b Determinazione dei corrispettivi a rimborso per le attivita complementari alla

progettazione e non comprese nei corrispettivi di cui alla Tabella A

Le attivitd complementari alla progettazione, per le quali vanno riconosciuti corrispettivi
aggiuntivi, in via indicativa riguardano:
1. formazione di idonei supporti cartografici su base aerofotogrammetrica;
2. rilievi celerimetrici di dettaglio e altre attivita di topografia, ove necessari per
I'aggiornamento delle basi cartografiche disponibili;
3. sondaggi geognostici, prove geotecniche in situ e in laboratorio, prove su materiali,
indagini sismiche, modellazioni geotecniche dei terreni;
4, rilievi di fabbricati e manufatti vari;
indagini archeologiche e ricerche bibliografiche, progetti di scavi archeologici;
6. rilievi sulla qualitd ambientale (temperatura, rumore e vibrazioni, inquinamento
atmosferico e qualita dell'aria, idrologia, idrogeologia, e relative modellazioni),
7. rilievi di traffico e relative analisi; »
8. studi e prestazioni particolari ove non previsti dalla L. 109/94 e s.m.i. nell'ambito
della fase progettuale affidata, relativi a:
- estensione ed approfondimenti di studi di traffico connessi alle opere;
- analisi trasportistiche;
- analisi di redditivita economica e finanziaria;
- elaborazione di schede di presentazione e valutazione degli interventi a corredo
di richieste di finanziamento;
9. studi e rilievi specialistici per i quali sono richiesti particolari attrezzature e/o
software (simulazione incendi, modelli analitici, ecc.).
10.  attivita varie di supporto al responsabile del procedimento del Comune
I singoli atti di conferimento di attivitd a Roma Metropolitane riporteranno i corrispettivi di

volta in volta concordati per le attivita in elenco.
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La rendicontazione di dette attivita, ai fini del rimborso, sara effettuata:

a) qualora esse siano svolte in tutto o in parte da personale interno a Roma
Metropolitane, mediante una dichiarazione comprovante le giornate impiegate dalle
diverse figure professionali utilizzate, alle quali verranno applicati i seguenti importi
unitari giornalieri omnicomprensivi:

Figura proféssionale €/giorno

Coordinatore esperto specialista: € 774,69

Laureato senior: € 568,10
Laureato Junior: €334,74
Diplomato esperto: €395,64
Diplomato esecutore: €213,04

b) Qualora le prestazioni di cui sopra fossero espletate in tutto o in parte tramite
l'utilizzo di prestatori di servizio esterni, preventivamente individuati con le
procedure previste dalla normativa vigente: sulla base degli importi delle fatture
emesse dagli stessi prestatori, maggiorati del 15% a titolo di riconoscimento
forfetario di ogni onere e spesa connesso alle attivita a tal uopo svolte dalla Societa.
Per le attivitd complementari che richiedono lo svolgimento di prestazioni di
direzione lavori e di responsabilita per la sicurezza, sara riconosciuto un compenso
forfetario pari al 5% del loro valore.

l.c Determinazione dei corrispettivi per attivita di Responsabile del Procedimento

in fase di progettazione delle opere

Nel caso che Roma Metropolitane assuma il compito di Responsabile del Procedimento in
fase di progettazione, i corrispettivi di progettazione di cui al punto l.a saranno

incrementati del 10%.

2. FASE DI REALIZZAZIONE

Per Pespletamento di tutte le funzioni proprie della stazione appaltante in fase di

realizzazione e di tutti i servizi tecnici e amministrativi connessi (responsabile unico del
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procedimento in fase di realizzazione, completamento documentazioni progettuali laddove
previste, predisposizione atti di gara, commissione giudicatrice, responsabilita dei lavori e

coordinamento sicurezza in fase esecutiva, controllo e approvazione progetti

determinati volta per volta, unitamente alle relative modalita di pagamento, in occasione
degli specifici disciplinari di affidamento, sulla base di un apposito progetto organizzativo
corredato di tempi e costi.

Gli specifici accordi da stipulare regoleranno anche il calcolo degli ulteriori corrispettivi
dovuti a Roma Metropolitane nel caso di incremento della durata degli appalti, derivanti da

cause non imputabili alla Societa.

Articolo 53
Modalita di pagamento

Gli importi dovuti a Roma Metropolitane saranno erogati con le seguenti modalita:
FASE DI PROGETTAZIONE
a. Attivita compensate a percentuale.
Le attivita di progettazione saranno compensate come segue:

-1
definita negli specifici disciplinari, sino al completamento della consegna degli
elaborati facenti parte della prestazione affidata;

- il residuo 20% verrd riconosciuto in un’unica soluzione, previa verifica di
completezza degli elaborati di progetto da parte dei competenti uffici del
Comune, comunque, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle consegne

In ogni caso potranno essere riconosciuti in corso d’opera pagamenti in acconto sulla
base di appositi stati di avanzamento.
b. Attivitd compensate a rimborso.
La liquidazione dei suddetti importi avverra in occasione dell'emissione di stati
d'avanzamento - la cui cadenza sara definita negli specifici disciplinari - sino al 90%

dell'importo totale nel caso di prestazioni di terzi e sino al 100% nel caso di attivita
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svolte direttamente dal personale di Roma Metropolitane; il residuo 10% sara

riconosciuto successivamente alla ultimazione delle attivita.

Articolo 54

Conferimento degli incarichi

L'Amministrazione con successivi atti dirigenziali, provvederd ad affidare i singoli

incarichi regolati dal titolo IV della presente Convenzione.

L'atto di conferimento degli incarichi conterra:

la descrizione analitica delle prestazioni richieste alla Societ3;

gli obiettivi perseguiti dal progetto;

i tempi e le modalita di realizzazione;

i corrispettivi da riconoscere a Roma Metropolitane e le relative modalita di pagamento
e quant’altro ritenuto necessario e/o opportuno ai fini della compiuta definizione

dell’incarico.

Roma Metropolitane comunicherd tempestivamente l'avvenuta esecuzione degli incarichi,

cosi come ogni circostanza che possa determinare, per causa di forza maggiore, modifiche

delle condizioni fissate all'atto di conferimento.

Resta inteso che le modificazioni dovranno essere preventivamente approvate

dall'Amministrazione.

L'Amministrazione in sede di verifica dello stato di avanzamento dei singoli progetti potra

concordare con Roma Metropolitane le modifiche al programma originario ritenute

necessarie.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con I’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimita, con 36 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Casciani, Cau, Cipressa,
Cosentino, D’Erme, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi,
Galeota, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani,
Marroni, Orneli, Piso, Santini, Sentinelli, Smedile, Spera e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 1.

Infine il Consiglio, in considerazione dell’'urgenza del provvedimento, dichiara
all’unanimita, con 37 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Casciani, Cau, Cipressa,
Cosentino, D’Erme, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi,
Galeota, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani,
Marroni, Orneli, Piso, Santini, Sentinelli, Smedile, Spera e Vizzani.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO — F. SABBATANI SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO
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La deliberazione ¢ stata pubblicata all’Albo Pretoriodal ...............................

Al € non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione ¢ stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
10 gennaio 2005.

Dal Campidoglio, li ...............cccooiiiiiiiiiiiiiinn..



