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Relazione sulla Gestione
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SEZIONE 1: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercizio appena concluso ha visto la Societa perseguire con grande
determinazione i suoi obiettivi istituzionali: la progettazione degli interventi volti al
prolungamento delle linee metropolitane esistenti e la realizzazione delle nuove
linee metropolitane della citta di Roma e delle altre infrastrutture di trasporto
pubblico che segnano il definitivo concretizzarsi della “cura del ferro” consentendo
alla citta di Roma di dotarsi di estesa rete di trasporto sotterraneo e in superficie e
di ridurre il divario esistente rispetto alle altre citta europee.

Nell’ambito dei processi realizzativi delle infrastrutture di trasporto, si segnala il
manifesto progredire dei lavori di costruzione della Linea C della Metropolitana di
Roma, dell’Adeguamento del Nodo di Termini, di corrispondenza tra la Linea A e la
Linea B della Metropolitana di Roma e di una rete di trasporto, anche con impianti
fissi per la trazione elettrica, nei quartieri Eur — Tor Dé Cenci e Eur - Laurentina -

Tor Pagnotta, con una futura estensione prevista fino a Trigoria.

Relativamente alla Linea B1 tratta Bologna Conca d’Oro, a seguito dell’ultimazione
dei lavori avvenuta nel mese di dicembre 2011, in data 13 giugno 2012 alla
presenza del Sindaco di Roma Capitale & stata inaugurata la nuova linea
metropolitana con la contestuale apertura al pubblico. La sua capacita di trasporto &
di 24.000 passeggeri all'ora per senso di marcia, adeguata alla notevole dimensione
dei carichi di domanda previsti dagli studi trasportistici effettuati.

La nuova linea, caratterizzata dalle stazioni Annibaliano, Libia e Conca d'Oro, e che
sta proseguendo con i lavori del secondo appalto della Linea B1 che comprende la
tratta Conca d'Oro Jonio il cui completamento & previsto per I'anno 2013, esprime
al meglio la tecnologia italiana del settore che vede le pil grandi imprese del nostro
paese impegnate in opere affini in tutto il mondo. Le stazioni rappresentano il
valore piu alto dell’architettura nazionale e costituiscono un apporto unico nel
panorama contemporaneo dell’architettura, che € cosi importante in una citta come
Roma. Queste stazioni servono un bacino residenziale e commerciale estremamente

vitale, tanto piu avvalorato dalla presenza della nuova linea metropolitana.
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Sotto il profilo ambientale le nuove stazioni, con i relativi parcheggi di servizio in
costruzione, favoriranno il miglioramento di tutto il settore urbano investito,
diminuendo il traffico di superficie e corredando gli spazi urbani con piazze e

giardini di significativa qualificazione per tutta la citta.

Sempre con riferimento alle nuove linee metropolitane si segnala che, per la
realizzazione della linea D della Metropolitana di Roma, per la quale il Sindaco di
Roma aveva disposto di procedere alla sospensione della procedura a seguito dei
rilievi formulati dall’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in data 9 giugno
2011 la medesima Autorita ha adottato la Deliberazione n. 57 nella quale il
Consiglio dell’Autorita ha invitato la Societa a riesaminare il procedimento di
costruzione della linea D alla luce delle osservazioni formulate ovvero a valutare
alcune ipotesi di modifica degli atti di gara.

La Societa ha provveduto alla rivisitazione della documentazione di gara secondo le
direttive dell’Autorita di Vigilanza.

Tenuto conto dell’assenza di indicazioni da parte del’Amministrazione Capitolina e
della necessita - visto il mutato contesto di riferimento - di procedere ad un
aggiornamento dei quadri tecnici ed economici posti a base della gara indetta nel
2009, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 luglio 2012, ha dato
mandato al Responsabile del Procedimento di adottare gli adempimenti necessari ai
fini della revoca del bando di gara pubblicato nell'lagosto del 2009 per
I'individuazione del concessionario per la realizzazione della Linea D ai sensi dell’art.
37 quater della L. n. 109/94 e s.m.i., e di tutti gli atti conseguenti.

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la
revoca del bando di gara per la concessione di costruzione e gestione della linea,
relativamente alla sola gara di seconda fase bandita nel 2009. Alla data di
redazione del presente documento si rimane in attesa delle superiori determinazioni
dell’Amministrazione Capitolina.
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Inoltre nel periodo in esame la Societa, a seguito dell’aggiudicazione della gara e
della stipula del contratto per I'affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto
la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di mitigazione delle vibrazioni
e dei rumori nella tratta Flaminio - Lepanto della linea A della metropolitana di
Roma - Nuova AMLA 5 1° sub stralcio avvenuta in data 11 novembre 2011, ha
realizzato gli interventi di ammodernamento sul tracciato della Linea A, tra le

Stazioni Lepanto e Flaminio.

L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, confermato nell’esercizio concluso il ruolo
della Societa nel campo della progettazione di future estensioni delle attuali linee
metropolitane.

In particolare, per quanto attiene al Prolungamento delle linee esistenti, la Societa
ha provveduto a predisporre la documentazione progettuale e di carattere
divulgativo finalizzata al processo partecipativo sull’intervento, secondo quanto
previsto dal "Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione
urbana", Allegato A alla Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 02.03.2006.

Con Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 469 del 31 dicembre 2012 ¢ stato
approvato lo Studio di Fattibilita aggiornato dellintervento denominato
“Prolungamento Linea Metropolitana A oltre Anagnina - Metroleggera Anagnina-
Torre Angela” ed & stato conferito mandato al Dipartimento Mobilita e Trasporti di
Roma Capitale di indire la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e
gestione dell’infrastruttura, .

Per l'avvio della fase attuativa degli altri interventi si attendono le superiori

determinazioni dell’Amministrazione Capitolina.

Infine si segnala che, con Ordinanze Commissariali n. 459 e n. 460 del 23
novembre 2012 sono state affidate alla Societa le funzioni di Stazione Appaltante e
Responsabile del Procedimento connesse alla realizzazione dell'intervento
denominato “Potenziamento del sistema di alimentazione elettrica della Linea B e
del Deposito di Magliana - prima fase”’e dell'intervento denominato
“Ammodernamento e potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica della
Linea A - prima fase”.
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1.1 Missione ed Attivita della Societa

In forza della Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio 2004, la Societa
costituisce emanazione organica di Roma Capitale che, essendo titolare dell’intero
capitale sociale, ne & l'unico proprietario ed esercita nei suoi confronti I'attivita di
direzione e coordinamento.

In particolare alla Societa sono state attribuite dal Consiglio Comunale, con
Delibera n. 97 del 24 maggio 2004, n. 1 del 10 gennaio 2005 e n. 23 del 19
gennaio 2006, tutte le funzioni connesse al procedimento realizzativo delle linee
metropolitane C, B1 e D, compresa quella di Responsabile del Procedimento, e
quelle connesse a espropri, occupazioni ed asservimenti di aree necessarie alla
realizzazione della linea B1 e C, ivi inclusa I'emanazione dei relativi decreti di

esproprio, precedentemente attribuite al Dipartimento VII di Roma Capitale.

In aderenza alla natura giuridica ed alle funzioni della Societa, il CIPE, nella seduta
del 27 maggio 2005, ha approvato la Deliberazione che riconosce alla Societa il
ruolo di soggetto aggiudicatore in sostituzione di Roma Capitale relativamente alla
Linea C.

L’Assemblea Capitolina, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha approvato la
Deliberazione n. 77, avente ad oggetto “Deliberazioni di Roma Capitale ai sensi
dell’art. 3, commi 27 e 28, della Legge Finanziaria 2008. Modifiche degli statuti
delle societa in house di Roma Capitale”. In tale Deliberazione si afferma che, sulla
base della ricognizione degli oggetti sociali contenuti negli statuti societari delle
aziende del gruppo Roma Capitale, la Societa rientra nella categoria delle societa
strumentali e si autorizza, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale in
tale societa non quotata, in quanto ritenuta strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalita istituzionali del’Amministrazione Capitolina.
L'’Assemblea ha altresi deliberato, al fine di accrescere il prestigio ed il credito della
Societa, di autorizzare un aumento gratuito del capitale sociale per complessivi
Euro 1.500.000 mediante imputazione a capitale di riserve disponibili e di apportare
le conseguenti modifiche statutarie.
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Con medesima Deliberazione, I'’Assemblea ha inoltre autorizzato la soppressione
dell’art. 5, comma 2 dello statuto sociale aziendale, che consente alla Societa di
svolgere le proprie attivita anche per altri soggetti oltre a Roma Capitale. La ratio di
tale decisione & da ricercarsi nella statuizione contenuta nell’art. 13 del d.l. 4 luglio
2006, n. 223 e quindi nel fatto che, data la natura strumentale delle attivita svolte
dalla Societa, la stessa deve operare con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, non puo svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né
in affidamento diretto né con gara, e non pu0 partecipare ad altre societa o enti
aventi sede nel territorio nazionale.

L'’Assemblea Capitolina ha poi ritenuto necessario modificare gli attuali statuti delle
societa in house del gruppo Roma Capitale, allo scopo di introdurre piu stringenti
strumenti di esercizio del controllo analogo da parte dell’Amministrazione
Capitolina. Anche al fine di assicurare omogeneita e coerenza nelle modalita di
amministrazione e governo delle diverse societa in house del gruppo Roma
Capitale, I’Assemblea ha quindi approvato degli statuti-tipo delle societa in house,
allegati alla Deliberazione n. 77, ed ha autorizzato il rappresentante di Roma
Capitale a votare favorevolmente in ordine alla revisione dei vigenti statuti delle
societa in house, predisposte dai competenti uffici in conformita con gli statuti-tipo
e con le eventuali modifiche strettamente necessarie eventualmente richieste in
sede notarile. Tra le principali novita contenute negli statuti tipo si segnala la
previsione che I'amministrazione della Societa spetti ad un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a cinque membri, fermo restando che il numero
effettivo di membri & definito dall’Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni
di legge applicabili alla Societa.

In attuazione di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 77 citata, I’Assemblea dei
Soci in data 13 aprile 2012 ha deliberato I'aumento gratuito di capitale e le

modifiche statutarie sopracitate.

In data 11 giugno 2012 I'’Assemblea dei Soci, in conformita con quanto disposto
dall’'Ordinanza del Sindaco n. 151 dell’l1 giugno 2012, ha deliberato la nomina del

nuovo Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi.
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A seguito della mancata accettazione della carica da parte di un consigliere
designato nell’Ordinanza citata, in data 27 giugno 2012 |I’Assemblea dei Soci, in
conformita con quanto disposto dall’Ordinanza del Sindaco n. 162 del 22 giugno
2012, ha deliberato la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione.

Per effetto delle dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione
avvenute in data 3 luglio 2012, I'Assemblea dei Soci in data 16 luglio 2012, in
conformita con quanto disposto dall’Ordinanza del Sindaco n. 167 del 3 luglio 2012,
ha deliberato la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione.

A seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
I’Assemblea dei Soci nella seduta del 28 febbraio 2013 ha provveduto alla homina
del nuovo Presidente e del nuovo Consigliere in conformita con quanto disposto
dall’Ordinanza del Sindaco n. 57 del 27 febbraio 2013.

La Societa & accreditata quale Organismo di Ispezione di Tipo “B” ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 per Ispezioni sulla progettazione delle
opere di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

A seguito delle disposizioni introdotte con D.P.C.M. del 5 agosto 2009, ai sensi
dell’articolo 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni con
Legge 28 gennaio 2009 n. 2 & stato nominato il Commissario Straordinario per la
realizzazione del “Sistema metropolitano romano” per il periodo 1 dicembre 2009 -
30 novembre 2012 prevedendone la copertura finanziaria a valere sui fondi dei
Quadri Economici degli interventi citati nel medesimo Decreto.

A seguito di successivo D.P.C.M. del 3 novembre 2009 che ha definito il compenso
annuo lordo spettante al medesimo Commissario, il Responsabile del Procedimento
ha provveduto a rimodulare il Quadro Economico dell’opera, inoltrando apposita
istanza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Con Deliberazione n. 60 del 22 luglio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52
del 4 marzo 2011, il CIPE ha approvato il Progetto Definitivo della Tratta T3
Colosseo San Giovanni che risulta pertanto interamente finanziata con conseguente
approvazione del nuovo Quadro Economico del Tracciato Fondamentale della Linea
C (Tratte T2-T7 e Deposito Graniti), all'interno del quale trova allocazione, tra gli

altri, il compenso del Commissario Straordinario per la realizzazione del “Sistema
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metropolitano romano”. Il compenso in esame €& stato ridotto nell’anno 2011 in
ottemperanza alle disposizioni dettate con Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,
art. 6 " Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", che ha previsto con
decorrenza dall'anno 2011 la riduzione del compenso spettante al Commissario
Straordinario “del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

A seguito delle dimissioni rassegnate a far data dal 6 luglio 2012 dal Commissario
Straordinario nominato con D.P.C.M. del 5 agosto 2009, con D.P.C.M. del 27
settembre 2012 & stato nominato il nuovo Commissario Straordinario. Il medesimo
D.P.C.M. ha fissato la durata dell'incarico commissariale in un anno dalla data dello

stesso e i relativi compensi.

1.2 Andamento Economico e Situazione Patrimoniale

L'andamento economico e patrimoniale della gestione cosi come risultante dagli
schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico del presente Bilancio, evidenzia
un risultato ante imposte di periodo pari ad Euro 2.610.076. Tale risultato
rappresenta l'effetto combinato della gestione caratteristica della Societa espletata
nell’'ambito delle funzioni istituzionalmente affidate e della gestione finanziaria
derivante dalle somme trasferite in data 28 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 7 D.L.
n. 159/2007 convertito in Legge n. 222/2007 a titolo di acconto sui lavori di
realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma.

Al fine di dare una completa informativa in merito alla consistenza del risultato di
esercizio senza alterare significativamente i volumi di costi e ricavi prodotti dalle

attivita caratteristiche della Societa, di seguito se ne rappresenta la distinta entita:

Gestione finanziaria interessi attivi

Gestione caratteristica ex art. 7 D.L. n. 159/2007 TOTALE ANNO 2012
Ricavi 328.474.321 Interessi attivi lordi 4.261.719 Ricavi Totali 332.736.040
Costi 326.561.352 Interessi attivi netti 3.564.612 Costi Totali 330.125.964
Risultato ante imposte 1.912.969 Margine ante imposte 697.107 Risultato ante imposte Totale 2.610.076
Imposte (Ires-Irap) 739.198 IRES 191.704 Imposte Totali 930.902
Risultato netto 1.173.771 Margine netto 505.403 Utile netto di esercizio 1.679.174
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Gestione caratteristica

Il risultato della gestione caratteristica evidenzia un utile netto di 1.173.771 k&
garantito prevalentemente dall’iscrizione, nell’'ambito della gestione straordinaria,
dell'importo di Euro 677.535 relativo al rimborso dell'IRES spettante a seguito del
riconoscimento della deducibilita dell'IRAP afferente il costo lavoro ai sensi del D.L.
n. 16/2012, come meglio specificato nella Nota Integrativa. Inoltre, il risultato in
esame €& stato conseguito grazie alle perduranti politiche di riduzione dei costi
attuate dal vertice, a conferma e rafforzamento di quelle gia adottate in sede di
elaborazione del Budget 2012 approvato nell’ambito della Relazione Previsionale
Aziendale redatta a novembre 2011, anche a seguito delle nuove disposizioni in
materia di contenimento della spesa dettate dal Socio Unico e dal legislatore con il
d.l. 95/2012 s.m.i. meglio noto come spending review. Infine si segnala la ridotta
incidenza del carico fiscale per effetto delle nuove regole di deducibilita ai fini delle
imposte sui redditi dell'IRAP, per la parte relativa alla quota imponibile delle spese
per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni previste dalla
legge, introdotte dal D.L. n. 201/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”) a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Struttura del Conto Economico (migliaia di euro)
r r r

2010 2011 2012
A) Valore della produzione 527.535 446.080 327.696
B) Costi esterni della produzione 512.394 430.893 312.319
VALORE AGGIUNTO 15.141 15.187 15.377
C) Costi del personale 13.646 13.864 13.934
MARGINE OPERATIVO LORDO (ebitda) 1.495 1.323 1.443
D) Ammortamenti e Accantonamenti 687 460 282
RISULTATO OPERATIVO (ebit) 808 863 1.161
E) Proventi e oneri finanziari 834 463 771
F) Proventi e oneri straordinari (8) (1) 678
Risultato ante imposte 1.634 1.325 2.610
Imposte sul reddito d'esercizio 1.059 919 931

UTILE D'ESERCIZIO 575 406 1.679
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Il Valore della produzione, attestato a 328 mil. Euro, mostra una flessione del 27%

rispetto al valore del precedente esercizio, parimenti riscontrata nei costi esterni

della produzione che ammontano nell'anno a 312 mil. Euro. Come gia commentato
in Nota Integrativa, tale trend & prevalentemente correlato:

e al minor volume prodotto nel 2012 relativamente alla Linea C per effetto del
prevalente avanzamento previsto per le attivita impiantistiche, caratterizzate da
un lato da importi per la realizzazione degli impianti fisiologicamente piu contenuti
rispetto a quelli delle lavorazioni civili, e dall'altro da una maggiore onerosita in
termini di realizzazione e di monitoraggio in presenza di componenti
estremamente differenziati e specialistici e con il coinvolgimento di molteplici
soggetti esecutori. Sempre relativamente alla Linea C la minore produzione &
dovuta ai ritardi nell'avanzamento dei lavori per le Tratte T6éa e T7 conseguenti
all'entrata in vigore del D.P.R. n.151/2011 che ha assoggettato le metropolitane
alle verifiche ed ai controlli di prevenzione incendi del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco;

¢ all'intervenuta conclusione dei lavori della Linea B1 tratta Bologna Conca d’Oro;

¢ al maggior avanzamento delle attivita relative al Prolungamento della Linea B1
oltre Jonio e all’avvio dei lavori di mitigazione delle vibrazioni e dei rumori nella

tratta Flaminio — Lepanto della “linea A” della metropolitana di Roma.

Il Risultato operativo della gestione registra un incremento del 35% rispetto al
precedente esercizio per effetto, da un lato, della minore incidenza degli
ammortamenti dovuta al parziale completamento dei medesimi a fronte degli
investimenti effettuati prevalentemente in fase di avvio della Societa, dall'altro della
diminuzione piu che proporzionale dei costi esterni rispetto alla diminuzione dei
volumi di produzione, tale da generare un lieve incremento del valore aggiunto
(+1,25%).

Per effetto di tale miglioramento del Valore aggiunto si rileva anche un incremento
del 9% del Margine operativo lordo rispetto all'esercizio 2011 che ha garantito la

copertura del carico fiscale e il mantenimento dell'equilibrio della gestione.
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Ripartizione valore aggiunto
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2010 2011 2012
‘ m Costo del personale m Ebitda (MOL) ‘
Struttura Patrimoniale (migliaia di euro)
r r
2010 2011 2012
Capitale immobilizzato 167.725 167.527 274
Circolante netto (159.468) (158.963) 9.950
CAPITALE INVESTITO 8.257 8.564 10.224
Mezzi propri 7.672 8.078 9.757
TFR - Fondi 585 486 467
Passivo finanziario a breve - - -
FONTI DI FINANZIAMENTO 8.257 8.564 10.224

Il Circolante netto, quale differenza tra le poste attive (crediti, titoli, rimanenze,
lavori in corso), le poste passive (fornitori, anticipi da controllante, debiti tributari,
ecc..) e la liquidita, ammonta a 9,9 mil. Euro. La variazione rilevata rispetto al
precedente esercizio &€ dovuta prevalentemente all'avvenuta scadenza del prestito
obbligazionario Monte Paschi di Siena per un valore di 167 mil Euro autorizzato con
Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 25 marzo 2009 mediante utilizzo di parte
delle somme erogate da Roma Capitale in data 28 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 7
del decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito con legge n. 222 del 29
dicembre 2007, ed al successivo reinvestimento in conti deposito/vincolati avvenuto
a seguito del sondaggio di mercato esperito dalla Societa, come meglio precisato

nella Nota Integrativa.
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Gestione interessi su contributo ex art. 7 D.L. n. 159/2007 convertito in
L.222/2007

Il contributo suddetto, al netto dell'IVA versata sul medesimo, giacente sui conti
correnti vincolati intestati alla Societa, ha prodotto nell’esercizio in esame interessi
attivi lordi, il cui ammontare netto, scontata cioé I'applicazione della ritenuta
operata dagli istituti di credito, risulta di spettanza dell’Amministrazione Capitolina.
A seguito di pareri resi in materia dai consulenti fiscali e dalla societa di revisione,
anche alla luce dell’esito di interpelli resi dall’Amministrazione Finanziaria in casi
analoghi nei confronti di altri soggetti, il volume degli interessi attivi lordi deve
transitare nell’'ambito del conto economico aziendale tra i ricavi, mentre
I'ammontare degli interessi netti deve figurare tra i costi del periodo. La differenza
tra tali due poste rappresenta un margine ulteriore sul quale la Societa deve
calcolare il relativo carico fiscale (IRES) alla luce della normativa fiscale vigente in
materia.

Appare opportuno precisare, per completezza di informativa, che tale ammontare di
ulteriore risultato, sia pure oggettivamente rilevabile dal punto di vista economico,
solo parzialmente risulta disponibile in termini finanziari nel periodo in cui si
manifesta. Il meccanismo di recupero del credito di imposta consente, infatti, di
ottenere nell’esercizio di rilevazione economica un beneficio finanziario pari soltanto
al carico fiscale atteso nel medesimo. Di contro, la rilevazione dell’effetto
economico della gestione del contributo in oggetto, fino alla data di integrale
utilizzo del medesimo per la liquidazione dei SAL della Linea C della metropolitana
di Roma, consentira alla Societa di incidere positivamente sul proprio livello di
patrimonializzazione, contribuendo a rafforzare il ruolo attivo della stessa
nell’'ambito dei fondamentali compiti finora gestiti e da affrontare anche in futuro
nellinteresse del Socio Roma Capitale.

Rispetto all'esercizio 2011 il margine netto della gestione in esame evidenzia una
variazione positiva pari ad Euro 255.684, per effetto del miglior rendimento delle
somme reinvestite nel corso del secondo semestre dell'anno a seguito della
scadenza intervenuta in corso d‘anno del prestito obbligazionario Monte Paschi di
Siena, pur in assenza di reintegro delle somme utilizzate da parte

dell'’Amministrazione Capitolina per il pagamento dei SAL al Contraente Generale
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della Linea C. Inoltre, l'investimento effettuato su conti deposito vincolati, a seguito
della valutazione da parte delllAmministrazione Capitolina delle risultanze del
sondaggio di mercato effettuato dalla Societa per individuare I'istituto di credito piu
idoneo per il reinvestimento delle somme nel frattempo rese disponibili sul conto
corrente ordinario, comportanti a differenza del prestito obbligazionario
I'applicazione della ritenuta fiscale del 20%, ha determinato un maggiore risultato
lordo della gestione finanziaria rispetto all’esercizio precedente, a fronte del credito
vantato dalla Societa nei confronti dell'Erario per la ritenuta operata dal sistema

bancario sugli interessi maturati.

1.3 Avanzamento dei progetti

Linea C

L’attivita di progettazione e indagini ed i relativi iter approvativi

» Tratte T2 e T3, da Clodio/Mazzini a San Giovanni — Progetto Definitivo

Per quanto riguarda la Tratta T3, in data 5 settembre 2012, & stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale la Delibera CIPE n. 84 dell’11 luglio 2012. In data 21 settembre
2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato il Quadro
Economico e la durata dei lavori della Tratta in esame, prevista in 84 mesi. In data
5 febbraio 2013 & stato validato il progetto esecutivo, tenendo conto delle
disposizioni impartite dai Vigili del Fuoco a seguito delle modifiche introdotte con
D.P.R. n. 151/2011.

In data 13 novembre 2012 & stato trasmesso al Contraente Generale lo schema di
contratto relativo alla realizzazione della tratta T3 per eventuali osservazioni.

In data 21 febbraio 2013 & stato sottoscritto il Verbale preliminare all’avvio delle

lavorazioni e delle forniture della Tratta in esame.

Per quanto riguarda la Tratta T2, come anticipato nel bilancio dell’esercizio
precedente, le attivita della progettazione definitiva sono sospese in attesa delle
determinazioni dell’Amministrazione Capitolina e del CIPE.
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» Prima Fase Strategica, T4 - T7 da San Giovanni a Monte Compatri — Pantano e
Deposito Graniti

Come commentato nel Bilancio al 31 dicembre 2011, nella seduta del 20 gennaio
2012 il CIPE ha approvato la variante relativa agli oneri sopravvenuti su gestione
terre da scavo con macchinari da gallerie Tunnel Boring Machine, ha preso atto del
nuovo costo complessivo dell’'opera pari a 3.486 milioni di euro ed ha autorizzato il
finanziamento del maggior costo a carico dello Stato.

La citata Delibera, inviata per il controllo preventivo di legittimita alla Corte dei
Conti, & stata oggetto di istanza di ritiro su richiesta del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di integrare la documentazione istruttoria.

Con Delibera n. 84 dell'll luglio 2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 207 del 5
settembre 2012 (che ha sostituito la Delibera del 20 gennaio 2012), il CIPE ha
approvato la variante relativa all’utilizzo delle terre da scavo delle tratte T4-T5 e
T6A comprese nel tracciato fondamentale da T2 a T7 della Linea C ed ha portato
I'importo complessivo dell’'opera al valore di 3.486 milioni di euro, il che ha

consentito di procedere alla rimodulazione del Quadro Economico dell’intera Linea.

Tutti i cantieri della Prima Fase Strategica da Monte Compatri/Pantano a San

Giovanni sono in piena attivita. In particolare si segnala quanto segue:

e Prima fase attuativa da Monte Compatri/Pantano a Parco di Centocelle
A fine maggio 2012 é stato sottoscritto il “Verbale di sostanziale ultimazione

”

delle opere finalizzato all’inizio delle prove funzionali in linea ” per la tratta da
MonteCompatri/Pantano a Torrenova, in esito al quale sono iniziate le prove
funzionali. Ad agosto 2012 & stato sottoscritto il “Verbale di sostanziale
ultimazione delle opere finalizzato all‘inizio delle prove funzionali in linea” per la
tratta da Torrenova a Parco di Centocelle, in esito al quale sono iniziate le prove
funzionali.

Alla data del 31 dicembre 2012 |'attrezzaggio e le finiture delle stazioni e della
linea risultano pressoché ultimate, in linea con il programma di attivita
finalizzato alla consegna all’Esercente per l'entrata in esercizio della tratta in

esame.
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L'esecuzione degli interventi conseguenti alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco ai
sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 151/2011, e la ripetizione di alcune prove
gia previste comporteranno, per la tratta in oggetto ormai terminata e le cui
prove finalizzate all’esercizio sono in fase di ultimazione, un differimento dei
tempi di consegna all’esercente.

¢ Seconda fase attuativa da Monte Compatri/Pantano a Lodi
Al 31 dicembre 2012 le opere della linea e delle stazioni risultano completate al
rustico delle opere civili ed € iniziato I'attrezzaggio impiantistico delle stazioni e
della linea.

¢ Terza fase attuativa da Monte Compatri/Pantano a San Giovanni
Per la stazione San Giovanni, i condizionamenti subiti dalle opere civili per
effetto dei rinvenimenti archeologici hanno, di fatto, causato ritardi nella
realizzazione dell'opera con inevitabili ripercussioni sul termine finale di

ultimazione dei lavori della stazione e della relativa tratta di competenza.

Per quanto attiene alla contabilita dell’affidamento, nel corso dell’esercizio sono
stati emessi dal Direttore Lavori e validati dalla Societa n. 6 Stati di avanzamento
per le attivita eseguite a tutto il 31 agosto 2012.

Come commentato nella Relazione al bilancio dell’esercizio precedente, nel mese di
ottobre 2007 & pervenuta alla Societa da parte del Contraente Generale, una
domanda di arbitrato, con la quale lo stesso Contraente Generale ha manifestato la
volonta di avvalersi della clausola compromissoria di cui all’art. 11 del contratto di
appalto al fine di definire talune controversie insorte nell’'esecuzione dei lavori ed ha
nominato il proprio arbitro. In data 20 giugno 2008 si & costituito il Collegio
Arbitrale presieduto da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. In data 25
febbraio 2009 le Parti sono comparse innanzi al Collegio per esperire il tentativo di
conciliazione e, quindi, per sostenere la discussione orale. in tale sede le Parti,
reciprocamente autorizzatesi, hanno depositato in atti del Collegio ulteriore
documentazione ed hanno contestualmente concesso un’ulteriore autorizzazione

alla proroga del termine per I'emissione del lodo a tutto il 30 ottobre 2009.
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Il Collegio, con ordinanza il data 13 maggio 2009, ha ammesso Consulenza Tecnica
d’Ufficio, nominando un Collegio di CC.TT.UU, formulando i quesiti da sottoporre ai
medesimi e dando termine alle Parti sino al 10 giugno 2009 per presentare
eventuali osservazioni ai quesiti formulati nonché prorogando, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 820 c.p.c., il termine per la pronuncia del lodo di ulteriori 180 giorni
consecutivi e, pertanto, a tutto il 28 aprile 2010. In data 13 novembre 2009 il
Collegio dei CC.TT.UU. ha depositato la Relazione peritale.

Il Presidente del Collegio arbitrale con propria ordinanza in data 18 novembre 2009
ha fissato un nuovo termine per la presentazione di eventuali note di commento e
memorie difensive al 30 novembre 2009, un ulteriore nuovo termine per la
presentazione di eventuali repliche e memorie conclusive al 10 dicembre 2009 e
I'udienza di discussione al 18 dicembre 2009. Le Parti, con istanza congiunta datata
20 novembre 2009, hanno richiesto il differimento degli ultimi termini istruttori ed
in data 25 novembre 2009 hanno concesso la proroga per il deposito del lodo alla
data del 30 luglio 2010. In data 22 dicembre 2009 si & tenuta l'udienza di
discussione innanzi al Collegio cui le Parti hanno partecipato facendosi
rappresentare dai rispettivi Avvocati difensori. In data 15 marzo 2010 il Collegio si
€ riunito in camera di consiglio per discutere della CTU e delle memorie depositate,
valutando le istanze delle Parti. In data 8 e 23 giugno 2010 il Collegio si & riunito
per decidere sulle istanze formulate dalle Parti circa la nuova proroga per
I'emissione del lodo a tutto il 31 dicembre 2010. Nel mese di luglio le parti hanno
prorogato il termine per I'emissione del lodo al 31 luglio 2011. In data 22 luglio
2010 il Collegio ha disposto una revisione e integrazione della CTU gia svolta,
fissando, altresi, termine alle Parti sino al 10 settembre 2010 per il deposito di
eventuali osservazioni al quesito da sottoporre al CTU. Le Parti nel termine del 10
settembre 2010 hanno depositato la propria memoria contenente le rispettive
osservazioni al quesito per il CTU.

Il Collegio, riunitosi in udienza il 21 settembre 2010, ha formulato il proprio quesito
disponendo termine sino al 20 dicembre 2010 per il deposito della Relazione

peritale.
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Con nota del 7 dicembre 2010, il Segretario del Collegio Arbitrale, su invito del
Presidente dello stesso, ha comunicato che, a seguito dell'improvvisa scomparsa
dell’arbitro nominato dal Contraente Generale e della conseguente impossibilita per
il Collegio di proseguire le proprie attivita, il termine per I'emanazione del lodo deve
intendersi interrotto ex lege sino alla sostituzione dell’arbitro venuto a mancare ai
sensi dell’art. 811 c.p.c..
Con atto di nomina del 27 dicembre 2010, notificato alla Societa in data 28
dicembre 2010, il Contraente Generale ha provveduto a nominare il huovo arbitro.
Il Collegio Arbitrale si € quindi riunito in data 13 gennaio 2011 per prendere atto
della nomina del nuovo arbitro, per la ricostituzione del Collegio stesso e la ripresa
del procedimento arbitrale. Nella stessa riunione il Collegio ha inoltre dichiarato che
il termine per il deposito del lodo, a causa dell'interruzione del procedimento
intervenuta ex lege, & prorogato alla data del 13 settembre 2011, ha differito il
termine fissato al Consulente Tecnico d’Ufficio per il deposito della relazione peritale
al 21 gennaio 2011 ed ha assegnato alle parti un termine sino al 21 febbraio 2011
per il deposito di memorie ed un termine sino al 14 marzo 2011 per il deposito di
memorie di replica, fissando altresi I'udienza di discussione dinanzi al Collegio per la
data del 21 marzo 2011. In data 24 gennaio 2011 & stata depositata la seconda
Consulenza Tecnica di Ufficio. In pari data il Contraente Generale ha notificato alla
Societa un atto di integrazione di quesiti arbitrali a valere anche come autonoma
domanda di arbitrato.
Il Consiglio di Amministrazione della Societa, nella seduta del 15 marzo 2011 ha
deliberato di accettare l'integrazione del thema decidendum rimesso al giudizio del
Collegio Arbitrale costituito con l'inserimento dei nuovi quesiti.
In data 21 marzo 2011 in sede di udienza il Collegio Arbitrale ha preso atto
dell'ampliamento del thema decidendum ed ha disposto:
« termine alla Societa fino al 30 giugno 2011 per il deposito delle controdeduzioni ai
quesiti;
e termine alle parti fino all’8 aprile 2011 per il deposito di note contenenti richieste
di chiarimenti da sottoporre al CTU.
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Il termine per |I'emissione del lodo, gia prorogato al 13 settembre 2011, & stato
prorogato di 180 giorni con scadenza al 10 marzo 2012.

Le Parti hanno depositato in data 11 aprile 2011 le rispettive note autorizzate per
specificare i chiarimenti da sottoporre al CTU. Il Collegio, con propria ordinanza in
data 28 aprile 2011, ha invitato il CTU a fornire i chiarimenti richiesti in tale
ordinanza e, in data 18 luglio 2011, il CTU ha depositato la propria relazione
peritale integrativa. Con atto del 24 giugno 2011, i difensori delle Parti hanno
presentato un’istanza congiunta volta ad ottenere la proroga per il differimento del
termine fissato al 30 giugno 2011 per il deposito delle controdeduzioni della Societa
ai nuovi quesiti arbitrali introdotti dal Contraente Generale sino alla data del 30
settembre 2011, concedendo contestuale proroga al Collegio per il deposito del lodo
a tutto il 10 giugno 2012.

In data 28 giugno 2011 il Collegio arbitrale ha emesso l‘ordinanza collegiale con
cui, preso atto del nuovo termine fissato al 10 giugno 2012 per il deposito del lodo,
ha concesso una proroga sino al 30 settembre 2011 alla Societa per il deposito
delle controdeduzioni ai nuovi quesiti arbitrali introdotti dal Contraente Generale.

Le Parti hanno depositato in data 6 settembre 2011 le rispettive memorie difensive
riguardanti le proprie osservazioni sulla relazione peritale integrativa del CTU ed in
data 22 settembre 2011 le rispettive memorie difensive riguardanti le proprie
repliche alle osservazioni sulla relazione peritale integrativa del CTU.

Le Parti con istanza congiunta, datata 26 settembre 2011, hanno chiesto al
Collegio, previa separazione delle domande fondate dal Contraente Generale sulla
riserva n. 6 dalle altre proposte in atti, di disporre la sospensione del procedimento
arbitrale cosi come integrato, disponendo altresi il prosieguo del giudizio per la sola
trattazione delle domande fondate sulla riserva n.6, revocando il termine gia fissato
al 30 settembre 2011 per il deposito delle controdeduzioni della Societa ai nuovi
quesiti introdotti dal Contraente Generale con atto del 24 febbraio 2011. II
Presidente del Collegio, con ordinanza del 29 settembre 2011, in accoglimento
parziale della concorde richiesta delle parti ha disposto la revoca del termine fissato
al 30 settembre 2011 per il deposito delle controdeduzioni della Societa ai nuovi

quesiti introdotti dal Contraente Generale con atto del 24 febbraio 2011.
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Le Parti, con atto congiunto del 20 gennaio 2012, hanno concesso al Collegio un
nuovo termine per il deposito del lodo a tutto il 31 dicembre 2012, chiedendo
contestualmente al Collegio di astenersi sino al 31 marzo 2012 da ogni attivita per
quanto concerne i quesiti arbitrali oggetto di trattativa stragiudiziale in corso per i
quali era stata gia richiesta con precedente istanza la sospensione del procedimento
arbitrale.

In data 6 settembre 2012 il Collegio arbitrale ha emanato un lodo parziale
riguardante i quesiti di cui alla riserva n. 6, con il quale ha solo in parte accolto le
domande del Contraente Generale ed ha condannato la Societa al pagamento degli
importi ivi riconosciuti per maggiori oneri sopportati dal Contraente Generale al 31
dicembre 2008 e per ulteriore attivita di progettazione resasi necessaria in
applicazione dell’allegato tecnico di cui al D.Lgs. n. 189/2005, oltre alla
rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. Il lodo € stato depositato in data 10
settembre 2012 presso la Camera Arbitrale istituita presso I’Autorita di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Avverso il lodo parziale la Societa, in data 17 dicembre 2012, ha proposto
I'impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma chiedendo di dichiarare la
nullita del lodo e di pronunciare, in sede rescissoria, tutte le conseguenti pronunce
attinenti all'improcedibilita, inammissibilita e infondatezza, in fatto e in diritto, delle

domande proposte dal Contraente Generale.

Relativamente alla trattativa stragiudiziale sopracitata, come rappresentato nel
bilancio dell’esercizio precedente, si segnala che, nella seduta del 28 febbraio 2011
il Consiglio di Amministrazione della Societa, stante la rilevanza dell'importo delle
riserve iscritte dal Contraente Generale e la necessita di salvaguardare il
raggiungimento del primario obiettivo di interesse pubblico per la Citta costituito
dalla tempestiva ed efficiente realizzazione della Linea C, ha deliberato di
promuovere la costituzione di un Comitato al fine di individuare un’ipotesi di
definizione transattiva dei motivi di contrasto in atto tra la medesima e il
Contraente Generale della Linea C, relativi sia alle riserve iscritte negli atti contabili
sia alla determinazione dei termini di ultimazione delle attivita realizzative della

Prima Fase Strategica.
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Tale deliberazione € stata comunicata al Contraente Generale che, in data 3 marzo
2011, ha condiviso l'opportunita di costituire tale Comitato per le finalita sopra
specificate ed ha comunicato la propria adesione all’iniziativa.

In data 4 marzo 2011 e stato quindi costituito il Comitato in questione, ai cui lavori
hanno preso parte rappresentanti della Societa e del Contraente Generale, oltre ad
un soggetto facente parte della magistratura contabile che le parti hanno ritenuto di
nominare in considerazione della complessita e della rilevanza economica delle
questioni dibattute, al fine di fornire, con la propria autorevolezza ed equidistanza,
una garanzia di imparzialita e trasparenza dello svolgimento delle attivita. Il
Comitato ha quindi proceduto ad un’approfondita disamina delle questioni
controverse, tramite I'esame della documentazione tecnico-contabile, nel corso di
numerosi incontri tenutisi tra marzo e settembre del 2011. In esito allo svolgimento
della propria attivita, il Comitato ha quindi formulato un’ipotesi di accordo
transattivo avente ad oggetto il riconoscimento di oneri economici e la
rimodulazione del programma temporale delle attivita relative alla Prima Fase
Strategica.

Il Consiglio di Amministrazione della Societa, nella seduta dell’8 settembre 2011, ha
approvato il contenuto dell‘ipotesi di atto transattivo per come redatto dal Comitato
ma, prima di assumere qualsivoglia decisione in merito alla sua sottoscrizione, ha
deliberato di inoltrare copia di tale atto agli Enti Finanziatori della Linea C, al fine di
acquisire il loro previo benestare al perfezionamento della transazione, anche in
considerazione del fatto che lIefficacia di alcune clausole & condizionata
all’assegnazione alla Societa delle risorse transattivamente determinate, che non
trovano copertura nel Quadro economico dell’intervento.

L'atto transattivo & stato pertanto trasmesso agli Enti Finanziatori della Linea C in
data 19 settembre 2011, con la richiesta di far pervenire alla Societa le rispettive
determinazioni in materia e ribadendo che, essendo la medesima mero soggetto
attuatore delle scelte strategiche degli Enti Finanziatori, non si sarebbe proceduto
alla sottoscrizione dell’atto transattivo fintanto che tali Enti non avessero

comunicato il proprio assenso al riguardo.
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In data 10 ottobre 2011, la Direzione Regionale Trasporti della Regione Lazio ha
chiesto alla Societa di conoscere la somma di competenza dell’Amministrazione
Regionale da erogare per il buon esito dell’ipotesi di accordo transattivo.

La Societa, in data 27 ottobre 2011, ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture,
alla Regione Lazio e a Roma Capitale la ripartizione dei relativi oneri tra gli Enti
Finanziatori, sulla base di quanto previsto dagli Accordi Procedimentali e connessi
Atti Aggiuntivi del 2002 e 2004 e dalla Delibera CIPE n. 65/2003.

Il CIPE nella seduta dell'll dicembre 2012 ha individuato le risorse a carico del
bilancio statale pari a circa 81 milioni di euro, a parziale copertura dell’atto
transattivo del valore complessivo di 253 milioni di euro IVA inclusa ed ha, altresi,
preso atto che la copertura della quota della Regione Lazio & pari a circa 13,9
milioni di euro e quella a carico di Roma Capitale & pari a circa 158 milioni di euro.
Alla data di redazione del presente documento € in corso l'iter procedimentale di
registrazione della Delibera in esame da parte della Corte dei Conti e della
successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In data 30 novembre 2012 & stata notificata alla Societa una nuova domanda di

arbitrato proposta dal Contraente Generale, avente ad oggetto i seguenti quesiti:

e sulla base del lodo arbitrale parziale del 6 settembre 2012, che ha ritenuto
applicabile al contratto per la realizzazione della Linea C la normativa di cui
all’art. 16 dell’allegato tecnico del D. Lgs. 190/2002 cosi come modificato dal D.
Lgs. 189/2005, la richiesta, per tutti i lavori eseguiti successivamente al 31
dicembre 2008 e ancora da eseguire e finanziati ai sensi del contratto, del
riconoscimento degli oneri diretti ed indiretti nonché degli utili della funzione
propria di Contraente Generale, determinandone l'ammontare in una misura
ricompresa tra il sei e l'otto per cento degli importi ricompresi nel relativo
quadro economico dell’opera;

e sulla base del lodo parziale del 6 settembre 2012 e della normativa sopra
richiamata la richiesta, per i lavori della tratta T3, degli oneri diretti ed indiretti
nonché degli utili della funzione propria di Contraente Generale, determinandone
'ammontare in una misura ricompresa tra il sei e |'otto per cento degli importi

ricompresi nel quadro economico della tratta in esame;
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e la richiesta di accertare l'inadempimento della Societa agli obblighi di
cooperazione e buona fede derivanti dal contratto di appalto in ordine
all’acquisizione dei finanziamenti per la realizzazione della Tratta T2 e per
I'effetto di dichiarare che la medesima non potra avvalersi, relativamente alla
tratta T2, delle previsioni dell’art. 1.6.3 del Capitolato Speciale Parte A, con
conseguente applicabilita, in tale evenienza, delle disposizioni di carattere
generale di cui all'art. 122 del d.P.R. 554/1999.

Il Consiglio di Amministrazione della Societa, tenuto conto dell’entrata in vigore
della legge 6 novembre 2012, n. 190 che prevede per le societa a partecipazione
pubblica che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato
dall’'organo di amministrazione e che l'inclusione della clausola compromissoria nel
bando o nell'avviso con cui € indetta la gara ovvero il ricorso all'arbitrato sono nulli,
se non previamente autorizzati, ha preso in esame nella seduta del 17 dicembre
2012 la domanda di arbitrato e ha deliberato di non autorizzare il ricorso al
medesimo e il conseguente svolgimento dello stesso e, quindi, di non procedere alla
nomina dell’arbitro di propria designazione.

Nell’'ambito dell’indagine avviata sui lavori di realizzazione della Linea C, la Corte

dei Conti ha formulato sei richieste istruttorie alle quali la Societa ha dato riscontro

con dettagliate relazioni di seguito elencate:

e nota del 25 marzo 2010 in riscontro alla prima richiesta istruttoria;

e note del 16 dicembre 2010 e del 31 gennaio 2011 in riscontro alla seconda
richiesta istruttoria;

e nota del 31 marzo 2011 in riscontro alla terza richiesta istruttoria;

e nota del 27 maggio 2011 in riscontro alla quarta richiesta istruttoria;

e nota del 29 luglio 2011 in riscontro alla quinta richiesta istruttoria ;

e nota del 19 settembre 2011 in riscontro alla sesta richiesta istruttoria.
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La Societa ha altresi predisposto in data 1 dicembre 2011 una relazione per
I'adunanza generale del 6 dicembre 2011 presso la Corte dei Conti, con la quale &
stato dato riscontro ai rilievi contenuti nella bozza di deliberazione predisposta dai
magistrati relatori in esito all’istruttoria dagli stessi espletata e trasmessa alla
Societa in data 7 novembre 2011.

Al termine della propria indagine la Corte dei Conti ha adottato la deliberazione n.
21/2011/G, con la quale, nonostante i riscontri forniti dalla Societa, sono stati
confermati i rilevi gia formulati sia nello schema di deliberazione citato che
nell’'ambito delle richieste istruttorie avanzate a partire dal 2010.

Per tale ragione la Societa, in data 23 febbraio 2012, ha consegnato alla Corte dei
Conti una relazione di riscontro con richiesta di rettifica dei contenuti della delibera
citata al paragrafo “Valutazioni conclusive e raccomandazioni” ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, comma 64 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Corte dei Conti, con nota del 20 luglio 2012, ha chiesto di conoscere gli
adeguamenti attuati dalle amministrazioni interessate rispetto ai rilievi formulati
nella predetta deliberazione. Con la medesima nota la Corte dei Conti ha, altresi,
richiesto ulteriori informazioni inerenti la Linea C assegnando termine entro il 10
settembre 2012. Con nota del 31 luglio 2012, la Societa ha provveduto a dare
riscontro alla nota medesima.

Con nota del 4 luglio 2012 la Procura Regionale della Corte dei Conti ha disposto
I'acquisizione di alcuni documenti societari, anticipando la necessita di organizzare
un’audizione con i vertici societari.

Con nota del 26 luglio 2012, il Capo dell’Avvocatura di Roma Capitale quale
incaricato dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti ha richiesto alcuni
documenti inerenti il procedimento realizzativo della Linea C. In data 7 agosto
2012 la Societa ha provveduto a dare riscontro alle predette richieste.

Come commentato nella Relazione al bilancio dell’esercizio precedente, in data 9
febbraio 2009, nel corso della movimentazione di una gabbia di armatura in ferro in
prossimita della linea di Alta Tensione di proprieta di RFI all’interno del cantiere di
Torre Spaccata, un operaio dipendente di un affidatario del Contraente Generale
veniva colpito da scarica elettrica riportando alcune ustioni alle estremita degli arti
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 467.186 (€ 485.898)

La voce riflette l'indennita per trattamento di fine rapporto di lavoro maturata a

tutto il 31 dicembre 2012 dal personale dipendente in forza alla data di chiusura del

periodo, accantonata in base all’anzianita maturata dagli stessi in conformita alla

legislazione vigente in materia.

Tale voce, suddivisa per qualifica, ha avuto la seguente movimentazione:

Quota Fondo

Tesoreria INPS/Fondi

Saldo inizio previdenza Saldo fine
Qualifica esercizio Accantonamenti Utilizzi complementare esercizio
Dirigenti 80.209 120.256 (7.092) (118.080) 75.293
Quadri e Impiegati 405.689 543.379 (24.116) (533.058) 391.893
TOTALE 485.898 663.635 (31.208) (651.138) 467.186
Debiti € 627.753.505 (€ 600.379.456)
Il saldo di bilancio & composto come segue.
31.12.2012 31.12.2011 Variazione

Acconti

Esigibili entro I'esercizio successivo 636.820 871.127 (234.307)

Esigibili oltre I'esercizio successivo 356.919.706 356.919.706 -

Verso fornitori

Esigibili entro I'esercizio successivo 207.424.757 192.754.243 14.670.514

Esigibili oltre I'esercizio successivo 32.863.479 28.523.702 4.339.777

Verso controllanti

Esigibili entro I'esercizio successivo 1.788.498 1.022.531 765.967

Esigibili oltre I'esercizio successivo 578.038 - 578.038

Debiti tributari

Esigibili entro I'esercizio successivo 25.002.232 17.126.171 7.876.061

Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro I'esercizio successivo 694.908 783.424 (88.516)

Altri

Esigibili entro I'esercizio successivo 1.845.067 2.378.552 (533.485)

TOTALE DEBITI 627.753.505 600.379.456 27.374.049
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Acconti € 357.556.526 (€ 357.790.833)

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Verso controllanti - Roma Capitale
Esigibili entro I'esercizio successivo 636.820 871.127 (234.307)
Esigibili oltre I'esercizio successivo 356.919.706 356.919.706 -
TOTALE DEBITI 357.556.526 357.790.833 (234.307)

- Esigibili entro I'esercizio successivo € 636.820 (€ 871.127)

L'importo in esame costituisce la differenza tra il fatturato e la produzione per le
attivita inerenti i progetti Linea D Attivita tecnico - progettuali e Linea B -
Prolungamento oltre Conca d’Oro che, in coerenza con i principi contabili sui Lavori

in corso su ordinazione, & stata classificata tra gli Acconti.

- Esigibili oltre I'esercizio successivo € 356.919.706 (€ 356.919.706)

Come gia rappresentato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, la voce si riferisce
alla fatturazione avvenuta nei confronti di Roma Capitale in data 28 dicembre 2007
delle somme trasferite alla Societa dall’Amministrazione Comunale a seguito della
Delibera di Giunta Comunale n. 568 del 12 dicembre 2007. In particolare la Giunta
Comunale, in ottemperanza al disposto dell’art. 7 del decreto legge n. 159 del 1
ottobre 2007, convertito con legge n. 222 del 29 dicembre 2007, ha deliberato
I'erogazione a Roma Metropolitane S.r.l., in qualita di Stazione Appaltante e di
Responsabile del Procedimento per la Linea C della Metropolitana di Roma, della
somma di Euro 500.000.000,00 (Iva inclusa) a titolo di acconto sui lavori di
realizzazione dell’'opera in oggetto a valere sulle somme del Quadro Economico
Generale dell’'opera con riferimento, in particolare, alle attivita affidate al Contraente
Generale. Tale importo, in coerenza con i principi contabili, & stato classificato tra gli
Acconti.
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Come gia commentato alla voce Crediti verso controllanti, si evidenzia che, a tutto il
31 dicembre 2012 la Ragioneria Generale di Roma Capitale ha utilizzato
anticipatamente a valere sui suddetti fondi la quota di Euro 198.778.644 per la
liguidazione dei SAL al Contraente Generale della Linea C, nell’attesa che si rendano
disponibili le risorse a suo tempo trasferite dallo Stato all’Amministrazione Capitolina

(ex Legge 211/92 e L.443/01) e quelle finanziate da Regione Lazio e Roma Capitale.

Debiti verso fornitori € 240.288.236 (€ 221.277.945)

L'importo & dettagliato nella tabella che segue:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Verso fornitori:
Esigibili entro I'esercizio successivo
Fatture ricevute
Fornitori Italia 60.201.290 36.161.224 24.040.066
Fatture da ricevere
Fornitori Italia 147.223.467 156.593.019 (9.369.552)
Esigibili oltre I'esercizio successivo
Fatture da ricevere
Fornitori Italia 32.863.479 28.523.702 4.339.777
TOTALE 240.288.236 221.277.945 19.010.291

- Esigibili entro I'esercizio successivo € 207.424.757 (€ 192.754.243)

Alla data del 31 dicembre 2012 il saldo della voce Fatture ricevute comprende:

e |'importo di Euro 23.128.765 relativo alla fatturazione delle somme da parte
dell’appaltatore dei lavori della Linea B1 della metropolitana di Roma, cosi come
stabilite dalla Commissione ex art. 31 bis L. 109/94 e s.m.i. (ora art. 240 D.Igs.
163/2006) e previste dal Quadro Economico dell’'Opera approvato con Ordinanza
del Sindaco Commissario Delegato n. 463 del 12 dicembre 2012;

e |'importo di Euro 26.306.382 relativo alla fatturazione del SAL n. 37 avvenuta nel
mese di dicembre da parte del Contraente Generale della Linea C;

e [l'importo di Euro 2.726.139 relativo alla fatturazione del Sal n. 20 avvenuta nel
mese di dicembre da parte dell’appaltatore dei lavori di Adeguamento del Nodo di
Termini Metro A Metro B - III Stralcio Funzionale;
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e |'importo di Euro 841.052 relativo alla fatturazione dei Sal n. 1, n. 2 e n.3 da
parte del Contraente Generale per l'intervento di “Adeguamento a carrabile del
sovrappasso pedonale in via Camocelli sulla ferrovia "Roma - Pantano”;

e [|'importo di Euro 912.281 relativo ai premi assicurativi dovuti dal Contraente
Generale a valere sui Sal n. 35 e n. 36 della Linea C della metropolitana di Roma
che, ai sensi del Capitolato speciale d’Appalto, la Societa & tenuta a versare
direttamente al Broker in nome e per conto del medesimo Contraente Generale,
trattenendone gli importi in sede di liquidazione dei SAL;

e [|'importo di 818.344 relativo alla fatturazione da parte di Acea ATO2 dei lavori di

deviazione dei pubblici servizi inerenti i procedimenti realizzativi in corso.

Inoltre risultano accantonati in bilancio gli importi per gli interventi attuativi in corso

non ancora riflessi nei SAL redatti alla data di chiusura dell’esercizio.

- Esigibili oltre I'esercizio successivo € 32.863.479 (€ 28.523.702)

La voce in esame e riferita per € 8.562.471 alle ritenute di legge (0,50% per infortuni)
effettuate sui Certificati di pagamento emessi nell’esercizio per gli interventi attuativi
in corso di realizzazione. L'importo residuo, pari a € 24.301.008 ¢ relativo alla ritenuta
a titolo di prefinanziamento (2%) effettuata sui Certificati di pagamento emessi a tutto
il 31 dicembre 2012 a favore del Contraente Generale della Linea C, in aderenza alle

previsioni contrattuali in essere.

Debiti verso controllanti € 2.366.536 (€ 1.022.531)

La composizione e la movimentazione di tale posta di bilancio & dettagliata nella

tabella che segue:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Verso controllanti - Roma Capitale
Esigibili entro I'esercizio successivo
Interessi attivi su contributo Linea C ex art.7 DL 159/2007 1.788.498 1.022.531 765.967
Esigibili oltre I'esercizio successivo
Interessi attivi su contributo Linea C ex art.7 DL 159/2007 578.038 - 578.038

TOTALE 2.366.536 1.022.531 1.344.005
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L'importo pari ad Euro 1.788.498 rappresenta la quota residua di interessi attivi
netti maturati alla data del 31 dicembre 2012 sulle somme erogate a titolo di
acconto sui lavori di realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma ai sensi
dell’art. 7 DL n. 159/2007 che, per effetto delle previsioni contenute nella Delibera
di Giunta Comunale n. 568/2007, vanno retrocessi all’Amministrazione Comunale,
come meglio precisato alla voce Disponibilita liquide.

La somma in esame dovra essere utilizzata dalla Ragioneria Generale a titolo di
compensazione finanziaria con le fatture emesse dalla Societa per lo svolgimento
delle funzioni di Stazione Appaltante e di Responsabile del Procedimento per gli
interventi attuativi relative al terzo e quarto trimestre 2012, in attuazione delle
disposizioni previste con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i
poteri della Giunta Comunale n. 17/2008.

La quota esigibile oltre I'esercizio successivo, pari ad Euro 578.038, & relativa agli
interessi attivi netti maturati sul conto di deposito aperto presso Unicredit che, come
gia commentato alla voce Disponibilita liquide, verranno accreditati alla Societa alla
scadenza del vincolo fissato in 18 mesi dalla data di investimento delle somme g, di

conseguenza, a tale data verranno retrocessi all’Amministrazione Capitolina.

Debiti tributari € 25.002.232 (€ 17.126.171)

- Esigibili entro I'esercizio successivo € 25.002.232 (€ 17.126.171)
La composizione della voce di Bilancio risulta dalla tabella che segue:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Ritenute alla fonte a terzi e dipendenti 420.265 581.383 (161.118)
Imposta sostitutiva su T.F.R. (285) 549 (834)
Imposte sul reddito (al netto degli acconti) 352.449 269.146 83.303
Iva 24.229.803 16.275.093 7.954.710
TOTALE 25.002.232 17.126.171 7.876.061

A proposito di tale posta di bilancio si osserva quanto segue:
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Ritenute Irpef: sono relative per € 27.444 alle ritenute operate a titolo di sostituto di
imposta sulle somme liquidate nel mese di dicembre 2012 a professionisti e
componenti del CdA e per € 392.821 alle ritenute operate sulle retribuzioni di
dicembre 2012.

Imposte sul reddito: si riferiscono all’accantonamento dell’Ires e dell’Irap dovute per
I'esercizio 2012 determinate in base alla normativa fiscale vigente.

Iva: é riferita all’lva in sospensione di imposta sulle fatture emesse nei confronti di

Roma Capitale e non incassate alla data di chiusura dell’esercizio.

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale € 694.908 (€ 783.424)

Si riferiscono ai contributi sulle retribuzioni di dicembre 2012 relative ai dipendenti
in forza al 31.12.2012, ai collaboratori ed ai componenti del CdA ed alle somme
accantonate a titolo di TFR da versare al fondo di Tesoreria istituito presso I'Inps ed
ai fondi di previdenza complementare individuati dal personale dipendente, per
effetto delle disposizioni introdotte dalla riforma del TFR.

La voce € cosi articolata:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Debiti verso Inps 511.138 592.998 (81.860)
Debiti verso Previndai 63.315 69.377 (6.062)
Debiti verso Fondo tesoreria INPS per TFR 73.932 71.456 2.476
Debiti verso Fondi previdenza complementare per TFR 10.024 9.322 702
Debiti verso INPDAP = 5.526 (5.526)
Debiti per TFR Commissario Straordinario Linea C 36.499 32.107 4.392
Debiti verso Ebilog - 2.638 (2.638)
TOTALE 694.908 783.424 (88.516)

La voce Debiti per TFR Commissario Straordinario Linea C si riferisce agli oneri
connessi al compenso spettante al Commissario Straordinario per la realizzazione
del "Sistema metropolitano romano" cosi come definito con DPCM del 3 novembre

2009 a seguito della nomina del medesimo avvenuta con DPCM del 5 agosto 2009.

Altri Debiti € 1.845.067 (€ 2.378.552)

L'importo € cosi dettagliato:
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31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Debiti v/dipendenti ferie/permessi maturati e non goduti 499.728 523.575 (23.847)
Debiti v/dipendenti ratei 14~ mensilita 399.743 411.279 (11.536)
Altri debiti v/dipendenti 202.845 129.223 73.622
Debiti v/ Collegio Sindacale 19.662 39.325 (19.663)
Debiti v/ Consiglio di Amministrazione 32.565 68.301 (35.736)
Debiti v/ Inarcassa CNPAIA 198.533 268.199 (69.666)
Debiti vari verso altri 491.991 938.650 (446.659)
TOTALE 1.845.067 2.378.552 (533.485)

Le principali variazioni rilevate sono riferite:

¢ relativamente agli Altri debiti v/dipendenti la variazione piu significativa riguarda

I'accantonamento delle competenze spettanti a un dipendente incaricato delle

funzioni di collaudo del Prolungamento della Linea B1 oltre Jonio;

e relativamente ai Debiti v/Consiglio di

Amministrazione si

evidenzia che la

variazione € dovuta al rinnovo in corso d'anno del Consiglio di Amministrazione,

con il conseguente recepimento delle mutate disposizioni in materia di compensi

dettate dal Socio Unico con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 134/2011 oltre

che alla rinuncia al compenso per la carica di amministratore esecutivo effettuata

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e per quanto attiene alla voce Debiti vari verso altri, la principale variazione rispetto

all’esercizio precedente € dovuta al fatto che, nel mese di febbraio 2012, la Societa

ha provveduto a depositare presso il Ministero dell’'Economia e Finanze la somma

di Euro 484.497 accantonata in bilancio alla data del 31 dicembre 2011 e relativa

alle somme dovute a titolo di indennita di esproprio e occupazione temporanea

delle aree destinate alla realizzazione della stazione Jonio.

Ratei e risconti passivi € 10.158 (€ 11.800)

La composizione della voce di bilancio viene fornita nella tabella che segue.

Ratei passivi

Premi assicurativi

TOTALE

31.12.2012

10.158

10.158

31.12.2011

11.800

11.800

Variazione

(1.642)

(1.642)
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Conti d’ordine € 2.968.919 (€ 0)

Sono iscritti in bilancio al valore nominale e sono di seguito dettagliati:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Garanzie personali prestate: -
Fideiussioni prestate nell'interesse di Roma Capitale 200.000 - 200.000
Fideiussioni prestate nell'interesse di terzi - Agenzia delle Entrate 2.768.919 - 2.768.919
TOTALE 2.968.919 = 2.968.919

Nello specifico si rappresenta quanto segue:

Garanzie prestate nell’'interesse della controllante: sono relative alla polizza
fideiussoria prestata a favore dell’Ente Regionale Roma Natura per conto di Roma
Capitale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi nel caso di danni causati a
seguito della sistemazione temporanea dell’area di parcheggio ad angolo tra il
Ponte delle Valli e Via Conca d'Oro, nell’ambito dei lavori di realizzazione del
Prolungamento della Linea B1 da Conca d’Oro a Jonio;

Garanzie prestate nell’interesse di terzi: sono relative alla polizza fideiussoria
prestata a favore dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, a
seguito del completamento da parte di quest’ultima dell’iter procedimentale volto
al rimborso del credito IVA anno 2010. Nello specifico si rappresenta che con nota
del 20 marzo 2012 |'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, ha
provveduto a richiedere, ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, polizza
fideiussoria a garanzia del rimborso IVA anno 2010 che, entro i termini di legge, &
stata depositata presso la medesima Agenzia per i conseguenti atti volti alla

liquidazione dell'importo richiesto a rimborso.
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Conto Economico

(fra parentesi I'importo relativo all’esercizio precedente)

I commenti sull’'andamento generale della Societa sono esposti, a norma dell’art. 2428,
1° comma cod. civ. nell'ambito della Relazione sulla Gestione.

Nel prosieguo viene, pertanto fornita I’analisi solo per quanto riguarda le voci piu
significative del Conto Economico che non abbiano gia trovato commento nelle note

relative alle voci dello Stato Patrimoniale.

Valore della Produzione € 327.717.218 (€ 446.079.766)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 331.833.868 (€ 469.904.705)

Sono relativi alle prestazioni rese nei confronti di Roma Capitale per le attivita
istituzionali affidate alla Societa, come gia commentato in sede di analisi della voce

Crediti verso Controllanti. L'importo € dettagliato nella tabella che segue:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Servizi di ingegneria 234.307 979.218 (744.911)
Stazione Appaltante - Convenzione Roma Capitale 10.875.608 12.263.023 (1.387.415)
Procedimenti - Quadri Economici 320.723.953 456.662.464 (135.938.511)
TOTALE 331.833.868 469.904.705 (138.070.837)

Di seguito si espongono le variazioni piu significative registrate nel corso

dell’esercizio.

Servizi di ingegneria: la variazione & sostanzialmente riferita alla riduzione dei volumi
delle attivita di progettazione per effetto del completamento dei progetti preliminari

inerenti i prolungamenti delle Linee metropolitane esistenti.

Stazione Appaltante - Convenzione Roma Capitale: la variazione € riferita al diverso
volume di corrispettivi approvati con le Delibere/Ordinanze citate nella sezione Crediti
verso Controllanti per l'esercizio di riferimento per lo svolgimento della funzione di
Stazione Appaltante e di Responsabile del Procedimento degli interventi realizzativi in

corso.




ROMA
METROPOLITANE

Procedimenti — Quadri Economici: l'importo & relativo alla fatturazione effettuata in
corso d‘anno nei confronti di Roma Capitale degli importi risultanti dai SAL emessi a
fronte dell'avanzamento dei lavori e delle attivita previste nell’lambito dei Quadri

Economici degli interventi attuativi.

Variazione dei Lavori in corso su ordinazione € -4.258.566 (€-24.112.727)

La voce si riferisce al valore delle rimanenze commisurato ai costi ed oneri sostenuti
nell’esercizio, come gia commentato in sede di analisi delle Rimanenze - Lavori in

corso su ordinazione.

Altri Ricavi e proventi € 108.649 (€ 287.788)

Il dettaglio della voce in esame & rappresentato nella tabella seguente:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Fornitura documenti gare 9.200 4.000 5.200
Altri proventi 13.217 35.529 (22.312)
Sopravvenienze attive ordinarie da
normale aggiornamento stime 36.232 148.259 (112.027)
Addebito penalita su lavori 50.000 100.000 (50.000)
TOTALE 108.649 287.788 (179.139)

La voce sopravvenienze attive ordinarie € sostanzialmente riconducibile alla rettifica
intervenuta nell’esercizio di costi accantonati negli esercizi precedenti.

La voce Addebito penalita su lavori € riferita alle penalita applicate al Contraente
Generale della Linea C della metropolitana di Roma nel certificato di pagamento
relativo al Sal n. 35, per mancato rispetto degli obblighi contrattuali ai sensi del
Capitolato Speciale d‘appalto. Tale importo € riflesso alla Voce Oneri diversi di
gestione per effetto del conseguente ribaltamento alla Societa della penale in esame
da parte della Ragioneria Generale di Roma Capitale in sede di liquidazione delle

somme fatturate per il Sal citato.
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Costi della produzione € 326.555.546 (€ 445.216.169)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 140.569 (€ 130.477)

Il costo si riferisce alle spese sostenute per cancelleria, stampati, materiale L. 626 ed

altro materiale di consumo effettuate nel corso dell’esercizio.

Per servizi € 311.466.645 (€ 429.555.138)

Sono di seguito dettagliati.

31.12.2012

Servizi e lavori appaltati 304.869.006
Servizi di terzi per interventi realizzativi 507.961
Indagini e rilievi -
Cariche sociali e oneri accessori 200.008
Consulenze tecniche, legali, fiscali, studi e ricerche 755.078
Patrocinio legale 378.560
Prestazioni ex D.LGS. 163/2006 (ex L. 109/94) 1.853.529
Lavoro parasubordinato 318.365
Commissario straordinario Sistema Metropolitano 85.513
Organismo di vigilanza 41.600
Premi assicurativi 739.642
Manutenzioni, riparazioni, canoni aggiornamento e assistenza

hardware e software 365.824
Utenze 257.026
Rappresentanza, Comunicazione Istituzionale, Quote

associative, Pubblicazioni avvisi di gara 143.454
Vigilanza e pulizia sede sociale e uffici cantiere 156.344
Costi accessori per il personale dipendente 426.256
Copie e disegni 42.657
Altre prestazioni di servizi vari 325.822
TOTALE 311.466.645

31.12.2011

421.321.292
263.113
38.500
280.567
847.623
607.014
2.725.759
184.605
254.818
48.763
625.598

518.992
267.362

438.188
216.610
397.497

70.058
448.779

429.555.138

I costi sostenuti nell’esercizio hanno riguardato prevalentemente:

Variazione

(116.452.286)
244.848
(38.500)
(80.559)
(92.545)
(228.454)
(872.230)
133.760
(169.305)
(7.163)
114.044

(153.168)
(10.336)

(294.734)
(60.266)
28.759
(27.401)
(122.957)

(118.088.493)
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I'avanzamento degli appalti relativi alla Linea B1, alla Linea C, all’Adeguamento del
Nodo di Termini, al Corridoio del Trasporto Pubblico Eur Tor dé Cenci - Eur
Laurentina Tor Pagnotta Trigoria, all’intervento di Prolungamento della Linea B1 da
Conca d'Oro a Jonio e ai lavori di mitigazione delle vibrazioni e dei rumori nella
tratta Flaminio — Lepanto della “linea A” della metropolitana di Roma;

il servizio sostitutivo di navette resosi necessario per la realizzazione dei lavori di
mitigazione delle vibrazioni e dei rumori nella Tratta Flaminio Lepanto della Linea A
della metropolitana di Roma che ha comportato la necessita di procedere alla
chiusura anticipata della Linea medesima con conseguente attivazione di un
servizio sostitutivo della metropolitane;

I'attivita di progettazione dei Prolungamenti della Linea A e B della Metropolitana di
Roma;

I'attivita di progettazione dellAmmodernamento dei sistemi di alimentazione
elettrica della Linea A e B e del deposito Magliana;

i compensi degli organi sociali che hanno risentito, per I'anno 2012, della riduzione
per effetto del rinnovo in corso d'anno del Consiglio di Amministrazione, con il
conseguente recepimento delle mutate disposizioni in materia di compensi dettate
dal Socio Unico con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 134/2011 oltre che della
rinuncia al compenso per la carica di amministratore esecutivo effettuata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, cosi come descritto al paragrafo
Compensi spettanti agli Amministratori e Sindaci del presente documento;

la gestione del contenzioso insorto relativamente alle attivita realizzative in corso
che ha comportato la necessita di supporto specialistico esterno in materia legale;
gli onorari per i Collaudatori della Linea C della metropolitana di Roma definiti a
seguito della determinazione dei criteri relativi alla quantificazione dei compensi
spettanti ai medesimi avvenuta nel corso del 2010 anche a seguito di parere reso
dal Collegio Sindacale;

il compenso per il Commissario Straordinario per la realizzazione del "Sistema
metropolitano romano" cosi come definito con DPCM del 3 novembre 2009 a
seguito della nomina del medesimo avvenuta con DPCM del 5 agosto 2009.
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A tale proposito si segnala che il compenso suddetto €& stato ridotto in
ottemperanza alle disposizioni dettate con Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,
art. 6 " Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", che ha previsto con
decorrenza dall'anno 2011 la riduzione del compenso spettante al Commissario
Straordinario “del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010".
A seguito delle dimissioni rassegnate a far data dal 6 luglio 2012 dal Commissario
Straordinario suddetto, con DPCM del 27 settembre 2012 & stato nominato il
nuovo Commissario Straordinario. II medesimo DPCM ha fissato la durata
dell’incarico commissariale in un anno dalla data dello stesso e i relativi compensi;
I'attivita di comunicazione verso l'esterno finalizzata alla realizzazione di piani di
comunicazione attivati sul territorio in coincidenza dell’avanzamento delle fasi di
lavorazioni di cantiere della Linea C, della Linea B1 e dei lavori di mitigazione delle
vibrazioni e dei rumori nella tratta Flaminio - Lepanto della “linea A” della
metropolitana di Roma;

la pubblicazione sulle principali testate editoriali dei piani particellari di espropri e
della dichiarazione di pubblica utilita per l'intervento relativo al Prolungamento
della Linea B Tratta Rebibbia - Casal Monastero;

la pubblicazione sulle principali testate editoriali e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana
dell’avviso di gara relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori
della Passerella ciclopedonale di scavalco del fiume Aniene a servizio della stazione
Conca d'Oro della diramazione B1 Tratta Bologna Conca d’Oro;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana della revoca del bando di gara
della Linea D della metropolitana di Roma pubblicato sulla G.U.U.E. dell’8 agosto
2009 e sulla G.U.R.I. del 12 agosto 2009, a seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26 ottobre 2012 adottata per motivi di pubblico interesse
relativi, in particolare, alle mutate condizioni tecniche ed economiche a base della
procedura;

lo svolgimento di servizi di vigilanza presso i cantieri delle linee metropolitane
attivato a seguito di atti di vandalismo da parte di ignoti presso il Deposito di

Graniti;
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* |o svolgimento di corsi di formazione per il personale dipendente tra i quali si
segnalano, in particolare, quelli che hanno riguardato I’Aggiornamento normativo
sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, in materia ambientale e di salute
e sicurezza sul lavoro. A tale proposito si evidenzia lo svolgimento nell’anno 2012
di ulteriori cosi di formazione al personale dipendente per effetto della copertura
dei relativi costi sostenuti tramite i contributi accumulati presso il Fondo

interprofessionale Fondimpresa.

Relativamente ai costi per servizi si segnala quanto segue.

A seguito delle disposizioni emanate dal legislatore nazionale volte al contenimento
della spesa anche per le societa partecipate dagli Enti locali, il Socio Unico Roma
Capitale nel mese di marzo 2012 ha emanato la Deliberazione di Giunta Capitolina
n. 70 recante le misure volte ad attuare tale contenimento da parte delle societa del
Gruppo. Relativamente alle suddette tematiche, si sono tenuti presso il Campidoglio
alcuni incontri tra i competenti Uffici delllAmministrazione Capitolina ed i
rappresentanti di talune delle societa partecipate allo scopo di meglio chiarire la
portata applicativa della citata deliberazione oltreché del d.l. 95/2012 s.m.i. meglio
noto come spending review.

Anche alla luce degli incontri svolti in Campidoglio, il Dipartimento Partecipazioni e
Controllo, con nota del 26 ottobre 2012 ha fornito, per la Deliberazione n. 70 citata,
specifici chiarimenti con particolare riferimento ai limiti previsti per il conferimento
di incarichi di studi e consulenze.

Infatti, il punto 9. della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 70 del 16 marzo 2012,
ha previsto l'estensione alle societa in house del Gruppo Roma Capitale della
disciplina regolamentare adottata da Roma Capitale per il conferimento degli
incarichi di lavoro autonomo con particolare riferimento al rispetto dei limiti di spesa
stabiliti dal comma 7 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, che fissa il tetto di spesa per
studi ed incarichi di consulenza in una cifra non superiore al 20% di quelle sostenute
nel 2009.
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Per individuare le tipologie di incarichi (“studi e consulenze”) interessate dal limite
del 20% si e fatto riferimento alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 3 del 14 marzo 2011, registrata dalla Corte dei Conti in data 26 maggio 2011,
recante indicazioni interpretative per I'applicazione dell’art. 6, comma 7 del decreto
legge n. 78 del 2010.

Tale circolare, al fine di fornire una definizione di dette tipologie di incarico, rinvia a
quanto affermato sull’argomento dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede
di controllo con la deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005.

La Corte dei Conti ha chiarito che il contenuto degli incarichi in questione coincide
con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229-2238
del codice civile.

A titolo esemplificativo vengono elencati i seguenti tipi di prestazione che rientrano

nelle tipologie di incarico in esame:

v studio e soluzione di questioni inerenti all‘attivita dell’lamministrazione
committente;

v/ prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di
giudizi;

v' consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio
dell’amministrazione;

v' studi per I'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano invece negli studi e nelle consulenze:

v' le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti
obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a cio deputati;

v' la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

v' gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi
dell'amministrazione;

v incarichi conferiti ai sensi della L. 109/94;

v le collaborazioni coordinate e continuative.

Non rientrano, in sostanza, nella previsione in esame gli incarichi conferiti per gli
adempimenti obbligatori per legge - quali, ad esempio, gli incarichi conferiti ai sensi
della normativa in materia di appalti di lavori pubblici — mancando, in tali ipotesi,

qualsiasi facolta discrezionale dell’'amministrazione.




ROMA
METROPOLITANE

Al riguardo & da rilevarsi che la Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per la
Toscana, nella deliberazione n. 6 del 2005 ha ritenuto che le prestazioni che
debbano essere escluse dalla disciplina dettata dalla legge finanziaria sono quelle
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei
lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attivita del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici.

Peraltro, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 - art. 252 (Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
allingegneria), sono affidabili a soggetti esterni - oltre ai servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria concernenti la redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento - anche le attivita
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori e/o alta
sorveglianza, le attivita tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e/o
alta sorveglianza ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, che
pure devono ritenersi quindi esclusi dal limite di spesa.

Ai fini del computo del limite del 20% in questione si & tenuto conto del costo
relativo ai rapporti gia in essere alla data del 16 marzo 2012 (data di adozione della
Delibera n. 70/2012), fermo restando il fatto che, laddove il superamento di detti
limiti derivi da obblighi contrattuali assunti antecedentemente a tale data, non
sussiste I'obbligo di recedere anticipatamente da tali rapporti, ma solamente quello
di non instaurarne di nuovi. A tal fine la Societa non ha proceduto al conferimento di
nuovi incarichi di consulenza a far data dal 2 maggio 2012.

Per quanto attiene ai contratti di lavoro a tempo determinato ovvero di
collaborazione coordinata e continuativa, l'art. 4, comma 10, del d.l. 95/2012
stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2013 le societa di cui al comma 1 possono
avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive

finalita nell'anno 2009".
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Alla luce di quanto previsto con Delibera Corte dei Conti n. 6/2005 richiamata con
Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2011 e della nota del
Dipartimento Partecipazioni e Controllo citata, da tale computo sono da ritenersi
esclusi gli incarichi conferiti con la forma giuridica del co.co.co. per adempimenti
obbligatori per legge.

Con medesima nota del 26 ottobre 2012, il Dipartimento Partecipazioni e Controllo
ha disposto I'obbligo, per le Societa del Gruppo Roma Capitale, di adottare nella
redazione dei conti economici, “voci economiche chiaramente descrittive dei costi cui
si riferiscono”, inserendo alla voce “Consulenze, studi e ricerche” solo i costi per le
prestazioni soggette al limite di spesa suindicato.

Nel rispetto di tali direttive la Societa ha provveduto a riclassificare i costi per servizi
sostenuti nell’anno 2012 distintamente per categoria di appartenenza e, al fine di
consentire la comparazione con i dati di bilancio dell’esercizio precedente, a

riallocare nell’'ambito delle medesime voci i costi per servizi dell’anno 2011.

La medesima Deliberazione n. 70/2012 ha previsto, inoltre, che “La spesa per
missioni degli amministratori e del personale dipendente non puo essere superiore al
50% dei costi sostenuti nell'anno 2009"” Al fine di garantire il rispetto delle
disposizioni impartite dal Socio Unico, si € proceduto a modificare la procedura
aziendale regolante, tra l'altro, le trasferte del personale dipendente tenendo conto
delle specifiche richieste dalla Deliberazione citata. Per I'anno 2012 i costi per
trasferte, iscritti alla voce Costi per servizi — Costi accessori per il personale
dipendente ammontano ad Euro 30.948, di cui Euro 11.549 a carico del Contraente
Generale della Linea C iscritti alla voce Altri Ricavi e proventi, per un importo netto

a carico della Societa pari ad Euro 19.399.

Sempre nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, con nota del 30 ottobre
2012, I'Assessore alla Mobilita e Trasporti ha disposto la soppressione delle spese di
rappresentanza e delle quote di iscrizione ad organismi associativi, di cui la Societa

ha tenuto conto nell’'ambito delle modifiche apportate alle procedure interne.

Relativamente alla voce "“Servizi e Lavori Appaltati”, si dettaglia di seguito la

composizione:
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31.12.2012 31.12.2011 Variazione
LINEA C
Avanzamento attivita General Contractor 166.802.624 249.833.453 (83.030.829)
SOVRAPPASSO VIA CAMOCELLI LINEA C
Avanzamento appalto progettazione esecutiva e lavori 43.665 464.504 (420.839)
LINEA B1
Avanzamento appalto progettazione esecutiva e lavori 14.802.788 78.947.664 (64.144.876)
Riserve definite ex art. 239 D.lgs. 163/06 2.998.875 - 2.998.875
Accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06 22.074.810 - 22.074.810
Avanzamento lavori spostamento pp.ss. 2.166.238 723.957 1.442.281
CORRIDOIO ANAGNINA - TOR VERGATA
Attivita di riorganizzazione e messa in sicurezza Piazza Ettore Viola 75.574 - 75.574
Avanzamento appalto parcheggio modulare Policlinico Tor Vergata - 770.841 (770.841)
AMMODERNAMENTO NODO DI TERMINI
Avanzamento appalto progettazione esecutiva e lavori 13.854.129 13.396.168 457.961
Accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06 = 5.497.796 (5.497.796)
Avanzamento lavori spostamento pp.ss. 8.434 - 8.434
SISTEMA DI TRASPORTO EUR - TOR DE CENCI EUR LAURENTINA TOR PAGNOTTA TRIGORIA
Avanzamento appalto progettazione esecutiva, lavori e indagini 20.871.826 24.118.450 (3.246.624)
Avanzamento lavori spostamento pp.ss. 158.003 54.776 103.227
PROLUNGAMENTO LINEA B1 TRATTA CONCA D'ORO - JONIO
Avanzamento appalto progettazione esecutiva e lavori 57.686.495 46.914.327 10.772.168
Avanzamento lavori spostamento pp.ss., espropri, occupazioni e spostamento attivita private 1.236.301 599.356 636.945
AMLA 5 RINNOVO ARMAMENTO FLAMINIO - LEPANTO
Avanzamento appalto progettazione esecutiva e lavori 2.061.994 - 2.061.994
Avanzamento lavori sezionamento linea di contatto 27.250 - 27.250
TOTALE 304.869.006 421.321.292 (116.452.286)

\

La variazione rilevata, pari a € 116.452.286, e sostanzialmente dovuta all’effetto

combinato:

e del minor volume prodotto nel 2012 relativamente alla Linea C per effetto del
prevalente avanzamento previsto per le attivita impiantistiche, caratterizzate da un
lato da importi per la realizzazione degli impianti fisiologicamente pit contenuti
rispetto a quelli delle lavorazioni civili, e dall'altro da una maggiore onerosita in
termini di realizzazione e di monitoraggio in presenza di componenti estremamente
differenziati e specialistici e con il coinvolgimento di molteplici soggetti esecutori.
Sempre relativamente alla Linea C la minore produzione & dovuta ai ritardi
nell'avanzamento dei lavori per le Tratte T6a e T7 conseguenti all'entrata in vigore
del D.P.R. n.151/2011 che ha assoggettato le metropolitane alle verifiche ed ai
controlli di prevenzione incendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.Per effetto di

cio, in data 19 luglio 2012, & stata ordinata la sospensione dei lavori nelle aree
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prossime agli ascensori delle stazioni sotterranee con conseguente rallentamento
della produzione ;

e dell'intervenuta conclusione dei lavori della Linea B1 tratta Bologna Conca d’Oro ;

o del maggior avanzamento delle attivita relative al Prolungamento della Linea Bl
oltre Jonio e dell’avvio dei lavori di mitigazione delle vibrazioni e dei rumori nella
tratta Flaminio — Lepanto della “linea A" della metropolitana di Roma.

Per godimento beni di terzi € 1.002.056 (€ 996.794)

Ammontano complessivamente a € 1.002.056 per |'esercizio 2012 (€ 996.794 per
I'esercizio 2011) e sono di seguito dettagliati.

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Locazione immobile 961.796 939.819 21.977
Canoni di noleggio 40.260 56.975 (16.715)
TOTALE 1.002.056 996.794 5.262

Per il personale € 13.432.445 (€ 13.863.540)

Il costo del personale dipendente esposto nel conto economico risulta cosi suddiviso:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Salari e stipendi 9.711.828 9.987.825 (275.997)
Oneri sociali 3.074.267 3.180.150 (105.883)
Trattamento di fine rapporto 665.315 674.875 (9.560)
Ferie e permessi non goduti (18.965) 20.690 (39.655)
TOTALE 13.432.445 13.863.540 (431.095)

La variazione, rispetto all’esercizio precedente, & sostanzialmente da ricollegarsi alle
cessazioni di personale dipendente, tra cui un dirigente, intervenute in corso d‘anno,
solo in parte compensate da nuove assunzioni, nonché al minor costo sostenuto per

dipendenti in part time e in maternita e per un maggiore utilizzo di ferie e permessi.
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La consistenza numerica del personale alla chiusura dell’esercizio & esposta nella

seguente tabella:

Passaggi di
31.12.2011 Assunti Cessati categoria 31.12.2012
Dirigenti 12 - 1 - 11
Quadri 49 - 2 3 50
Impiegati 126 5 - 3 128
TOTALE ORGANICO 187 5 3 - 189

Ammortamenti e svalutazioni € 282.209 (€ 442.927)

Sono di seguito dettagliati:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Ammortamento delle immobilizzazioni immateria 74.470 161.546 (87.076)
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 207.739 281.381 (73.642)
TOTALE 282.209 442.927 (160.718)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 74.470 (€ 161.546)
Si riferiscono alla quota a carico dell’esercizio dei costi aventi utilita pluriennale, come
meglio specificato in sede di commento alla voce di bilancio Immobilizzazioni

Immateriali.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 207.739 (€ 281.381)

Gli ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali sono stati calcolati applicando le
aliquote ridotte al 50% per gli acquisti effettuati nell’'anno, come meglio precisato in
sede di commento nella parte della presente nota integrativa relativa alle

Immobilizzazioni Materiali.
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Oneri diversi di gestione € 231.622 (€ 210.133)

riferiscono a costi della gestione caratteristica non iscrivibili

dirette. La voce ¢ di seqguito dettagliata:

nelle voci

precedentemente descritte e ad oneri di natura tributaria diversi dalla imposte

TA.RI. Tassa rifiuti
Tasse ed altre imposte

Sopravvenienze passive ordinarie da
normale aggiornamento stime

Contributi e liberalita

Altri oneri diversi

TOTALE

31.12.2012

71.832
5.322

~

10.070

144.398

231.622

31.12.2011

70.234
5.805

4.562
1.500
128.032

210.133

Proventi e Oneri finanziari € 770.886 (€ 462.630)

Il dettaglio della voce in esame & esposto nella tabella che segue:

Variazione

1.598
(483)

5.508
(1.500)
16.366

21.489

Altri proventi finanziari
Interessi attivi bancari
Interessi attivi su prestito obbligazionario MPS

Altri proventi finanziari

Totale Altri Proventi finanziari

Interessi e altri oneri finanziari
Verso controllanti:

Interessi attivi netti ex art. 7 DL 159/2007
Verso altri:

Commissioni e spese bancarie

Altri oneri finanziari

Totale Interessi e altri oneri finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
3.515.345 1.393.492 2.121.853
780.307 3.050.672 (2.270.365)
45.135 - 45.135
4.340.787 4.444.164 (103.377)
3.564.612 3.979.626 (415.014)
1.795 1.616 179
3.494 292 3.202
3.569.901 3.981.534 (411.633)
770.886 462.630 308.256
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La voce Altri proventi finanziari & relativa agli interessi attivi maturati sui conti correnti
bancari, sul prestito obbligazionario Monte Paschi di Siena, sul credito IVA anno 2010 il
cui rimborso & avvenuto nel corso dell’esercizio e sul credito IRES chiesto a rimborso in
sede di presentazione del Modello Unico 2011.

L'importo di Euro 3.564.612 rappresenta la quota di interessi attivi netti maturati alla
data del 31 dicembre 2012 sulle somme trasferite alla Societa ai sensi dell’art. 7 DL n.
159/2007 di competenza di Roma Capitale, in aderenza alla previsioni della Delibera di
Giunta Comunale n. 568/2007, come meglio precisato in sede di commento alla voce
Disponibilita Liquide e Debiti verso Controllanti.

La variazione rilevata rispetto all’esercizio precedente deriva dall’effetto combinato della
minore giacenza delle somme depositate sui conti vincolati ex art. 7 del decreto legge n.
159/2007 utilizzate dalla Ragioneria Generale per il pagamento dei SAL al Contraente
Generale della Linea C e del miglior rendimento delle somme reinvestite nel corso del
secondo semestre dell’anno a seguito della scadenza intervenuta in corso d'anno del
prestito obbligazionario Monte Paschi di Siena, come meglio precisato alla voce
Disponibilita liquide del presente Bilancio.

Proventi e Oneri straordinari € 677.518 (€ -1.343)

Altri proventi € 678.035 (€ 0)

Risultano iscritti in tale posta di bilancio Euro 677.535 relativi al rimborso dell’IRES
spettante a seguito del riconoscimento delle deducibilita dell'IRAP afferente il costo
lavoro ai sensi del D.L. n. 16/2012, come meglio commentato alla voce Crediti
Tributari.

Altri oneri € 517 (€ 1.343)
La voce si riferisce alla dismissione di cespiti gia commentata alla voce

Immobilizzazioni.
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Imposte € 930.902 (€ 919.048)

IRES
IRAP

Totale Imposte correnti

IMPOSTE ANTICIPATE

Totale Imposte anticipate

TOTALE

31.12.2012

396.552

534.350

930.902

930.902

31.12.2011

315.762

578.453

894.215

24.833

24.833

919.048

Variazione

80.790
(44.103)

36.687
(24.833)

(24.833)

11.854

Di seguito si rappresenta il prospetto di raccordo tra I'utile civilistico e l'imponibile

fiscale stimato:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Risultato prima delle imposte 2.610.076
Onere fiscale teorico (aliquota 27,50%) 717.771
Variazioni:
- in aumento 81.108
- in diminuzione (1.249.178)
Totale variazioni (1.168.070)
Imponibile fiscale 1.442.006
Imponibile fiscale soggetto ad aliquota ordinarila 1.442.006
IRES corrente dell'esercizio 396.552
Determinazione dell'imponibile IRAP
Differenza tra valore e costi della produzione 1.161.672
Costi non rilevanti ai fini IRAP 14.497.217 "
Totale 15.658.889
Onere fiscale teorico (aliquota 4,82%) 754.758
Variazioni:
- in aumento 4.850.685
- in diminuzione (277.904)
Totale variazioni 4.572.781
Imponibile IRAP 11.086.108
IRAP corrente per l'esercizio 534.350
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Sezione 4:

ALTRE INFORMAZIONI

Numero medio dei dipendenti

La consistenza media del personale ¢ di seguito sintetizzata:

31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Dirigenti 12 13 (1)
Quadri 50 50 -
Impiegati 127 126 1
TOTALE 189 189 =

Compensi spettanti agli Amministratori e Sindaci

Amministratori: il compenso registrato nell’esercizio € pari ad € 96.847 oltre oneri
previdenziali di legge pari ad € 12.162. Tale compenso ¢ stato deliberato dal Socio
Unico a seguito del rinnovo dell’organo amministrativo della Societa avvenuto nel
corso del 2012, in applicazione delle determinazioni assunte dalla Giunta Capitolina
con Deliberazione n. 134 del 20 aprile 2011. Il Consiglio di Amministrazione,
nell’adunanza del 27 giugno 2012, ha deliberato di riconoscere al Presidente, nella
sua qualita di amministratore esecutivo, il compenso fisso indicato alla lettera b) di
cui alla tabella 1.B allegata alla Deliberazione di Giunta Capitolina citata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha comunicato, nel corso
dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2012, la sua rinuncia a

percepire un compenso in qualita di amministratore esecutivo della Societa.

Sindaci: i compensi, pari ad Euro 87.500 oltre oneri di legge pari ad Euro 3.500,
sono determinati in applicazione delle determinazioni assunte nella seduta
dell’Assemblea del 20 giugno 2011 dal Socio Unico che, tenuto conto delle
particolari incombenze demandate alla Societa e delle gravose responsabilita
assegnate al Collegio Sindacale della medesima nell’assolvimento dei propri compiti,
ha deliberato di riconoscere quale compenso i valori massimi indicati nell’allegato
alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 158 dell’'ll maggio 2011 a decorrere
dall’inizio del loro mandato e per l'intero periodo di durata del loro ufficio pari a tre

esercizi.
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Dati significativi della controllante Roma Capitale

Ai sensi dell’art. 2497 -bis, n. 4 Cod. civ., cosi come novellato dalla riforma del
diritto societario con il D. Lgs. Del 17 gennaio 2003, n. 6, di seguito viene fornito il
prospetto riepilogativo dei dati essenziali di Roma Capitale risultanti dall’ultimo
Bilancio approvato confrontati con |'esercizio precedente.

Rendiconto della gestione anno 2011
(Deliberazione Assemblea Capitolina n. 39 del 7 agosto 2012)

Importi in migliaia di euro

2011 2010
ENTRATE
Entrate tributarie 2.658.294 1.013.000
Entrate derivani da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di
altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione 927.423 1.796.124
Entrate extratributarie 800.601 663.895
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, e da riscossioni di credito
e da altre entrate proprie 643.738 628.885
Entrate derivanti da accensione di prestiti 313.450 122.804
Entrate derivanti da servizi per conto di terzi 422.497 436.580
TOTALE ENTRATE 5.766.003 4.661.288
SPESE
Spese correnti 4.512.360 3.518.724
Spese in conto capitale 1.207.447 704.554
Spese per rimborso di prestiti 169.416 6.506
Spese per servizi per conto di terzi 422.496 436.580
TOTALE SPESE 6.311.719 4.666.364
AVANZO /DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (545.716) (5.076)

Il presente Bilancio, predisposto sul presupposto della continuita aziendale, & stato
redatto in modo veritiero e corretto, rappresenta la situazione patrimoniale e
finanziaria della Societa e il risultato dell’esercizio e corrisponde alle scritture
contabili.
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FONTI DI FINANZIAMENTO

Utile netto di periodo
Ammortamenti dell'esercizio al netto utilizzo fondi
Incremento/Decremento crediti inclusi nell'attivo circolante
Incremento/Decremento debiti inclusi nel passivo circolante
Incremento/Decremento delle rimanenze
Variazione di altre voci dell'attivo circolante
Variazioni di altre voci del passivo circolante
Variazione netta del Tfr
Variazione netta del Fondo rischi

Totale flusso monetario generato dalla gestione reddituale dell'esercizio

Totale fonti di finanziamento (A)

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
Flusso monetario per attivita di investimento
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale flusso monetario per attivita di investimento
Totale impieghi di liquidita (B)
Flusso monetario del periodo (A-B)

Disponibilita monetaria netta iniziale

DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE

31 dicembre 2012

1.679.174
247.306
(97.190.350)
27.374.049
4.258.566
(153.312)
(1.642)
(18.712)

(63.804.921)
(63.804.921)

25.000
(27.165)
(167.003.000)
(167.005.165)
(167.005.165)

103.200.244

61.903.749

165.103.993

31 dicembre 2011

405.836
281.291
(49.200.833)
(111.663.067)
24.112.727
14.758

(34.508)
(37.219)
(91.014)
(136.212.029)

(136.212.029)

112.633

(32.340)
3.000,00

83.293

83.293
(136.295.322)

198.199.071

61.903.749













Collegio ha auspicato I'adozione di interventi di riorganizzazione e bilanciamento diretti a
riequilibrare funzioni e poteri aziendali mantenendo lindipendenza tra are tecnica,
amministrativa e di gestione. In data 4 aprile 2013 il CDA ha approvato il nuovo
organigramma aziendale.

Il Collegio ha avuto scambi di comunicazioni con la societa incaricata della revisione
volontaria del bilancio di Roma Metropolitane. A seguito delle informazioni acquisite, non
sono emersi dati ed elementi rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazione. La societa di revisione ha rilasciato, in data 11 marzo 2013, la lettera informativa
per il Consiglio di Amministrazione. In tale documento, si attesta che alla data dell’11
marzo 2013, non sono emersi, con riferimento alla revisione contabile sul bilancio chiuso al
31 dicembre 2012, fatti da segnalare. In data successiva, 27 marzo 2013, su espressa
richiesta del Presidente del Collegio Sindacale, la societa incaricata della revisione
volontaria del bilancio di Roma Metropolitane S.r.l. ha confermato la volonta di emettere
una relazione di revisione senza rilievi.

Il Collegio ha piu volte incontrato il responsabile dell'area Amministrazione Finanza e
Controllo ed il Responsabile del Controllo di Gestione. Dai colloqui effettuati non sono
emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazione.

Come noto la societa & dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, a
prevenzione degli illeciti ai sensi del D. Igs. 231/01 e s.m.i. ed ha nominato I'organo di
controllo cui spetta il compito di verificarne I'aggiornamento, il rispetto ed il funzionamento.
Presiede il predetto organismo il Presidente del Collegio Sindacale. Allo stato attuale il
modello, per eventi occorsi, non ha purtroppo evitato la formulazione, da parte della
Procura, di ipotesi di responsabilita amministrativa di cui al D.Igs. 231/2001. Il predetto
organismo, ha comunicato al Collegio Sindacale una relazione sulle attivita di controllo e ﬂ/g
sulla valutazione di adeguatezza e corretta applicazione del modello organizzativo, di
gestione e controllo ai sensi del D.Igs. 231/01 e s.m.i. In data 26 gennaio 2012 é stata
approvata dal CDA la revisione periodica ed integrazione del modello di organizzazione,
gestione e controllo aziendale. In esito alla verifica dell’adeguatezza dei controlli delle
Direzione Lavori sul rispetto della legislazione ambientale nei cantieri da parte degli
appaltatori e delle conformitd delle procedure del Sistema di Gestione Ambiente,
POrganismo comunica di aver avviata la redazione della Sezione del Manuale dei protocolli
di vigilanza dedicata ai Reati ambientali, alla data del 31/3/2013 non ancora approvata dal
CDA. L'Organismo evidenzia di aver prestato particolare attenzione alla verifica dell'efficacia /
dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con riferimento allo stato dei
controlli nei cantieri della Linea C ha auspicato collaborazione tra le diverse strutture

coinvolte. L'organismo comunica di aver ricevuto una denuncia per comportamenti non
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conformi della Societa, volti a non garantire idoneo presidio sul tema della sicurezza. Le
indagini condotte dall'Organismo non hanno riscontrato |'esattezza della denuncia. Sempre
sul tema della sicurezza, 'Organismo comunica di aver effettuato i seguenti controlli di

dettaglio:

1) esame dei documenti attestanti il possesso dei titoli e dei requisiti formativi del personale
addetto al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale e degli addetti alle emergenze. Le
non conformita emerse, di non particolare criticita, sono state segnalate al Responsabile del

Servizio per le pronte azioni correttive;

2) approfondimento delle criticitd segnalate dall’Alta Sorveglianza per la Sicurezza nei
cantieri della Linea C, le osservazioni conseguenti sono state trasmesse al Presidente del

Consiglio di Amministrazione per dovuta conoscenza.

Ad eccezione di quanto sopra riportato, 'Organismo evidenzia di non aver ricevuto, alcuna

segnalazione di illeciti, di comportamenti non conformi o di criticita significative.

In merito alle assunzioni obbligatorie per categorie protette di cui alla L.68/99, le risultanze
emerse dalla nota redatta dalla responsabile del personale, evidenziano il raggiungimento
della quota di legge;

A seguito di riscontri con i funzionari aziendali, il Collegio Sindacale & stato informato della
circostanza che I'Alta Sorveglianza sulla sicurezza, effettuata da Roma Metropolitane s.r.1.,
ha riscontrato I'esistenza di diverse criticita. Le problematiche attengono all'adeguatezza ed
alla frequenza dei controlli in campo e al sistematico ritardo con cui gli atti formali del
Coordinatore e del Responsabile dei Lavori sono resi noti a Roma Metropolitane s.r.l. Dalle
informazioni acquisite dai funzionari della Societa le attivita di controllo e presidio di Metro
C sui cantieri sono valutate al di sotto del livello atteso.

Per quanto riguarda l'utile d'esercizio, il Collegio deve precisare, ai fini della corretta
interpretazione dei dati di bilancio, che lo stesso & riconducibile solo in parte modesta alla
gestione caratteristica della societa, che per natura tende ad un sostanziale pareggio.
Diversamente, le componenti prevalenti del risultato di esercizio sono riferibili alla gestione

straordinaria, per la sopravvenienza derivante dallistanza di rimborso IRES conseguente

allindeducibilita IRAP delle spese di personale e dalla gestione finanziaria. Tali componenti /ﬁ

non devono considerarsi come tipiche e ripetibili nei futuri esercizi.

Nell'ambito della deliberazione n. 21/2011/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di
Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato - concernente la Linea C della
metropolitana di Roma vengono eccepiti, tra Ialtro, alcuni rilievi in merito alla scelta di
collaudatori esterni alla stazione appaltante ed alle modalita di affidamento dei relativi
incarichi di collaudo, ribadendo la prescrizione che la Societa debba svolgere le attivita di

collaudo della Linea C con proprio personale dipendente, evitando il ricorso ad affidamenti
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esterni. Dai riscontri effettuati dal Collegio, risulta che Roma Metropolitane, con le note
prott. RM 26463, 26464 e 26466 del 23 dicembre 2011, ha comunicato ai componenti della
Commissione di Collaudo il recesso dai relativi incarichi per le tratte ancora da cantierare.
Successivamente, il CDA nella seduta del 27/3/2012 ha deliberato la nomina di tre
dipendenti interni alla Societa quali componenti dell'organo di collaudo dei lavori per la
realizzazione della tratta T3 della Linea C (San Giovanni — Colosseo). Da ultimo,
antecedentemente alla stesura della presente relazione in ragione di una riorganizzazione
complessiva aziendale ed anche a seguito di un recente parere reso dallAvvocatura
Capitolina in data 21 gennaio 2013, il Direttore Generale della Societa, nel corso del
Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 21 marzo 2013, ha comunicato la volonta di
costituire una specifica Area aziendale, nella quale far confluire il personale dedicato alle
attivita di collaudo delle commesse gestite dalla Societa.
- Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilita di quest’ultimo
a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 'ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni, dalla societa incaricata della revisione volontaria del bilancio e
lesame dei documenti aziendali ed a tale riguardo osserva quanto segue. Roma
Metropolitane S.r.l., impiega un modello contabile e di controllo, appositamente progettato
per le specifiche esigenze aziendali. Il sistema & organizzato e finalizzato all'obiettivo di
avere una base dati unica e integrata da cui ottenere tutte le informazioni di tipo
economico, finanziario e patrimoniale. |l sistema & stato impostato prevedendo il controllo
di spesa in misura esattamente pari al budget assegnato a ciascuna struttura per cui non e
possibile assumere impegni di spesa eccedenti il budget assegnato. Per ciascun contratto
sono definite ex ante le logiche di contabilizzazione che vengono riflesse in automatico in
fase di registrazione. Per quanto attiene ai pagamenti, il sistema richiede un processo di
benestare al pagamento a cura dei vari dirigenti coinvolti nel processo di autorizzazione. Gli
accordi con le banche consentono I'effettuazione dei bonifici solo se le medesime ricevono
il flusso cartaceo firmato dal Direttore Generale.
- Al Collegio non sono pervenute denunzie ex art.2408 C.C.
- Nellambito del presente bilancio, per quanto di conoscenza del Collegio Sindacale, non
si & fatto ricorso all'esercizio della deroga di cui all'art.2423 comma 4 del C.C.
Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Igs. n. 39 del 27 gennaio 2010
Al Collegio Sindacale & demandata anche la revisione legale del bilancio di esercizio.
Il progetto di bilancio di esercizio della Societa Roma Metropolitane S.r.l. al 31 dicembre 2012,
predisposto e deliberato in data 21 marzo 2013 dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge
e comunicato al Collegio Sindacale unitamente alla Relazione sulla gestione, evidenzia un utile di
esercizio di € 1.679.174

= X X



Tale risultato rappresenta I'effetto combinato della gestione caratteristica della Societa espletata
nellambito delle funzioni istituzionalmente affidate, della gestione finanziaria derivante dalle
somme trasferite in data 28 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 159/2007 convertito in Legge
n. 222/2007 a titolo di acconto sui lavori di realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma

oltreché della gestione straordinaria.

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

- Attivita €. 637.988.010
- Passivita €. (628.230.849)
- Patrimonio netto (incluso utile di esercizio)€. (9.757.161)
- Utile dell'esercizio € 1.679.174
- Conti d'ordine e di garanzia €. 2.968.919

Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori:

- Valore della produzione €. 327.717.218

- Costi della produzione €. (326.555.546)

- Differenza € 1.161.672

- Proventi ed oneri finanziari €  770.886

- Rettifiche di valore di attivita finanziarie €. -

- Proventi ed oneri straordinari € B77.518

- Risultato prima delle imposte € 2.610.076 &Z/
- Imposte sul reddito dell'esercizio €. (930.902)

- Utile dell'esercizio € 1.679.174

La responsabilita della redazione del bilancio compete al Consiglio di Amministrazione della
Societa. E del Collegio la responsabilita del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.

Il nostro esame & stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.

In conformita ai detti principi, come da verbali periodicamente redatti, la revisione e stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di
esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende I'esame, sulla base di verifiche a campione e
circolarizzazioni nei confronti di clienti, fornitori, consulenti, banche e collaboratori degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
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effettuate dall’organo amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base
per I'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini
comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dai
sottoscritti il precedente esercizio.

Tutti cid premesso, a nostro giudizio, anche in considerazione dei volumi di attivita realizzati dalla
societa, il sopramenzionato bilancio, nel suo complesso, puo considerarsi redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della societa in conformita alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

La responsabilita della redazione della relazione sulla gestione, in conformita a quanto previsto
dalle norme di legge, compete al’Organo Amministrativo della societa. E di nostra competenza
I'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come
richiesto dallart.14 comma 2 lett.e) del D.Lgs. 39/2010. A tal fine abbiamo svolto le procedure
indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ai fini del giudizio sulla continuita aziendale il Collegio non intravede situazione di contraddizione
fra le informazioni contenute nella Nota Integrativa e quelle contenute nel Bilancio sulla base delle
procedure di verifica svolte ed illustrate nel documento che riporta 'andamento della gestione, i
fatti gestionali di particolare evidenza, il risultato ed i fatti degni di nota. Tuttavia, pur esprimendo
un giudizio positivo circa la continuita aziendale, il Collegio Sindacale evidenzia, una situazione di

forte riduzione della liquidita aziendale legata all'esistenza di una rilevante posizione creditoria nei
confronti del Socio Unico per crediti maturati e non liquidati. %
%
/
Indennita di risultato amministratori esecutivi
Preliminarmente, occorre evidenziare che I'avv. Federico Bortoli per il periodo di permanenza in
carica del 2012 ha rinunciato al compenso di amministratore e che per il dott. Raffaele Borriello W

succeduto nel corso del 2012 all'arch. Giovanni Ascarelli, nella carica di Presidente della Societa
non & stato previsto il riconoscimento di alcuna indennita di risultato.

Pertanto, I'attribuzione dellindennita di risultato & individuabile esclusivamente in capo all'arch.
Giovanni Ascarelli per il periodo in cui, nel corso del 2012, ha ricoperto la carica di Presidente della
Societa. Per la determinazione del compenso, attribuibile al’arch. Giovanni Ascarelli, non avendo il
Presidente aderito alla riduzione spontanea prevista dalla Delibera di Giunta 134/2011, mantiene
validita quanto stabilito dalla Delibera di Giunta n.215/2007, come integrata dalla successiva
Delibera 463/2008.

Secondo le predette Delibere 215/2007 e 463/2008 I'indennita di risultato deve essere ancorata al

raggiungimento di obiettivi di carattere economico-gestionale e di miglioramento della qualita dei



servizi offerti, stabiliti, per ogni esercizio, dal Consiglio di Amministrazione. Tali obiettivi sono
determinati dal Consiglio di Amministrazione della societa nel seguente modo:

(i) conseguimento di un definito risultato soglia del Margine Operativo Lordo (MOL);

(i) miglioramento di un indicatore o di un set di indicatori gestionali misurabili per 'Amministratore
delegato, rispetto del formato e dei tempi di invio della reportistica trimestrale per il Presidente;

(iif) miglioramento di un indicatore della qualita erogata;

Il raggiungimento degli obiettivi (i), (i) e (iii) consente agli Amministratori esecutivi l'accesso,
rispettivamente, al 40%, al 50% e al 10% dellammontare dell'indennita di risultato.

In sede di approvazione del bilancio nel caso di Consigli di Amministrazione composti da tre
componenti, la verifica del’'esecuzione e del rispetto degli obiettivi posti in capo gli Amministratori
esecutivi & attribuita al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione della Societa, tenutosi in data 15 novembre 2011, in merito agli
indicatori a cui ancorare l'indennita di risultato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione di
Giunta n. 215/2007, ha deliberato quanto segue:

e Conseguimento, sia per il Presidente, sia per I’Amministratore delegato, di un definito
risultato soglia del Margine Operativo Lordo (MOL),corrispondente per il | trimestre 2012 ad
un valore compreso tra € 150.000 e € 210.000;

e con rifeimento al miglioramento di un indicatore gestionale misurabile riferito
all’Amministratore Delegato per il | trimestre 2012, I'adozione del Valore Aggiunto, in
quanto indicatore che misura 'incremento lordo di valore prodotto dall'attivita aziendale, in
misura compresa tra € 3.255.000,00 ed € 3.288.000,00;

e per il Presidente I'adozione del criterio espressamente individuato dalla Delibera di Giunta
215/2007 , vale a dire il rispetto del formato e dei tempi di invio della reportistica trimestrale;

e con riferimento al miglioramento di un indicatore della qualita erogata l'individuazione, sia
per il Presidente, sia per I'Amministratore Delegato, del criterio consistente nella
conclusione, entro il | trimestre 2012, delle attivita di verifica del progetto esecutivo della
tratta T3 della Linea C.

Il Consiglio di Amministrazione della Societa in data 15 novembre 2011, con successivo parere

positivo del Collegio Sindacale, in virtu dell'adesione volontaria dellAmministratore Delegato

alla disciplina stabilita dalla Deliberazione di Giunta n.134 del 2011, ha deliberato I'attribuzione
dellindennita di risultato esclusivamente in capo al Presidente. L'indennita di risultato e fissata
nel valore massimo stabilito dalla classe Il della tabella riprodotta nellallegato 1 della
deliberazione n. 463/08, tale importo, riparametrato al fine di tenere conto del periodo di 4 mesi

di effettiva permanenza in carica nel 2012, ammonta ad € 15.230,20 subordinato al pieno

raggiungimento degli obiettivi enucleati nella Relazione Previsionale Aziendale per il 2012. In

relazione alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, cosi come sopra individuati, per i

quali la Delibera di Giunta Comunale n. 215/2007 ha previsto 'espressa indicazione nella
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Relazione sulla Gestione al bilancio d’esercizio e I'acquisizione del parere obbligatorio del
Collegio Sindacale, si da atto di aver ricevuto dalla Societa in data 22 marzo 2013, unitamente
al fascicolo di bilancio 2012, anche una relazione relativa al raggiungimento degli obiettivi ai
quali & correlata l'indennita di risultato degli amministratori esecutivi.

Il Collegio evidenzia che, gli obiettivi per come fissati nella seduta del Consiglio di amministrazione

del 15 novembre 2011 sono stati parzialmente raggiunti ed in particolare:

OBIETTIVI PRESIDENTE

Per il Presidente 'ammontare dell'indennita massima ragguagliata al periodo in carica nel 2012
ammonta ad € 15.230,20

Obiettivo n. 1

Conseguimento di un definito risultato soglia del Margine Operativo Lordo (MOL) corrispondente

per il | trimestre 2012 ad un valore minimo della soglia di MOL pari a € 150.000,00 e un valore
massimo della soglia pari o superiore a € 210.000,00.

Valore dell'obiettivo:

L’Obiettivo n. 1 ha un valore potenziale di € 6.092,08 corrispondente al 40% dellammontare
dell'indennita di risultato.

Risultati:

Il Margine Operativo Lordo per il | trimestre 2012, come risultante dal report economico approvato
dal CDA nell'adunanza del 23/4/2012 & pari a € 224.683,00

Percentuale raggiungimento obiettivo n. 1: 100%

Obiettivo n. 2

Rispetto del formato e dei tempi di invio della reportistica trimestrale

Valore dell’obiettivo:

L'Obiettivo n. 2 ha un valore di € 7.615,10 corrispondente al 50% del’lammontare dell'indennita di
risultato.
Risultati: %{
Reportistica | Trimestre 2012:
¢ il Report gestionale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 165/05 in materia di
Corporate Governance, la Relazione Trimestrale ex art.26 dello Statuto Sociale e la
Relazione Trimestrale Piano Assunzioni e Formazione ai sensi della Deliberazione di
Giunta Comunale n. 632/2006 sono stati trasmessi con nota prot. RM 8593 del 27 aprile
2012 indirizzata al Direttore del Dipartimento Partecipazioni e Controllo del Gruppo Roma
Capitale (e, per conoscenza, all'Assessore al Bilancio e al Ragioniere Generale di Roma
Capitale);
¢ larendicontazione dei costi sostenuti, redatta ai sensi dell'art. 6 della Convenzione stipulata

con il Comune di Roma, & stata trasmessa con nota prot. RM 8592 del 27 aprile 2012
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indirizzata al Direttore del Dipartimento Mobilita e Trasporti (e, per conoscenza,
all Assessore alla Mobilita e ai Trasporti e al Ragioniere Generale di Roma Capitale).
L'invio dei Report gestionali & stato anticipato tramite posta elettronica al Dipartimento
Partecipazioni e Controllo del Gruppo Roma Capitale.
Percentuale raggiungimento obiettivo n. 2 : 100%
Obiettivo n. 3
Miglioramento di un indicatore della qualita erogata corrispondente alla conclusione entro il |
trimestre 2012 delle attivita di verifica del progetto esecutivo della tratta T3 della Linea C.
Valore dell'obiettivo:

L'Obiettivo n. 3 ha un valore potenziale di € 1.523,02 corrispondente al 10% dell'ammontare
dell'indennita di risultato.

Risultati:

L'Obiettivo, non & stato raggiunto in quanto le attivita di verifica del progetto esecutivo della tratta
T3 della Linea C si sono concluse nel mese di febbraio 2013, come si evince dal verbale di
validazione del progetto esecutivo (prot. RM 1848 del 6/2/2013).

Percentuale raggiungimento obiettivo n. 3: I'obiettivo non e stato raggiunto.

Ne scaturisce che 'ammontare complessivo dell'indennita di risultato effettivamente spettante al
Presidente ammonta ad € 13.707,18

OBIETTIVI AMMINISTRATORE DELEGATO

L’Amministratore delegato per il periodo di permanenza in carica durante il 2012 ha rinunciato a

percepire l'indennita di risultato. Infatti, ’Amministratore Delegato della Societa in data 13 maggio
2011 ha comunicato all’Amministrazione Capitolina di voler aderire volontariamente alle limitazioni
quantitative di cui alla Deliberazione di Giunta n. 134/2011 anticipando anche la propria intenzione
di avanzare — nella seduta del Consiglio di Amministrazione fissata per il 26 maggio 2011- una
formale richiesta di riduzione del proprio compenso al fine di ricondurlo entro i limiti quantitativi
decisi dalla citata deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Societa, nella seduta del 26 maggio 2011, ha dellberato di
accogliere la proposta del’Amministratore Delegato di rinunciare allintero compenso di
Amministratore Delegato (comprensivo di emolumento, parte fissa e indennita di risultato) e, per
quanto riguarda la retribuzione di dirigente, all'intera parte variabile ed alla quota della parte fissa
eccedente I'importo di euro 350.000 a far data dalla prima mensilita utile, vale a dire dal 1 giugno
2011, non avendo le previsioni di cui alla deliberazione n. 134/2011 portata retroattiva.

Per '’Amministratore Delegato gli obiettivi n.1 e n.3 coincidono con quelli del Presidente. Pertanto

I'obiettivo 1 & raggiunto al 100%, mentre I'obiettivo 3 non ¢ stato raggiunto.

Obiettivo n. 2



Miglioramento di un indicatore gestionale misurabile corrispondente per il | trimestre 2012
al’adozione del Valore Aggiunto, in quanto indicatore che misura l'incremento lordo di valore
prodotto dall’'unita aziendale, in misura compresa tra € 3.255.000,00 ed € 3.288.000,00
Risultati:
Il Valore Aggiunto per il | trimestre 2012 come risultante dal report economico approvato dal CDA
nell’adunanza del 23/4/2012 & pari a € 3.860.086,00
Percentuale raggiungimento obiettivo n. 2: 100%

CONCLUSIONI
Sono fatte salve le osservazioni e i rilievi formulati dal Collegio nel corso dell'esercizio nell'ambito
delle verifiche periodiche. Cio premesso, il Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 cosi come predisposto dal Consiglio di
Amministrazione e non ha obiezioni da sollevare in merito alla proposta di destinazione dell'utile di
esercizio. In ogni caso, il Collegio preso atto della Deliberazione della Corte dei Conti
n.18/2011/PAR formulata su istanza di Roma Capitale, raccomanda agli Amministratori di volerne
riscontrare la rispondenza e I'esatta attuazione per quanto di competenza di Roma Metropolitane
S.rl

Roma, 05 aprile 2013
IL COLLEGIO SINDACALE
IL PRESIDENTE: dott. SIMPLICIO GIOVANNI DI CATERINO

| COMPONENTI: dott. ANDREA LIPARATA = =

dott. ANTONIO LOMBARDI %u
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Relazione della societa di revisione
Al Socio di Roma Metropolitane S.r.I.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Roma
Metropolitane S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2012. La responsabilita della redazione del
bilancio in conformita alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete
agli amministratori della Roma Metropolitane S.r.l.. £ nostra la responsabilita del
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. La
presente relazione non & emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, nell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012, la revisione contabile ex art. 2477 del Codice Civile e
stata svolta da altro soggetto, diverso dalla scrivente societa di revisione.

2. Il nostro esame @ stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformita ai predetti principi, |a revisione & stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende I'esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per I'espressione del
nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione
da noi emessa in data 12 aprile 2012.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Roma Metropolitane S.r.l. al 31 dicembre
2012 e conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto &
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Societa.

4. Come richiesto dalla legge, la Societa ha inserito nella nota integrativa i dati essenziali
dell'ultimo bilancio di Roma Capitale che esercita su di essa I'attivita di direzione e
coordinamento; il nostro giudizio sul bilancio di Roma Metropolitane S.r.I. non si
estende a tali dati.

Roma, 5 Aprile 2013

Reconta Ernst & Young S.p.A.

¥ VA

Giorgio F‘aglioni
(Socio)
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