

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)

Art. 6 decreto legge 16.07.2020 n. 76 (conv. in legge n.120 /2020) e s.m.i.

Verbale della riunione di costituzione del Collegio

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 20 del mese di settembre alle ore 16.00 si sono collegati in videoconferenza:

i Componenti del C.C.T.

Dott. Greco Raffaele -	(Presidente del CCT)
Ing. Cristiano Costanzo -	(Componente)
Prof. Avv. Carlo Malinconico -	(Componente)
Prof. Avv. Angelo Clarizia -	(Componente)
Ing. Stefano Lenzi -	(Componente)

per Metro C S.c.p.a.

Ing. Franco Cristini	(Presidente Metro C s.c.p.a.)
Ing. Fabrizio Paolo Di Paola	(Amministratore Delegato Metro C s.c.p.a.)

per Roma Metropolitane S.r.l. in Liquidazione

Sig. Andrea Mazzotto	(Liquidatore Roma Metropolitane srl in Liquidazione)
Ing. Andrea Sciotti	(Responsabile del Procedimento)


per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico relativo a:

Affidamento a Contraente Generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. f) della Legge 443/2001, nonché dell'art. 9 del d.lgs. 20 agosto 2002 n. 190, della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione e direzione dei lavori e forniture necessari per la realizzazione della nuova Linea "C" della Metropolitana di Roma.

Assume le funzioni di verbalizzante della seduta il Prof. Avv. Angelo Clarizia.

*** *** ***

Considerato che al Contratto per l'affidamento a Contraente Generale della Linea



C si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, d.l. n. 76/2020 s.m.i. circa l'obbligo di costituire il Comitato Consultivo Tecnico, Roma Metropolitane S.r.l. in Liquidazione, in qualità di Committente dell'opera, e Metro C S.c.p.a., in qualità di Contraente Generale, (in breve, le Parti) hanno convenuto che nel caso di specie, stante l'indubbia complessità dell'opera e del contratto, il Collegio stesso sia formato da cinque componenti, dotati di comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia dell'opera e del contratto.

I Legali Rappresentanti *p.t.* delle Parti, in considerazione degli aspetti tecnici e giuridici di particolare complessità connaturati alle questioni da sottoporre alle determinazioni del Collegio, hanno convenuto di procedere alla nomina di due Componenti per ciascuna di esse, uno di estrazione tecnica e l'altro di estrazione giuridica, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici.

I Legali Rappresentanti delle Parti, pertanto, rispettivamente nominano il Prof. Avv. Carlo Malinconico e l'Ing. Cristiano Costanzo per Roma Metropolitane S.r.l. in Liquidazione e il Prof. Avv. Angelo Clarizia e l'Ing. Stefano Lenzi per Metro C S.c.p.a. quali componenti del Collegio Consultivo Tecnico della Linea C, convenendo altresì che il quinto Componente, con funzioni di Presidente, sia scelto dai Componenti di nomina di parte.

Le Parti dichiarano di non avere nulla da eccepire in ordine ai conosciuti rapporti professionali dei Componenti di parte.

I suddetti Componenti dichiarano di accettare la nomina e a loro volta nominano Presidente del Collegio il Dott. Raffaele Greco, già designato nel corso della riunione del 1 luglio 2021.

Il Presidente del Collegio, Dott. Raffaele Greco dichiara di accettare la carica e di essere stato autorizzato all'assunzione del relativo incarico, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 165/2000, con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 9 luglio 2021, come da comunicazione allegata al presente verbale (doc. 1).

Tutti i Componenti rappresentano che non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, come da dichiarazioni allegate ai rispettivi curricula (riportati sub doc. da 2 a 6).

Quindi i Legali Rappresentanti delle Parti congiuntamente conferiscono mandato al Collegio come sopra costituito – che ne prende atto – di assumere le determinazioni per la soluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto. Le Parti convengono nel riconoscere natura di lodo contrattuale alle determinazioni del Collegio, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 76/2020 e s.m.i.. Il Collegio resta in carica secondo le disposizioni di legge. Il Presidente ricorda, ai sensi dell'art. 6, co. 1 e 3, del d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020 e s.m.i.:

- 1) che le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sono adottate a maggioranza con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione anche alla controparte dei quesiti, corredati dalla documentazione necessaria alla pronuncia;
- 2) che la decisione dovrà recare succinta motivazione e che potrà essere integrata nei successivi quindici giorni;
- 3) che in caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti;
- 4) che il Collegio ha già ricevuto dalle Parti una parziale documentazione preliminare in adempimento di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo, d.l. n. 76/2020;

Inoltre, il Presidente propone per l'assunzione dell'incarico di Segretario del CCT la dott.ssa Simona Chiola, funzionario in servizio presso l'Agenzia delle Dogane, che assumerà le funzioni non appena acquisita l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 165/2020.

I componenti del CCT esprimono il proprio consenso alla detta designazione.

Il Collegio così come oggi costituito, resta in attesa dei riferimenti per l'accesso ai documenti dell'appalto e dei problemi che le Parti vorranno sottoporre alla attenzione del Collegio stesso; a seguito del ricevimento di quanto sopra sarà cura del Presidente convocare il Collegio (anche in videoconferenza) al fine di decidere sul prosieguo istruttorio e sulla necessità di audizione delle Parti.

Ai sensi dell'art. 6.4.2. delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2020, il compenso del Segretario è a carico del Collegio Consultivo Tecnico e, pertanto, non graverà sulle Parti.

La riunione è chiusa alle ore 17.00, del che viene redatto il presente verbale che sarà trasmesso alle parti per la sottoscrizione.

Roma, 20 settembre 2021

Dott. Greco Raffaele -

(Presidente del CCT)



Ing. Cristiano Costanzo -

(Componente)

Prof. Avv. Carlo Malinconico -

(Componente)

Prof. Avv. Angelo Clarizia -

(Componente)

Ing. Stefano Lenzi -

(Componente)

Ing. Franco Cristini

(Presidente Metro C s.c.p.a.)

Ing. Fabrizio Paolo Di Paola

(Amministratore Delegato Metro C s.c.p.a)

Sig. Andrea Mazzotto

(Liquidatore Roma Metropolitane srl in Liquidazione)

Ing. Andrea Sciotti

(Responsabile del Procedimento)