




DIRETTORE TECNICO:
ing. Luigi Napoli

METROPOLITANA DI ROMA - LINEA D

Affidamento in concessione con la procedura del Project Financing della realizzazione e gestione della Linea D

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DEL PROGETTO:

ing. Claudio Pasquali
arch. Uta Windgassen



INTEGRAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE

ELABORATI GENERALI E DI SINTESI
RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
QUADRO ECONOMICO E WBS DI RIFERIMENTO

rev	data	descrizione				
A	Febbraio 2009	Emissione				

scala

-

COMMESSA		CODIFICA							
codice commessa		tratta	fase	opera	liv	elab	argom	progress	rev
LD0P102		ILP	XX	XX	P	R	E	B	005A

Metropolitana di Roma Linea "D" - Progetto Preliminare

QUADRO ECONOMICO DEI COSTI DI COSTRUZIONE E DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

(importi in Euro)

COSTO DI COSTRUZIONE				
COSTO DI COSTRUZIONE	TRATTA PRIORITARIA	DIRAMAZIONE EST	PROLUNGAMENTO SUD	INTERA LINEA
Lavori e Forniture				
* OPERE CIVILI (stazioni e nodi di scambio)	415.549.763,86	136.477.658,23	65.099.749,12	617.127.171,21
* OPERE CIVILI (linea, manufatti, depositi)	478.957.385,76	167.291.905,60	92.563.375,58	738.812.666,94
* IMPIANTI CIVILI (stazioni e nodi di scambio)	121.350.089,64	43.035.577,37	21.517.788,68	185.903.455,69
* IMPIANTI DI SISTEMA, DI LINEA E DEPOSITI	324.714.123,00	86.992.330,55	68.835.807,13	480.542.260,68
* MATERIALE ROTABILE	267.307.191,10	101.392.382,83	82.957.404,14	451.656.978,07
Totale Lavori e Forniture	1.607.878.553,36	535.189.854,58	330.974.124,65	2.474.042.532,59
Spese Tecniche				
** Progettazione definitiva	21.535.090,40	6.796.797,35	3.817.790,14	32.149.677,89
** Progettazione esecutiva	12.920.904,54	4.078.989,18	2.288.339,48	19.288.233,20
** Altre Spese Tecniche (rilievi, prog. costr., sicurezza, D.L., qualità, ecc.)	22.395.895,20	7.068.748,92	3.970.242,97	33.434.887,09
Totale Spese Tecniche	56.851.890,14	17.944.535,45	10.076.372,59	84.872.798,18
Somme a Disposizione del Concessionario per lavori a misura e rimborsi				
* Indagini archeologiche (indagini non distruttive, carotaggi, saggi e scavi estensivi)	23.545.454,55	3.818.181,82	3.818.181,82	31.181.818,19
* Deviazione fognature e condotte idriche	18.317.600,00	3.697.120,00	2.721.600,00	24.736.320,00
** Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	18.000.000,00	15.500.000,00	1.000.000,00	34.500.000,00
** Deviazione Pubblici Servizi	16.541.280,00	10.270.400,00	2.072.000,00	28.883.680,00
** Allacciamenti elettrici e idrici	5.256.160,00	1.155.840,00	987.840,00	7.399.840,00
** Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL (bus, tram, metro)	8.064.239,14	5.376.159,42	1.075.231,88	14.515.630,44
** Assistenza Acea e oneri fuori servizio per deviazione fognature e condotte idriche	3.184.160,00	566.720,00	337.120,00	4.088.000,00
Totale Somme a Disposizione del Concessionario per rimborsi	92.908.893,69	40.384.421,24	12.011.973,70	145.305.288,63
TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE esclusa I.V.A.	1.757.639.337,19	593.518.811,27	353.062.470,94	2.704.220.619,40
I.V.A.				
* 10%	164.974.160,79	54.270.515,64	33.751.390,65	252.996.067,08
** 20%	21.579.545,86	10.162.730,97	3.109.712,89	34.851.989,72
TOTALE I.V.A.	186.553.706,65	64.433.246,61	36.861.103,54	287.848.056,80
TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE inclusa I.V.A.	1.944.193.043,84	657.952.057,88	389.923.574,48	2.992.068.676,20
TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE (esclusa IVA)	1.757.639.337,19	593.518.811,27	353.062.470,94	2.704.220.619,40
(inclusa IVA)	1.944.193.043,84	657.952.057,88	389.923.574,48	2.992.068.676,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE	TRATTA PRIORITARIA	DIRAMAZIONE EST	PROLUNGAMENTO SUD	INTERA LINEA
Somme a disposizione della Amministrazione				
* Accantonamento ex art. 26 L 109/94	1.757.639,34	593.518,81	353.062,47	2.704.220,62
* Accantonamento ex art. 31bis L 109/94	52.729.180,12	17.805.564,34	10.591.874,13	81.126.618,59
* Imprevisti	87.881.966,86	29.675.940,56	17.653.123,55	135.211.030,97
** Acquisizione aree FS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
** Commissioni Giudicatrici	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
** Alta Sorveglianza	35.152.786,74	11.870.376,23	7.061.249,42	54.084.412,39
** Supervisione archeologica e documentazione scientifica	5.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.750.000,00
** Interventi compensativi	46.505.204,00	8.679.983,27	4.493.971,35	59.679.158,62
** Collaudi	4.394.098,34	1.483.797,03	882.656,18	6.760.551,55
** Spese pubblicità e opere d'arte L. 717/49	10.737.997,07	3.590.264,71	1.732.350,76	16.060.612,54
Totale Somme a Disposizione della Amministrazione	252.408.872,47	74.699.444,95	43.768.287,86	370.876.605,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE esclusa I.V.A.	252.408.872,47	74.699.444,95	43.768.287,86	370.876.605,28
I.V.A.				
* 10%	14.236.878,63	4.807.502,37	2.859.806,02	21.904.187,02
** 20%	22.008.017,23	5.324.884,25	3.034.045,54	30.366.947,02
TOTALE I.V.A.	36.244.895,86	10.132.386,62	5.893.851,56	52.271.134,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE inclusa I.V.A.	288.653.768,33	84.831.831,57	49.662.139,42	423.147.739,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (esclusa IVA)	252.408.872,47	74.699.444,95	43.768.287,86	370.876.605,28
(inclusa IVA)	288.653.768,33	84.831.831,57	49.662.139,42	423.147.739,32
TOTALE GENERALE (esclusa IVA)				
	2.010.048.209,66	668.218.256,22	396.830.758,80	3.075.097.224,68
(inclusa IVA)	2.232.846.812,17	742.783.889,45	439.585.713,90	3.415.216.415,52

Cod. Tratta	Descr. Tratta	Cod. VdOE	Descr. VdOE	Cod. Categoria	Descr. Categoria	Cod. opera	Descr. Opera	WBS STR	WBS SAP	Descrizione	Importo
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea			01.01	LD0.A1.01	Linea D	€ 2.704.220.619,40
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	110	Ata di manovra Oggetti (Galleria artificiale tra paralleli)	01.01.01.110	LD0.A1.01.01.110	Ata di manovra Oggetti (Galleria artificiale tra paralleli)	€ 593.518.811,27
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	105	TBM Staz. Oggetti - Staz. Pugliese	01.01.01.105	LD0.A1.01.01.105	TBM Staz. Oggetti - Staz. Pugliese	€ 302.769.263,83
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	100	TBM Staz. Pugliese - Staz. Talenti	01.01.01.100	LD0.A1.01.01.100	TBM Staz. Pugliese - Staz. Talenti	€ 103.236.650,42
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	095	TBM Staz. Talenti - Staz. Adriatico	01.01.01.095	LD0.A1.01.01.095	TBM Staz. Talenti - Staz. Adriatico	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	090	TBM Staz. Adriatico - Staz. Jonio	01.01.01.090	LD0.A1.01.01.090	TBM Staz. Adriatico - Staz. Jonio	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	085	TBM Staz. Jonio - Staz. Prati Fiscali	01.01.01.085	LD0.A1.01.01.085	TBM Staz. Jonio - Staz. Prati Fiscali	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	080	TBM Staz. Prati Fiscali - Staz. Salario	01.01.01.080	LD0.A1.01.01.080	TBM Staz. Prati Fiscali - Staz. Salario	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	135	SVP TBM x raggio di curv. inf. A 300 ml	01.01.01.135	LD0.A1.01.01.135	SVP TBM x raggio di curv. inf. A 300 ml	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	130	Maggi. Opere per lav in esercizio	01.01.01.130	LD0.A1.01.01.130	Maggi. Opere per lav in esercizio	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	01	Linea	125	Lavori vari - Opere Civili	01.01.01.125	LD0.A1.01.01.125	Lavori vari - Opere Civili	
01	Diramazione Est	02	Manufatti speciali	02	Manufatti speciali			01.01.02	LD0.A1.01.01.02	Manufatti speciali	€ 50.400.808,76
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	270	Pozzo introduzione/estrazione TBM	01.01.02.270	LD0.A1.01.01.02.270	Pozzo introduzione/estrazione TBM	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	300	Sottostazione elettrica Oggetti	01.01.02.300	LD0.A1.01.01.02.300	Sottostazione elettrica Oggetti	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	260	Pozzo di metà tratta n. 21	01.01.02.260	LD0.A1.01.01.02.260	Pozzo di metà tratta n. 21	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	255	Pozzo di metà tratta n. 20	01.01.02.255	LD0.A1.01.01.02.255	Pozzo di metà tratta n. 20	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	250	Pozzo di metà tratta n. 19	01.01.02.250	LD0.A1.01.01.02.250	Pozzo di metà tratta n. 19	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	245	Pozzo di metà tratta n. 18	01.01.02.245	LD0.A1.01.01.02.245	Pozzo di metà tratta n. 18	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	240	Pozzo di metà tratta n. 17	01.01.02.240	LD0.A1.01.01.02.240	Pozzo di metà tratta n. 17	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	235	Pozzo di metà tratta n. 16	01.01.02.235	LD0.A1.01.01.02.235	Pozzo di metà tratta n. 16	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	470	Nodo di scambio Oggetti	01.01.02.470	LD0.A1.01.01.02.470	Nodo di scambio Oggetti	€ 126.688.231,07
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	03	Stazioni	445	Staz. Oggetti	01.01.03.445	LD0.A1.01.01.03.445	Staz. Oggetti	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	03	Stazioni	440	Staz. Pugliese	01.01.03.440	LD0.A1.01.01.03.440	Staz. Pugliese	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	03	Stazioni	435	Staz. Talenti	01.01.03.435	LD0.A1.01.01.03.435	Staz. Talenti	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	03	Stazioni	430	Staz. Adriatico	01.01.03.430	LD0.A1.01.01.03.430	Staz. Adriatico	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	03	Stazioni	425	Staz. Jonio	01.01.03.425	LD0.A1.01.01.03.425	Staz. Jonio	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	03	Stazioni	420	Staz. Prati Fiscali	01.01.03.420	LD0.A1.01.01.03.420	Staz. Prati Fiscali	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività			01.01.04	LD0.A1.01.01.04	Consolidamenti e altre attività	€ 23.433.776,60
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	335	Monitoraggio in fase di esec. Lavori	01.01.04.335	LD0.A1.01.01.04.335	Monitoraggio in fase di esec. Lavori	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	320	Consolidamenti e restauri	01.01.04.320	LD0.A1.01.01.04.320	Consolidamenti e restauri	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	310	Bonifica cavità sotterranee	01.01.04.310	LD0.A1.01.01.04.310	Bonifica cavità sotterranee	
01	Diramazione Est	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	325	Lavori vari - Consolidamenti e altre attività	01.01.04.325	LD0.A1.01.01.04.325	Lavori vari - Consolidamenti e altre attività	€ 51.829.292,13
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	02	Impianti Civili			01.02	LD0.A1.01.02	Impianti Civili	€ 2.748.338,83
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	06	Linee	460	Gallerie - Imp. Civili	01.02.06.460	LD0.A1.01.02.06	Gallerie - Imp. Civili	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	06	Linee	465	Lavori vari - Imp. Civili	01.02.06.465	LD0.A1.01.02.06.465	Lavori vari - Imp. Civili	€ 7.705.851,79
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali			01.02.07	LD0.A1.01.02.07	Manufatti speciali	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	300	Sottostazione elettrica Oggetti	01.02.07.300	LD0.A1.01.02.07.300	Sottostazione elettrica Oggetti	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	260	Pozzo di metà tratta n. 21	01.02.07.260	LD0.A1.01.02.07.260	Pozzo di metà tratta n. 21	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	255	Pozzo di metà tratta n. 20	01.02.07.255	LD0.A1.01.02.07.255	Pozzo di metà tratta n. 20	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	250	Pozzo di metà tratta n. 19	01.02.07.250	LD0.A1.01.02.07.250	Pozzo di metà tratta n. 19	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	245	Pozzo di metà tratta n. 18	01.02.07.245	LD0.A1.01.02.07.245	Pozzo di metà tratta n. 18	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	240	Pozzo di metà tratta n. 17	01.02.07.240	LD0.A1.01.02.07.240	Pozzo di metà tratta n. 17	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	235	Pozzo di metà tratta n. 16	01.02.07.235	LD0.A1.01.02.07.235	Pozzo di metà tratta n. 16	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	470	Nodo di scambio Oggetti	01.02.07.470	LD0.A1.01.02.07.470	Nodo di scambio Oggetti	€ 41.374.911,50
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	08	Stazioni	445	Staz. Oggetti	01.02.08.445	LD0.A1.01.02.08	Stazioni	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	08	Stazioni	440	Staz. Pugliese	01.02.08.440	LD0.A1.01.02.08.440	Staz. Pugliese	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	08	Stazioni	435	Staz. Talenti	01.02.08.435	LD0.A1.01.02.08.435	Staz. Talenti	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	08	Stazioni	430	Staz. Adriatico	01.02.08.430	LD0.A1.01.02.08.430	Staz. Adriatico	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	08	Stazioni	425	Staz. Jonio	01.02.08.425	LD0.A1.01.02.08.425	Staz. Jonio	
01	Diramazione Est	02	Impianti Civili	08	Stazioni	420	Staz. Prati Fiscali	01.02.08.420	LD0.A1.01.02.08.420	Staz. Prati Fiscali	
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	03	Alimentazione			01.03	LD0.A1.01.03	Impianti Elettromelevati	€ 78.198.905,79
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	09	Alimentazione	475	Alimentazione	01.03.09.475	LD0.A1.01.03.09	Alimentazione	€ 3.799.803,44
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	10	Via di Cosa			01.03.10	LD0.A1.01.03.10	Via di Cosa	€ 17.424.510,46
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	10	Via di Cosa	495	Via di Cosa	01.03.10.495	LD0.A1.01.03.10.495	Via di Cosa	
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	11	Segnalamento/Automazione			01.03.11	LD0.A1.01.03.11	Segnalamento/Automazione	€ 51.368.448,51
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	11	Segnalamento/Automazione	485	Segnalamento/Automazione	01.03.11.485	LD0.A1.01.03.11.485	Segnalamento/Automazione	€ 5.308.855,74
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	12	Telecomunicazioni			01.03.12	LD0.A1.01.03.12	Telecomunicazioni	
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	12	Telecomunicazioni	490	Telecomunicazioni	01.03.12.490	LD0.A1.01.03.12.490	Telecomunicazioni	€ 296.889,65
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	13	Bigliettazione			01.03.13	LD0.A1.01.03.13	Bigliettazione	
01	Diramazione Est	03	Impianti Elettromelevati	13	Bigliettazione	460	Bigliettazione	01.03.13.460	LD0.A1.01.03.13.460	Bigliettazione	€ 101.392.382,83
01	Diramazione Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	04	Fornitura Materiale Rotabile			01.04	LD0.A1.01.04	Fornitura Materiale Rotabile	
01	Diramazione Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni			01.04.15	LD0.A1.01.04.15	Fornitura Treni	
01	Diramazione Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	655	Fornitura Materiale Rotabile	01.04.15.655	LD0.A1.01.04.15.655	Treno n. 32	
01	Diramazione Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	660	Fornitura Materiale Rotabile	01.04.15.660	LD0.A1.01.04.15.660	Treno n. 33	
01	Diramazione Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	665	Fornitura Materiale Rotabile	01.04.15.665	LD0.A1.01.04.15.665	Treno n. 34	
01	Diramazione Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	670	Fornitura Materiale Rotabile	01.04.15.670	LD0.A1.01.04.15.670	Treno n. 35	
01	Diramazione Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	675	Fornitura Materiale Rotabile	01.04.15.675	LD0.A1.01.04.15.675	Treno n. 36	
01	Diramazione Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	680	Fornitura Materiale Rotabile	01.04.15.680	LD0.A1.01.04.15.680	Treno n. 37	

Cod. Tratta	Descr. Tratta	Cod. Vfoe	Descr. Vfoe	Cod. Categoria	Descr. Categoria	Cod. opera	Descr. Opera	WBS STR	WBS SAP	Descrizione	Importo
01	Direzionale Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	685	Treno n. 38	01.04.15.685	LD0.A1.01.04.15.685	Treno n. 38	
01	Direzionale Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	690	Treno n. 39	01.04.15.690	LD0.A1.01.04.15.690	Treno n. 39	
01	Direzionale Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	695	Treno n. 40	01.04.15.695	LD0.A1.01.04.15.695	Treno n. 40	
01	Direzionale Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	700	Treno n. 41	01.04.15.700	LD0.A1.01.04.15.700	Treno n. 41	
01	Direzionale Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	705	Treno n. 42	01.04.15.705	LD0.A1.01.04.15.705	Treno n. 42	
01	Direzionale Est	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	710	Treno n. 43	01.04.15.710	LD0.A1.01.04.15.710	Treno n. 43	
01	Direzionale Est	05	Spese tecniche - Prog. Definitiva	765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	01.05.16.765	LD0.A1.01.05.16.765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	€ 6.796.797,35
01	Direzionale Est	05	Spese tecniche - Prog. Definitiva	16	Spese tecniche - Prog. Definitiva	765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	01.05.16.765	LD0.A1.01.05.16.765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	€ 4.078.888,18
01	Direzionale Est	06	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	17	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	770	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	01.06.17.770	LD0.A1.01.06.17.770	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	€ 7.068.748,92
01	Direzionale Est	07	Altre spese tecniche	17	Altre spese tecniche	770	Altre spese tecniche	01.07.17.770	LD0.A1.01.07.17.770	Altre spese tecniche	€ 7.068.748,92
01	Direzionale Est	07	Altre spese tecniche	18	Altre spese tecniche	775	Altre spese tecniche	01.07.18.775	LD0.A1.01.07.18.775	Altre spese tecniche	€ 3.818.181,82
01	Direzionale Est	08	Indagini archeologiche	19	Indagini archeologiche	780	Indagini archeologiche	01.08.19.780	LD0.A1.01.08.19.780	Indagini archeologiche	€ 3.697.720,00
01	Direzionale Est	08	Indagini archeologiche	19	Indagini archeologiche	780	Indagini archeologiche	01.08.19.780	LD0.A1.01.08.19.780	Indagini archeologiche	€ 3.697.720,00
01	Direzionale Est	09	Deviations lognature e condotte idriche	20	Deviations lognature e condotte idriche	785	Deviations lognature e condotte idriche	01.09.20.785	LD0.A1.01.09.20.785	Deviations lognature e condotte idriche	€ 15.500.000,00
01	Direzionale Est	09	Deviations lognature e condotte idriche	20	Deviations lognature e condotte idriche	785	Deviations lognature e condotte idriche	01.09.20.785	LD0.A1.01.09.20.785	Deviations lognature e condotte idriche	€ 15.500.000,00
01	Direzionale Est	10	Estroppi, asservimenti, acquisizioni temporanee	21	Estroppi, asservimenti, acquisizioni temporanee	790	Estroppi, asservimenti, acquisizioni temporanee	01.10.21.790	LD0.A1.01.10.21.790	Estroppi, asservimenti, acquisizioni temporanee	€ 10.270.400,00
01	Direzionale Est	10	Estroppi, asservimenti, acquisizioni temporanee	21	Estroppi, asservimenti, acquisizioni temporanee	790	Estroppi, asservimenti, acquisizioni temporanee	01.10.21.790	LD0.A1.01.10.21.790	Estroppi, asservimenti, acquisizioni temporanee	€ 10.270.400,00
01	Direzionale Est	11	Deviations Pubblici Servizi	22	Deviations Pubblici Servizi	795	Deviations Pubblici Servizi	01.11.22.795	LD0.A1.01.11.22.795	Deviations Pubblici Servizi	€ 1.155.840,00
01	Direzionale Est	11	Deviations Pubblici Servizi	22	Deviations Pubblici Servizi	795	Deviations Pubblici Servizi	01.11.22.795	LD0.A1.01.11.22.795	Deviations Pubblici Servizi	€ 1.155.840,00
01	Direzionale Est	12	Allacciamenti elettrici e idrici	23	Allacciamenti elettrici e idrici	800	Allacciamenti elettrici e idrici	01.12.23.800	LD0.A1.01.12.23.800	Allacciamenti elettrici e idrici	€ 5.376.195,42
01	Direzionale Est	12	Allacciamenti elettrici e idrici	23	Allacciamenti elettrici e idrici	800	Allacciamenti elettrici e idrici	01.12.23.800	LD0.A1.01.12.23.800	Allacciamenti elettrici e idrici	€ 5.376.195,42
01	Direzionale Est	13	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	24	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	805	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	01.13.24.805	LD0.A1.01.13.24.805	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	€ 566.720,00
01	Direzionale Est	13	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	24	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	805	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	01.13.24.805	LD0.A1.01.13.24.805	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	€ 566.720,00
01	Direzionale Est	14	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PFSS	25	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PFSS	810	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PFSS	01.14.25.810	LD0.A1.01.14.25.810	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PFSS	€ 1.757.639.337,19
01	Direzionale Est	14	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PFSS	25	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PFSS	810	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PFSS	01.14.25.810	LD0.A1.01.14.25.810	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PFSS	€ 1.757.639.337,19
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	02	Tratta Prioritaria	02.01.01.02	LD0.A1.02.01.02	Opere Civili	€ 251.434.883,40
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	075	TBM Staz. Salario - Staz. Vesuvio	02.01.01.075	LD0.A1.02.01.01.075	TBM Staz. Salario - Staz. Vesuvio	€ 251.434.883,40
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	070	TBM Staz. Vesuvio - Staz. Verbanò	02.01.01.070	LD0.A1.02.01.01.070	TBM Staz. Vesuvio - Staz. Verbanò	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	065	TBM Staz. Verbanò - Staz. Buenos Aires	02.01.01.065	LD0.A1.02.01.01.065	TBM Staz. Verbanò - Staz. Buenos Aires	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	060	TBM Staz. Buenos Aires - Staz. Fiume	02.01.01.060	LD0.A1.02.01.01.060	TBM Staz. Buenos Aires - Staz. Fiume	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	055	TBM Staz. Fiume - Staz. Spagna	02.01.01.055	LD0.A1.02.01.01.055	TBM Staz. Fiume - Staz. Spagna	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	050	TBM Staz. Spagna - Staz. San Silvestro	02.01.01.050	LD0.A1.02.01.01.050	TBM Staz. Spagna - Staz. San Silvestro	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	045	TBM Staz. San Silvestro - Staz. Venezia	02.01.01.045	LD0.A1.02.01.01.045	TBM Staz. San Silvestro - Staz. Venezia	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	040	TBM Staz. Venezia - Staz. Sornino	02.01.01.040	LD0.A1.02.01.01.040	TBM Staz. Venezia - Staz. Sornino	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	035	TBM Staz. Sornino - Staz. Nuovo	02.01.01.035	LD0.A1.02.01.01.035	TBM Staz. Sornino - Staz. Nuovo	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	030	TBM Staz. Nuovo - Staz. Trastevere	02.01.01.030	LD0.A1.02.01.01.030	TBM Staz. Nuovo - Staz. Trastevere	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	025	TBM Staz. Trastevere - Staz. Fermi	02.01.01.025	LD0.A1.02.01.01.025	TBM Staz. Trastevere - Staz. Fermi	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	020	TBM Staz. Fermi - Staz. Foma TRE	02.01.01.020	LD0.A1.02.01.01.020	TBM Staz. Fermi - Staz. Foma TRE	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	015	TBM Staz. Foma TRE	02.01.01.015	LD0.A1.02.01.01.015	TBM Staz. Foma TRE	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	115	Galleria naturale	02.01.01.115	LD0.A1.02.01.01.115	Galleria naturale	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	120	Galleria tra parate	02.01.01.120	LD0.A1.02.01.01.120	Galleria tra parate	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	140	Trincea e rilevato	02.01.01.140	LD0.A1.02.01.01.140	Trincea e rilevato	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	065	Allargio galleria per terzo binario dopo staz. Buenos Aires	02.01.01.065	LD0.A1.02.01.01.065	Allargio galleria per terzo binario dopo staz. Buenos Aires	€ 140.089.806,75
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	01	Opere Civili	150	Manufatti di Dramazione	02.01.02.150	LD0.A1.02.01.02.150	Manufatti speciali	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	305	Manufatti speciali	02.01.02.305	LD0.A1.02.01.02.305	Manufatti speciali	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	295	Sottostazione elettrica Deposito	02.01.02.295	LD0.A1.02.01.02.295	Sottostazione elettrica Deposito	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	290	Sottostazione elettrica Salario	02.01.02.290	LD0.A1.02.01.02.290	Sottostazione elettrica Salario	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	285	Sottostazione elettrica Vesuvio	02.01.02.285	LD0.A1.02.01.02.285	Sottostazione elettrica Vesuvio	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	280	Sottostazione elettrica Spagna	02.01.02.280	LD0.A1.02.01.02.280	Sottostazione elettrica Spagna	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	155	Sottostazione elettrica Nuovo	02.01.02.155	LD0.A1.02.01.02.155	Sottostazione elettrica Nuovo	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	145	Nodo di Scambio	02.01.02.145	LD0.A1.02.01.02.145	Nodo di Scambio	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	230	Collegamento viabilistico staz. Salario con Nodo di Scambio	02.01.02.230	LD0.A1.02.01.02.230	Collegamento viabilistico staz. Salario con Nodo di Scambio	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	225	Pozzo di metà tratta n. 15	02.01.02.225	LD0.A1.02.01.02.225	Pozzo di metà tratta n. 15	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	220	Pozzo di metà tratta n. 14	02.01.02.220	LD0.A1.02.01.02.220	Pozzo di metà tratta n. 14	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	215	Pozzo di metà tratta n. 13	02.01.02.215	LD0.A1.02.01.02.215	Pozzo di metà tratta n. 13	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	210	Pozzo di metà tratta n. 12	02.01.02.210	LD0.A1.02.01.02.210	Pozzo di metà tratta n. 12	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	205	Pozzo di metà tratta n. 11	02.01.02.205	LD0.A1.02.01.02.205	Pozzo di metà tratta n. 11	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	200	Pozzo di metà tratta n. 10	02.01.02.200	LD0.A1.02.01.02.200	Pozzo di metà tratta n. 10	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	195	Pozzo di metà tratta n. 09	02.01.02.195	LD0.A1.02.01.02.195	Pozzo di metà tratta n. 09	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	190	Pozzo di metà tratta n. 08	02.01.02.190	LD0.A1.02.01.02.190	Pozzo di metà tratta n. 08	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	185	Pozzo di metà tratta n. 07	02.01.02.185	LD0.A1.02.01.02.185	Pozzo di metà tratta n. 07	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	180	Pozzo di metà tratta n. 06	02.01.02.180	LD0.A1.02.01.02.180	Pozzo di metà tratta n. 06	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	175	Pozzo di metà tratta n. 05	02.01.02.175	LD0.A1.02.01.02.175	Pozzo di metà tratta n. 05	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	02.01.03	Stazioni	02.01.03	LD0.A1.02.01.03	Stazioni	€ 396.024.041,85

Cod. Tratta	Descr. Tratta	Cod. Vfoe	Descr. Vfoe	Cod. Categoria	Descr. Categoria	Cod. opera	Descr. Opera	WBS STR	WBS SAP	Descrizione	Importo
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	415	Staz. Salario	02.01.03.415	LD0A1.02.01.03.415	Staz. Salario	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	410	Staz. Vescovio	02.01.03.410	LD0A1.02.01.03.410	Staz. Vescovio	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	405	Staz. Verbanco	02.01.03.405	LD0A1.02.01.03.405	Staz. Verbanco	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	400	Staz. Buenos Aires	02.01.03.400	LD0A1.02.01.03.400	Staz. Buenos Aires	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	395	Staz. Fiume	02.01.03.395	LD0A1.02.01.03.395	Staz. Fiume	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	390	Staz. Spagna	02.01.03.390	LD0A1.02.01.03.390	Staz. Spagna	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	450	Ammodernamento Staz. Spagna Linea A	02.01.03.450	LD0A1.02.01.03.450	Ammodernamento Staz. Spagna Linea A	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	385	Staz. San Silvestro	02.01.03.385	LD0A1.02.01.03.385	Staz. San Silvestro	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	380	Staz. Venezia	02.01.03.380	LD0A1.02.01.03.380	Staz. Venezia	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	375	Staz. Somnino	02.01.03.375	LD0A1.02.01.03.375	Staz. Somnino	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	370	Staz. Nervo	02.01.03.370	LD0A1.02.01.03.370	Staz. Nervo	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	365	Staz. Trastevere	02.01.03.365	LD0A1.02.01.03.365	Staz. Trastevere	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	360	Staz. Roma TRE	02.01.03.360	LD0A1.02.01.03.360	Staz. Roma TRE	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	03	Stazioni	355	Staz. Roma TRE	02.01.03.355	LD0A1.02.01.03.355	Staz. Roma TRE	€ 76.830.894,28
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	335	Monitoraggio in fase di esec. Lavori	02.01.04.335	LD0A1.02.01.04.335	Consolidamenti e altre attività	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	320	Consolidamenti e restauri	02.01.04.320	LD0A1.02.01.04.320	Consolidamenti e restauri	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	310	Bonifica cavità sotterranee	02.01.04.310	LD0A1.02.01.04.310	Bonifica cavità sotterranee	
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	125	Lavori vari - Opere Civili	02.01.04.125	LD0A1.02.01.04.125	Lavori vari - Opere Civili	€ 26.327.647,33
02	Tratta Prioritaria	01	Opere Civili	05	Deposito	455	Deposito	02.01.05.455	LD0A1.02.01.05.455	Deposito	€ 145.145.033,01
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	06	Linee	460	Gallerie - Imp. Civili	02.02.06.460	LD0A1.02.02.06.460	Gallerie - Imp. Civili	€ 61.488.144,87
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	06	Linee	465	Lavori vari - Imp. Civili	02.02.06.465	LD0A1.02.02.06.465	Lavori vari - Imp. Civili	€ 17.647.399,49
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	305	Sottostazione elettrica Deposito	02.02.07.305	LD0A1.02.02.07.305	Sottostazione elettrica Deposito	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	295	Sottostazione elettrica Salario	02.02.07.295	LD0A1.02.02.07.295	Sottostazione elettrica Salario	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	290	Sottostazione elettrica Vescovio	02.02.07.290	LD0A1.02.02.07.290	Sottostazione elettrica Vescovio	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	285	Sottostazione elettrica Spagna	02.02.07.285	LD0A1.02.02.07.285	Sottostazione elettrica Spagna	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	280	Sottostazione elettrica Nervo	02.02.07.280	LD0A1.02.02.07.280	Sottostazione elettrica Nervo	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	155	Nodo di Scambio	02.02.07.155	LD0A1.02.02.07.155	Nodo di Scambio	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	230	Pozzo di metà tratta n. 15	02.02.07.230	LD0A1.02.02.07.230	Pozzo di metà tratta n. 15	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	225	Pozzo di metà tratta n. 14	02.02.07.225	LD0A1.02.02.07.225	Pozzo di metà tratta n. 14	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	220	Pozzo di metà tratta n. 13	02.02.07.220	LD0A1.02.02.07.220	Pozzo di metà tratta n. 13	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	215	Pozzo di metà tratta n. 12	02.02.07.215	LD0A1.02.02.07.215	Pozzo di metà tratta n. 12	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	210	Pozzo di metà tratta n. 11	02.02.07.210	LD0A1.02.02.07.210	Pozzo di metà tratta n. 11	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	205	Pozzo di metà tratta n. 10	02.02.07.205	LD0A1.02.02.07.205	Pozzo di metà tratta n. 10	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	200	Pozzo di metà tratta n. 09	02.02.07.200	LD0A1.02.02.07.200	Pozzo di metà tratta n. 09	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	195	Pozzo di metà tratta n. 08	02.02.07.195	LD0A1.02.02.07.195	Pozzo di metà tratta n. 08	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	190	Pozzo di metà tratta n. 07	02.02.07.190	LD0A1.02.02.07.190	Pozzo di metà tratta n. 07	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	185	Pozzo di metà tratta n. 06	02.02.07.185	LD0A1.02.02.07.185	Pozzo di metà tratta n. 06	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	180	Pozzo di metà tratta n. 05	02.02.07.180	LD0A1.02.02.07.180	Pozzo di metà tratta n. 05	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	07	Manufatti speciali	175	Pozzo di metà tratta n. 04	02.02.07.175	LD0A1.02.02.07.175	Pozzo di metà tratta n. 04	€ 121.350.888,05
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	415	Staz. Salario	02.02.08.415	LD0A1.02.02.08.415	Staz. Salario	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	410	Staz. Vescovio	02.02.08.410	LD0A1.02.02.08.410	Staz. Vescovio	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	405	Staz. Verbanco	02.02.08.405	LD0A1.02.02.08.405	Staz. Verbanco	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	400	Staz. Buenos Aires	02.02.08.400	LD0A1.02.02.08.400	Staz. Buenos Aires	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	395	Staz. Fiume	02.02.08.395	LD0A1.02.02.08.395	Staz. Fiume	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	390	Staz. Spagna	02.02.08.390	LD0A1.02.02.08.390	Staz. Spagna	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	450	Ammodernamento Staz. Spagna Linea A	02.02.08.450	LD0A1.02.02.08.450	Ammodernamento Staz. Spagna Linea A	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	385	Staz. San Silvestro	02.02.08.385	LD0A1.02.02.08.385	Staz. San Silvestro	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	380	Staz. Venezia	02.02.08.380	LD0A1.02.02.08.380	Staz. Venezia	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	375	Staz. Somnino	02.02.08.375	LD0A1.02.02.08.375	Staz. Somnino	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	370	Staz. Nervo	02.02.08.370	LD0A1.02.02.08.370	Staz. Nervo	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	365	Staz. Trastevere	02.02.08.365	LD0A1.02.02.08.365	Staz. Trastevere	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	360	Staz. Roma TRE	02.02.08.360	LD0A1.02.02.08.360	Staz. Roma TRE	
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Civili	08	Stazioni	355	Staz. Roma TRE	02.02.08.355	LD0A1.02.02.08.355	Staz. Roma TRE	€ 900.918.574,63
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Elettrotelevisivi	09	Alimentazione	475	Alimentazione	02.03.09.475	LD0A1.02.03.09.475	Alimentazione	€ 23.261.766,25
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Elettrotelevisivi	10	Via di Corsa	495	Via di Corsa	02.03.10.495	LD0A1.02.03.10.495	Via di Corsa	€ 106.667.155,25
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Elettrotelevisivi	11	Segnalamento/Automazione	485	Segnalamento/Automazione	02.03.11.485	LD0A1.02.03.11.485	Segnalamento/Automazione	€ 119.796.929,91
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Elettrotelevisivi	12	Telecomunicazioni	490	Telecomunicazioni	02.03.12.490	LD0A1.02.03.12.490	Telecomunicazioni	€ 32.498.078,85
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Elettrotelevisivi	13	Bigliettazione	460	Bigliettazione	02.03.13.460	LD0A1.02.03.13.460	Bigliettazione	€ 1.817.461,37
02	Tratta Prioritaria	02	Impanti Elettrotelevisivi	14	Deposito	455	Deposito	02.03.14.455	LD0A1.02.03.14.455	Deposito	€ 16.876.097,00
02	Tratta Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	500	Treno n. 01	02.04.15.500	LD0A1.02.04.15.500	Fornitura Materiale Rotabile	€ 267.307.191,10
02	Tratta Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	505	Treno n. 02	02.04.15.505	LD0A1.02.04.15.505	Fornitura Materiale Rotabile	
02	Tratta Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	510	Treno n. 03	02.04.15.510	LD0A1.02.04.15.510	Fornitura Materiale Rotabile	
02	Tratta Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	515	Treno n. 04	02.04.15.515	LD0A1.02.04.15.515	Fornitura Materiale Rotabile	

Cod. Tratto	Descr. Tratto	Cod. VdOE	Descr. VIOE	Cod. Categoria	Descr. Categoria	Cod. opera	Descr. Opera	WBS STR	WBS SAP	Descrizione	Importo
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	520	Treno n. 05	LD0.A1.02.04.15.520	LD0.A1.02.04.15.520	Treno n. 05	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	525	Treno n. 06	LD0.A1.02.04.15.525	LD0.A1.02.04.15.525	Treno n. 06	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	530	Treno n. 07	LD0.A1.02.04.15.530	LD0.A1.02.04.15.530	Treno n. 07	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	535	Treno n. 08	LD0.A1.02.04.15.535	LD0.A1.02.04.15.535	Treno n. 08	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	540	Treno n. 09	LD0.A1.02.04.15.540	LD0.A1.02.04.15.540	Treno n. 09	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	545	Treno n. 10	LD0.A1.02.04.15.545	LD0.A1.02.04.15.545	Treno n. 10	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	550	Treno n. 11	LD0.A1.02.04.15.550	LD0.A1.02.04.15.550	Treno n. 11	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	555	Treno n. 12	LD0.A1.02.04.15.555	LD0.A1.02.04.15.555	Treno n. 12	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	560	Treno n. 13	LD0.A1.02.04.15.560	LD0.A1.02.04.15.560	Treno n. 13	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	565	Treno n. 14	LD0.A1.02.04.15.565	LD0.A1.02.04.15.565	Treno n. 14	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	570	Treno n. 15	LD0.A1.02.04.15.570	LD0.A1.02.04.15.570	Treno n. 15	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	575	Treno n. 16	LD0.A1.02.04.15.575	LD0.A1.02.04.15.575	Treno n. 16	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	580	Treno n. 17	LD0.A1.02.04.15.580	LD0.A1.02.04.15.580	Treno n. 17	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	585	Treno n. 18	LD0.A1.02.04.15.585	LD0.A1.02.04.15.585	Treno n. 18	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	590	Treno n. 19	LD0.A1.02.04.15.590	LD0.A1.02.04.15.590	Treno n. 19	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	595	Treno n. 20	LD0.A1.02.04.15.595	LD0.A1.02.04.15.595	Treno n. 20	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	600	Treno n. 21	LD0.A1.02.04.15.600	LD0.A1.02.04.15.600	Treno n. 21	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	605	Treno n. 22	LD0.A1.02.04.15.605	LD0.A1.02.04.15.605	Treno n. 22	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	610	Treno n. 23	LD0.A1.02.04.15.610	LD0.A1.02.04.15.610	Treno n. 23	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	615	Treno n. 24	LD0.A1.02.04.15.615	LD0.A1.02.04.15.615	Treno n. 24	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	620	Treno n. 25	LD0.A1.02.04.15.620	LD0.A1.02.04.15.620	Treno n. 25	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	625	Treno n. 26	LD0.A1.02.04.15.625	LD0.A1.02.04.15.625	Treno n. 26	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	630	Treno n. 27	LD0.A1.02.04.15.630	LD0.A1.02.04.15.630	Treno n. 27	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	635	Treno n. 28	LD0.A1.02.04.15.635	LD0.A1.02.04.15.635	Treno n. 28	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	640	Treno n. 29	LD0.A1.02.04.15.640	LD0.A1.02.04.15.640	Treno n. 29	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	645	Treno n. 30	LD0.A1.02.04.15.645	LD0.A1.02.04.15.645	Treno n. 30	
02	Tratto Prioritaria	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	650	Treno n. 31	LD0.A1.02.04.15.650	LD0.A1.02.04.15.650	Treno n. 31	
02	Tratto Prioritaria	05	Spese tecniche - Prog. Definitiva	16	Spese tecniche - Prog. Definitiva	765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	LD0.A1.02.05.16	LD0.A1.02.05.16	Spese tecniche - Prog. Definitiva	€ 21.535.099,40
02	Tratto Prioritaria	05	Spese tecniche - Prog. Definitiva	16	Spese tecniche - Prog. Definitiva	765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	LD0.A1.02.05.16	LD0.A1.02.05.16	Spese tecniche - Prog. Definitiva	
02	Tratto Prioritaria	06	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	17	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	770	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	LD0.A1.02.06.17	LD0.A1.02.06.17	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	€ 12.920.801,54
02	Tratto Prioritaria	06	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	17	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	770	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	LD0.A1.02.06.17	LD0.A1.02.06.17	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	
02	Tratto Prioritaria	07	Altre spese tecniche	18	Altre spese tecniche	775	Altre spese tecniche	LD0.A1.02.07.18	LD0.A1.02.07.18	Altre spese tecniche	€ 22.395.895,20
02	Tratto Prioritaria	07	Altre spese tecniche	18	Altre spese tecniche	775	Altre spese tecniche	LD0.A1.02.07.18	LD0.A1.02.07.18	Altre spese tecniche	
02	Tratto Prioritaria	08	Indagini archeologiche	19	Indagini archeologiche	780	Indagini archeologiche	LD0.A1.02.08.19	LD0.A1.02.08.19	Indagini archeologiche	€ 23.545.451,55
02	Tratto Prioritaria	08	Indagini archeologiche	19	Indagini archeologiche	780	Indagini archeologiche	LD0.A1.02.08.19	LD0.A1.02.08.19	Indagini archeologiche	
02	Tratto Prioritaria	09	Deviationsi fognature e condotte idriche	20	Deviationsi fognature e condotte idriche	785	Deviationsi fognature e condotte idriche	LD0.A1.02.09.20	LD0.A1.02.09.20	Deviationsi fognature e condotte idriche	€ 18.317.000,00
02	Tratto Prioritaria	09	Deviationsi fognature e condotte idriche	20	Deviationsi fognature e condotte idriche	785	Deviationsi fognature e condotte idriche	LD0.A1.02.09.20	LD0.A1.02.09.20	Deviationsi fognature e condotte idriche	
02	Tratto Prioritaria	10	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	21	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	790	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	LD0.A1.02.10.21	LD0.A1.02.10.21	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	€ 18.000.000,00
02	Tratto Prioritaria	10	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	21	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	790	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	LD0.A1.02.10.21	LD0.A1.02.10.21	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	
02	Tratto Prioritaria	11	Deviationsi Pubblici Servizi	22	Deviationsi Pubblici Servizi	795	Deviationsi Pubblici Servizi	LD0.A1.02.11.22	LD0.A1.02.11.22	Deviationsi Pubblici Servizi	€ 16.541.280,00
02	Tratto Prioritaria	11	Deviationsi Pubblici Servizi	22	Deviationsi Pubblici Servizi	795	Deviationsi Pubblici Servizi	LD0.A1.02.11.22	LD0.A1.02.11.22	Deviationsi Pubblici Servizi	
02	Tratto Prioritaria	12	Allacciamenti elettrici e idrici	23	Allacciamenti elettrici e idrici	800	Allacciamenti elettrici e idrici	LD0.A1.02.12.23	LD0.A1.02.12.23	Allacciamenti elettrici e idrici	€ 5.256.169,00
02	Tratto Prioritaria	12	Allacciamenti elettrici e idrici	23	Allacciamenti elettrici e idrici	800	Allacciamenti elettrici e idrici	LD0.A1.02.12.23	LD0.A1.02.12.23	Allacciamenti elettrici e idrici	
02	Tratto Prioritaria	13	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	24	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	805	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	LD0.A1.02.13.24	LD0.A1.02.13.24	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	€ 8.064.239,14
02	Tratto Prioritaria	13	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	24	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	805	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	LD0.A1.02.13.24	LD0.A1.02.13.24	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	
02	Tratto Prioritaria	14	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PRSS	25	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PRSS	810	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PRSS	LD0.A1.02.14.25	LD0.A1.02.14.25	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PRSS	€ 3.184.169,00
02	Tratto Prioritaria	14	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PRSS	25	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PRSS	810	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PRSS	LD0.A1.02.14.25	LD0.A1.02.14.25	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PRSS	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	01	Opere Civili	03	Opere Civili	LD0.A1.03.01	LD0.A1.03.01	Prolungamento Sud	€ 353.062.470,94
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	01	Opere Civili	03	Opere Civili	LD0.A1.03.01	LD0.A1.03.01	Opere Civili	€ 157.663.124,70
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	01	Opere Civili	010	TBM Staz. Roma TRE - Staz. Magliana Nuova	LD0.A1.03.01.010	LD0.A1.03.01.010	TBM Staz. Roma TRE - Staz. Magliana Nuova	€ 56.904.396,93
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	01	Opere Civili	005	TBM Staz. Magliana Nuova - Staz. EUR Magliana	LD0.A1.03.01.005	LD0.A1.03.01.005	TBM Staz. Magliana Nuova - Staz. EUR Magliana	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	01	Opere Civili	001	TBM Staz. EUR Magliana - Staz. Agricoltura	LD0.A1.03.01.001	LD0.A1.03.01.001	TBM Staz. EUR Magliana - Staz. Agricoltura	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	01	Opere Civili	265	TBM Staz. Agricoltura - Pozzo 0	LD0.A1.03.01.265	LD0.A1.03.01.265	TBM Staz. Agricoltura - Pozzo 0	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	01	Opere Civili	125	Lavori vari - Opere Civili	LD0.A1.03.01.125	LD0.A1.03.01.125	Lavori vari - Opere Civili	€ 21.888.904,30
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	270	Prezzo introduzione/estrazione e TBM	LD0.A1.03.01.02.270	LD0.A1.03.01.02.270	Prezzo introduzione/estrazione e TBM	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	275	Sottostazione elettrica Agricoltura	LD0.A1.03.01.02.275	LD0.A1.03.01.02.275	Sottostazione elettrica Agricoltura	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	170	Prezzo di metà tratta n. 03	LD0.A1.03.01.02.170	LD0.A1.03.01.02.170	Prezzo di metà tratta n. 03	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	165	Prezzo di metà tratta n. 02	LD0.A1.03.01.02.165	LD0.A1.03.01.02.165	Prezzo di metà tratta n. 02	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	02	Manufatti speciali	160	Prezzo di metà tratta n. 01	LD0.A1.03.01.02.160	LD0.A1.03.01.02.160	Prezzo di metà tratta n. 01	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	03	Stazioni	350	Staz. Magliana Nuova	LD0.A1.03.01.03.350	LD0.A1.03.01.03.350	Staz. Magliana Nuova	€ 65.099.748,11
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	03	Stazioni	345	Staz. EUR Magliana	LD0.A1.03.01.03.345	LD0.A1.03.01.03.345	Staz. EUR Magliana	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	03	Stazioni	340	Staz. Agricoltura	LD0.A1.03.01.03.340	LD0.A1.03.01.03.340	Staz. Agricoltura	€ 13.760.774,37
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	335	Monitoraggio in fase di esec. Lavori	LD0.A1.03.01.04.335	LD0.A1.03.01.04.335	Consolidamenti e altre attività	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	335	Monitoraggio in fase di esec. Lavori	LD0.A1.03.01.04.335	LD0.A1.03.01.04.335	Monitoraggio in fase di esec. Lavori	

Cod. Tratta	Descr. Tratta	Cod. Vfoe	Descr. Vfoe	Cod. Categoria	Descr. Categoria	Cod. opera	Descr. Opera	WBS STR	WBS SAP	Descrizione	Importo
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	320	Consolidamenti e restauri	03.01.04.320	LD0A1.03.01.04.320	Consolidamenti e restauri	
03	Prolungamento Sud	01	Opere Civili	04	Consolidamenti e altre attività	310	Bonifica cavità sotterranee	03.01.04.310	LD0A1.03.01.04.310	Bonifica cavità sotterranee	
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	04	Consolidamenti e altre attività	325	Lavori vari - Consolidamenti e altre attività	03.01.04.325	LD0A1.03.01.04.325	Lavori vari - Consolidamenti e altre attività	€ 26.235.539,22
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	06	Linee	460	Linee	03.02.06	LD0A1.03.02.06	Impianti Civili	€ 1.506.094,68
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	06	Linee	465	Lavori vari - Imp. Civili	03.02.06.465	LD0A1.03.02.06.465	Galvane - Imp. Civili	
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	475	Lavori vari - Imp. Civili	03.02.06.465	LD0A1.03.02.06.465	Lavori vari - Imp. Civili	€ 4.112.288,48
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	270	Prezzo introduzione/estensione TBM	03.02.07.270	LD0A1.03.02.07.270	Manufatti speciali	
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	275	Sottostazione elettrica TBM	03.02.07.275	LD0A1.03.02.07.275	Sottostazione elettrica TBM (pozzo 0)	
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	170	Pozzo di metà tratta n. 03	03.02.07.170	LD0A1.03.02.07.170	Sottostazione elettrica Agricoltura	
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	165	Pozzo di metà tratta n. 02	03.02.07.165	LD0A1.03.02.07.165	Pozzo di metà tratta n. 03	
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	07	Manufatti speciali	160	Pozzo di metà tratta n. 01	03.02.07.160	LD0A1.03.02.07.160	Pozzo di metà tratta n. 02	
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	08	Stazioni	350	Staz. Magliana Nuova	03.02.08.350	LD0A1.03.02.08.350	Stazioni	€ 20.606.447,06
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	08	Stazioni	345	Staz. EUR Magliana	03.02.08.345	LD0A1.03.02.08.345	Staz. Magliana Nuova	
03	Prolungamento Sud	02	Impianti Civili	08	Stazioni	340	Staz. Agricoltura	03.02.08.340	LD0A1.03.02.08.340	Staz. EUR Magliana	€ 64.128.165,56
03	Prolungamento Sud	03	Impianti Elettrotelevisivi	09	Alimentazione	475	Alimentazione	03.03.09	LD0A1.03.03.09	Impianti Elettrotelevisivi	€ 3.035.106,64
03	Prolungamento Sud	03	Impianti Elettrotelevisivi	10	Via d'Corse	495	Via d'Corse	03.03.10.495	LD0A1.03.03.10.495	Alimentazione	€ 13.917.524,07
03	Prolungamento Sud	03	Impianti Elettrotelevisivi	11	Segnalamento/Automazione	485	Segnalamento/Automazione	03.03.11.485	LD0A1.03.03.11.485	Via d'Corse	€ 42.698.043,43
03	Prolungamento Sud	03	Impianti Elettrotelevisivi	12	Telecomunicazioni	490	Telecomunicazioni	03.03.12.490	LD0A1.03.03.12.490	Segnalamento/Automazione	€ 4.240.356,00
03	Prolungamento Sud	03	Impianti Elettrotelevisivi	13	Bigliettazione	480	Bigliettazione	03.03.13.480	LD0A1.03.03.13.480	Telecomunicazioni	€ 237.135,44
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	715	Fornitura Treni	03.04.15.715	LD0A1.03.04.15.715	Bigliettazione	€ 82.997.904,14
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	720	Treno n. 44	03.04.15.720	LD0A1.03.04.15.720	Fornitura Materiale Rotabile	
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	725	Treno n. 45	03.04.15.725	LD0A1.03.04.15.725	Treno n. 44	
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	730	Treno n. 46	03.04.15.730	LD0A1.03.04.15.730	Treno n. 45	
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	735	Treno n. 47	03.04.15.735	LD0A1.03.04.15.735	Treno n. 46	
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	740	Treno n. 48	03.04.15.740	LD0A1.03.04.15.740	Treno n. 47	
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	745	Treno n. 49	03.04.15.745	LD0A1.03.04.15.745	Treno n. 48	
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	750	Treno n. 50	03.04.15.750	LD0A1.03.04.15.750	Treno n. 49	
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	755	Treno n. 51	03.04.15.755	LD0A1.03.04.15.755	Treno n. 50	
03	Prolungamento Sud	04	Fornitura Materiale Rotabile	15	Fornitura Treni	760	Treno n. 52	03.04.15.760	LD0A1.03.04.15.760	Treno n. 51	
03	Prolungamento Sud	05	Spese tecniche - Prog. Definitiva	16	Spese tecniche - Prog. Definitiva	765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	03.05.16	LD0A1.03.05.16	Treno n. 53	€ 3.817.790,14
03	Prolungamento Sud	05	Spese tecniche - Prog. Definitiva	16	Spese tecniche - Prog. Definitiva	765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	03.05.16.765	LD0A1.03.05.16.765	Spese tecniche - Prog. Definitiva	
03	Prolungamento Sud	06	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	17	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	770	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	03.06.17	LD0A1.03.06.17	Spese tecniche - Prog. Definitiva	€ 2.268.339,48
03	Prolungamento Sud	06	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	17	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	770	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	03.06.17.770	LD0A1.03.06.17.770	Spese tecniche - Prog. Esecutiva	
03	Prolungamento Sud	07	Altre spese tecniche	18	Altre spese tecniche	775	Altre spese tecniche	03.07.18	LD0A1.03.07.18	Altre spese tecniche	€ 3.970.242,97
03	Prolungamento Sud	07	Altre spese tecniche	18	Altre spese tecniche	775	Altre spese tecniche	03.07.18.775	LD0A1.03.07.18.775	Altre spese tecniche	
03	Prolungamento Sud	08	Indagini archeologiche	19	Indagini archeologiche	780	Indagini archeologiche	03.08.19	LD0A1.03.08.19	Altre spese tecniche	€ 3.818.181,82
03	Prolungamento Sud	08	Indagini archeologiche	19	Indagini archeologiche	780	Indagini archeologiche	03.08.19.780	LD0A1.03.08.19.780	Indagini archeologiche	
03	Prolungamento Sud	09	Deviazione fognature e condotte idriche	20	Deviazione fognature e condotte idriche	785	Deviazione fognature e condotte idriche	03.09.20	LD0A1.03.09.20	Indagini archeologiche	€ 2.721.600,00
03	Prolungamento Sud	09	Deviazione fognature e condotte idriche	20	Deviazione fognature e condotte idriche	785	Deviazione fognature e condotte idriche	03.09.20.785	LD0A1.03.09.20.785	Deviazione fognature e condotte idriche	
03	Prolungamento Sud	10	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	21	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	790	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	03.10.21	LD0A1.03.10.21	Deviazione fognature e condotte idriche	€ 1.000.000,00
03	Prolungamento Sud	10	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	21	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	790	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	03.10.21.790	LD0A1.03.10.21.790	Deviazione fognature e condotte idriche	
03	Prolungamento Sud	11	Deviazione Pubblici Servizi	22	Deviazione Pubblici Servizi	795	Deviazione Pubblici Servizi	03.11.22	LD0A1.03.11.22	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	€ 2.072.000,00
03	Prolungamento Sud	11	Deviazione Pubblici Servizi	22	Deviazione Pubblici Servizi	795	Deviazione Pubblici Servizi	03.11.22.795	LD0A1.03.11.22.795	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee	
03	Prolungamento Sud	12	Allacciamenti elettrici e idrici	23	Allacciamenti elettrici e idrici	800	Allacciamenti elettrici e idrici	03.12.23	LD0A1.03.12.23	Deviazione Pubblici Servizi	€ 987.840,00
03	Prolungamento Sud	12	Allacciamenti elettrici e idrici	23	Allacciamenti elettrici e idrici	800	Allacciamenti elettrici e idrici	03.12.23.800	LD0A1.03.12.23.800	Allacciamenti elettrici e idrici	
03	Prolungamento Sud	13	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	24	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	805	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	03.13.24	LD0A1.03.13.24	Allacciamenti elettrici e idrici	€ 1.075.231,88
03	Prolungamento Sud	13	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	24	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	805	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	03.13.24.805	LD0A1.03.13.24.805	Allacciamenti elettrici e idrici	
03	Prolungamento Sud	14	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione FPSS	25	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione FPSS	810	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione FPSS	03.14.25	LD0A1.03.14.25	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	€ 337.120,00
03	Prolungamento Sud	14	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione FPSS	25	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione FPSS	810	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione FPSS	03.14.25.810	LD0A1.03.14.25.810	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL	

Codice Tratta	Descr. Tratta
01	Diramazione Est
02	Tratta Prioritaria
03	Prolungamento Sud

Codice Voce di QE STR	Descr. Voce di QE
01	Opere Civili
02	Impianti Civili
03	Impianti Elettroferroviari
04	Fornitura Materiale Rotabile
05	Spese tecniche - Prog. Definitiva
06	Spese tecniche - Prog. Esecutiva
07	Altre spese tecniche
08	Indagini archeologiche
09	Deviazione fognature e condotte idriche
10	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee
11	Deviazione Pubblici Servizi
12	Allacciamenti elettrici e idrici
13	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL
14	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione

Codice Categoria	Descr. Categoria
01	Linea
02	Manufatti speciali
03	Stazioni
04	Consolidamenti e altre attività
05	Deposito
06	Linea
07	Manufatti speciali
08	Stazioni
09	Alimentazione
10	Via di Corsa
11	Segnalamento/Automazione
12	Telecomunicazioni
13	Bigliettazione
14	Deposito
15	Fornitura Treni
16	Spese tecniche - Prog. Definitiva
17	Spese tecniche - Prog. Esecutiva
18	Altre spese tecniche
19	Indagini archeologiche
20	Deviazione fognature e condotte idriche
21	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee
22	Deviazione Pubblici Servizi
23	Allacciamenti elettrici e idrici
24	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL
25	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PPSS

Codice opera STR	Descr. Opera
001	TBM Staz. EUR Magliana - Staz. Agricoltura
005	TBM Staz. Magliana Nuova - Staz. EUR Magliana
010	TBM Staz. Roma TRE - Staz. Magliana Nuova
015	TBM Staz. Fermi - Staz. Roma TRE
020	TBM Staz. Trastevere - Staz. Fermi
025	TBM Staz. Nievo - Staz. Trastevere
030	TBM Staz. Sonnino - Staz. Nievo
035	TBM Staz. Venezia - Staz. Sonnino
040	TBM Staz. San Silvestro - Staz. Venezia
045	TBM Staz. Spagna - Staz. San Silvestro
050	TBM Staz. Fiume - Staz. Spagna
055	TBM Staz. Buenos Aires - Staz. Fiume
060	TBM Staz. Verbano - Staz. Buenos Aires
065	Allargo galleria per terzo binario dopo staz. Buenos Aires
070	TBM Staz. Vescovio - Staz. Verbano
075	TBM Staz. Salario - Staz. Vescovio
080	TBM Staz. Prati Fiscali - Staz. Salario
085	TBM Staz. Jonio - Staz. Prati Fiscali
090	TBM Staz. Adriatico - Staz. Jonio
095	TBM Staz. Talenti - Staz. Adriatico
100	TBM Staz. Pugliese - Staz. Talenti
105	TBM Staz. Ogetti - Staz. Pugliese
110	Asta di manovra Ogetti (Galleria artificiale tra paratie)
115	Galleria naturale
120	Galleria tra paratie
125	Lavori vari - Opere Civili
130	Magg. Oneri per lav in esercizio
135	SVP TBM x raggio di curv. Inf. A 300 ml
140	Trincea e rilevato
145	Collegamento viabilistico staz. Salaria con Nodo di Scambio
150	Manufatto di Diramazione
155	Nodo di Scambio
160	Pozzo di metà tratta n. 01
165	Pozzo di metà tratta n. 02
170	Pozzo di metà tratta n. 03

175	Pozzo di metà tratta n. 04
180	Pozzo di metà tratta n. 05
185	Pozzo di metà tratta n. 06
190	Pozzo di metà tratta n. 07
195	Pozzo di metà tratta n. 08
200	Pozzo di metà tratta n. 09
205	Pozzo di metà tratta n. 10
210	Pozzo di metà tratta n. 11
215	Pozzo di metà tratta n. 12
220	Pozzo di metà tratta n. 13
225	Pozzo di metà tratta n. 14
230	Pozzo di metà tratta n. 15
235	Pozzo di metà tratta n. 16
240	Pozzo di metà tratta n. 17
245	Pozzo di metà tratta n. 18
250	Pozzo di metà tratta n. 19
255	Pozzo di metà tratta n. 20
260	Pozzo di metà tratta n. 21
265	TBM Staz. Agricoltura - Pozzo 0
270	Pozzo introduzione/estrazione TBM
275	Sottostazione elettrica Agricoltura
280	Sottostazione elettrica Nievo
285	Sottostazione elettrica Spagna
290	Sottostazione elettrica Vescovio
295	Sottostazione elettrica Salario
300	Sottostazione elettrica Ojeti
305	Sottostazione elettrica Deposito
310	Bonifica cavità sotterranee
315	Consolidamenti e altre attività
320	Consolidamenti e restauri
325	Lavori vari - Consolidamenti e altre attività
330	Lavori vari - Opere Civili
335	Monitoraggio in fase di esec. Lavori
340	Staz. Agricoltura
345	Staz. EUR Magliana
350	Staz. Magliana Nuova
355	Staz. Roma TRE

360	Staz. Fermi
365	Staz. Trastevere
370	Staz. Nievo
375	Staz. Sonnino
380	Staz. Venezia
385	Staz. San Silvestro
390	Staz. Spagna
395	Staz. Fiume
400	Staz. Buenos Aires
405	Staz. Verbano
410	Staz. Vescovio
415	Staz. Salario
420	Staz. Prati Fiscali
425	Staz. Jonio
430	Staz. Adriatico
435	Staz. Talenti
440	Staz. Pugliese
445	Staz. Ogetti
450	Ammodernamento Staz. Spagna Linea A
455	Deposito
460	Gallerie - Imp. Civili
465	Lavori vari - Imp. Civili
470	Nodo di scambio Ogetti
475	Alimentazione
480	Bigliettazione
485	Segnalamento/Automazione
490	Telecomunicazioni
495	Via di Corsa
500	Treno n. 01
505	Treno n. 02
510	Treno n. 03
515	Treno n. 04
520	Treno n. 05
525	Treno n. 06
530	Treno n. 07
535	Treno n. 08
540	Treno n. 09

545	Treno n. 10
550	Treno n. 11
555	Treno n. 12
560	Treno n. 13
565	Treno n. 14
570	Treno n. 15
575	Treno n. 16
580	Treno n. 17
585	Treno n. 18
590	Treno n. 19
595	Treno n. 20
600	Treno n. 21
605	Treno n. 22
610	Treno n. 23
615	Treno n. 24
620	Treno n. 25
625	Treno n. 26
630	Treno n. 27
635	Treno n. 28
640	Treno n. 29
645	Treno n. 30
650	Treno n. 31
655	Treno n. 32
660	Treno n. 33
665	Treno n. 34
670	Treno n. 35
675	Treno n. 36
680	Treno n. 37
685	Treno n. 38
690	Treno n. 39
695	Treno n. 40
700	Treno n. 41
705	Treno n. 42
710	Treno n. 43
715	Treno n. 44
720	Treno n. 45
725	Treno n. 46

730	Treno n. 47
735	Treno n. 48
740	Treno n. 49
745	Treno n. 50
750	Treno n. 51
755	Treno n. 52
760	Treno n. 53
765	Spese tecniche - Prog. Definitiva
770	Spese tecniche - Prog. Esecutiva
775	Altre spese tecniche
780	Indagini archeologiche
785	Deviazione fognature e condotte idriche
790	Espropri, asservimenti, acquisizioni temporanee
795	Deviazione Pubblici Servizi
800	Allacciamenti elettrici e idrici
805	Oneri per interferenze con l'esercizio del TPL
810	Assistenza ACEA e oneri fuori servizio per deviazione PPSS