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1. PREMESSA

L'indagine ambientale sui Pubblici Servizi & stata condotta al fine di individuare le reti dei
sottoservizi che insistono all’interno delle aree interessate dalla variante di tracciato denominata
“Colombo 2” del Corridoio Eur Tor De’ Cenci, per poterne valutare eventuali interferenze con il
progetto stesso.

La variante “Colombo 2” & prevista all'interno dell’'appalto integrato in corso di esecuzione
costituito dalla progettazione esecutiva e la realizzazione dei due Corridoi della Mobilita “Eur-Tor De’
Cenci” e ”Laurentina-Tor Pagnotta” e prevede la realizzazione di un corridoio filoviario, in sede
protetta ed elettrificata, da via Maestrini a piazzale P. Nervi, attraverso I'adeguamento della sede
stradale esistente e la realizzazione di nuovi tratti.

Nei capitoli successivi sono stati analizzati i dati che riportano la consistenza attuale dei
sottoservizi, le interferenze risultate dalla loro sovrapposizione con le opere di progetto e infine sono
riportate proposte di soluzioni alle suddette interferenze.

2. CONSISTENZA DEI PPSS

| dati relativi alla consistenza dei sottoservizi sono derivati dagli elaborati grafici e indagini relativi
al progetto esecutivo dell’lambito 5 (redatto dall'impresa ATI appaltatrice) e dalle mappe ufficiali degli
Enti gestori acquisite da Roma Metropolitane in sede di progettazione definitiva del corridoio Eur Tor
de’ Cenci.

Nello specifico, le fonti utilizzate consistono nei seguenti documenti:

- elaborati grafici di consistenza dei PPSS redatti dall'impresa ATl appaltatrice in sede di
progettazione esecutiva nel 2012;

- indagini georadar condotte lungo la via C. Colombo nel 2012;

- mappe ufficiali degli Enti acquisite nel 2007 per la redazione del progetto definitivo del
corridoio Eur Tor dé Cenci (progetto andato in gara nel 2008), nel 2010-2011 per la redazione
del progetto esecutivo e nel 2015 per la redazione della variante di tracciato del corridoio Eur-
Tor dé Cenci.

Nel presente elaborato, le planimetrie di consistenza dei sottoservizi sono illustrate negli allegati

C1-C5 (Inquadramento dei PPSS esistenti).

2.1 ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO

A novembre 2012, in sede di progetto esecutivo dell’lambito 5 — tratta da p.le XXV marzo 1957 a
via Maestrini, sono stati redatti gli elaborati relativi allo stato di fatto dei sottoservizi ricadenti nelle
aree interessate dal progetto (tavole da PX501 a PX505).

Per completezza informativa, le suddette tavole del progetto esecutivo sono riportate all’interno

del DVD allegato alla presente relazione.

2.2 INDAGINI GEORADAR

A luglio 2012, in sede di progetto esecutivo dell’lambito 5, Metrofil S.C.A.R.L. ha condotto un
rilievo georadar lungo la via C. Colombo, dall'innesto con la Pontina a via B. Brandellero, per rilevare
I’esatta ubicazione della condotta idrica che corre al di sotto della sede stradale.
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Dalle indagini € risultata una condotta DN10O0O collocata con estradosso ad una profondita
variabile da 1 a 1,5 m. al di sotto del piano stradale.

Per i dettagli sulla rilevazione effettuata si fa riferimento allo specifico elaborato contenuto nel
DVD allegato (elaborato PX501).

2.3 MAPPE UFFICIALI DEGLI ENTI

Dalle mappe ufficiali degli Enti sono desunti i dati forniti da Acea spa e ltalgas limitatamente alla
porzione di via C. Colombo che va da p.le P. L. Nervi a p.le XXV Marzo 1957, in alcuni casi fino
all’incrocio con via C. Levi mentre i dati forniti da Telecom si estendono fino a via Maestrini ma in
modo incompleto.

Nel dettaglio:

 Rete fognaria
Ente fornitore: Acea ATO2 spa
Data ultimo aggiornamento: 2009 e 2014
Scala rappresentazione: 1:1.000

+ Rete idrica
Ente fornitore: Acea ATO2 spa
Data ultimo aggiornamento: 2011 e 2015
Scala rappresentazione: 1:1.000

e Rete elettrica Media tensione (MT)

Ente fornitore: Acea Distribuzione spa
Data ultimo aggiornamento: 2010
Scala rappresentazione: 1:500

e Rete elettrica Bassa Tensione (BT)

Ente fornitore: Acea Distribuzione spa
Data ultimo aggiornamento: 2010
Scala rappresentazione: 1:500

e Rete distribuzione gas

Ente fornitore: Italgas
Data ultimo aggiornamento: 2015
Scala rappresentazione: 1:1.000

e Rete telefonica

Ente fornitore: Telecom Italia
Data ultimo aggiornamento: 2007 e 2015

Scala rappresentazione: non indicata

I1 DVD allegato alla presente relazione contiene le mappe ufficiali degli Enti sopra elencate.
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3. INTERFERENZE DEI PPSS CON LE OPERE DI PROGETTO

L'analisi della consistenza dei pubblici servizi ha portato all'individuazione di una serie di interferenze
con le opere di progetto, di seguito elencate:

» Rete Elettrica - Interferenza con diversi cavi che dovranno essere adeguati alle esigenze del
tracciato;

e Rete ldrica - Interferenza con la condotta DN 1000 idrica “principale”, DN 1200 idrica
“principale”, DN 400 “principale” e ulteriori condotte appartenenti alla rete “secondaria” di
distribuzione;

< Rete Gas - Numerose interferenze lungo il tracciato con tubazioni principali e secondarie;

e Rete Telefonica - Interferenza con diversi cavi telefonici che dovranno essere adeguati alle
esigenze del tracciato.

Nei capitoli successivi sono specificate le singole interferenze con le opere di progetto e sono
riportate le relative risoluzioni. Tali risoluzioni sono state concordate con I'Ente gestore dall'impresa
ATI appaltatrice in sede di redazione della progettazione esecutiva del 2012.

Per le interferenze di cui non e indicata la risoluzione, si rimanda alla campagna di indagini
prevista, propedeutica alla redazione del progetto definitivo integrato e finalizzata a definire I'esatta

consistenza delle reti.

Ogni risoluzione andra sempre prima concordata con I'Ente gestore della rete di sottoservizio
interferente.

Nel presente elaborato, le planimetrie di interferenza dei sottoservizi con le opere di progetto sono
illustrate negli allegati P1-P20 (Inquadramento interferenze PPSS).

3.1 RETE ELETTRICA

3.1.1 Interferenza puntuale

e Interferenza puntuale E-01:

o Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque interferisce con
il passaggio cavi MT attualmente ricadenti in prossimita della sede stradale .

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale E-02:

o Descrizione: la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto interferisce con il passaggio cavi MT attualmente ricadenti in
prossimita della sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale E-03:

o Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque interferisce con
il passaggio cavi MT attualmente ricadenti in prossimita della sede stradale .
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0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-04:

o Descrizione: il tracciato della carreggiata filobus potrebbe interessare il passaggio di
cavi BT attualmente ricadenti in prossimita della sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-05:

o0 Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque interferisce con
il passaggio cavi BT attualmente ricadenti in prossimita della sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-06:

o0 Descrizione: la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto interferisce con cavi BT attualmente ricadenti in prossimita della sede
stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-07:

o Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque interferisce con
il passaggio cavi MT attualmente ricadenti in prossimita della sede stradale in via di
Decima.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-08:

o0 Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque interferisce con
il passaggio cavi MT attualmente ricadenti in prossimita della sede stradale di via
dell’Acqua Acetosa Ostiense.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-09:

o Descrizione: il progetto prevede la realizzazione di un ponte carrabile denominato
“ponte n.2” in prossimita del passaggio cavi MT attualmente ricadenti in prossimita
della sede stradale di via dell’Acqua Acetosa Ostiense.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-10:

o0 Descrizione: il progetto prevede la realizzazione di un ponte carrabile denominato
“ponte n.3” in prossimita del passaggio cavi BT attualmente ricadenti in prossimita
della sede stradale di via dell’Acqua Acetosa Ostiense.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-11 / E-12:

o Descrizione: in prossimita della nuova sede stradale riservata al filobus presenza di
passaggio cavi aerei che potrebbero interferire con la linea di contatto del filobus.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.
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Interferenza puntuale E-13:

o Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque per la nuova
sede stradale riservata al filobus interferisce con il passaggio cavi MT.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-14:

o Descrizione: la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto interferisce con il passaggio cavi MT attualmente ricadenti al di sotto
della sede stradale.

o0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-15:

o Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque interferisce con
il passaggio cavi MT attualmente ricadenti al di sotto della sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-16:

o Descrizione: la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto interferisce con il passaggio cavi MT e BT attualmente ricadenti al di
sotto della sede stradale.

o0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-17 / E-18:

o Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque per la nuova
sede stradale interferisce con cavi MT e BT attualmente ricadenti al di sotto della sede
stradale esistente.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-19:

o Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque per la nuova
sede stradale filoviaria interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al di sotto della
sede stradale esistente.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-20 / E-21:

o Descrizione: la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto filoviaria interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al di sotto della
sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-22:

o Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque per la nuova
sede stradale filoviaria interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al di sotto della
sede stradale esistenti.

o0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.
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Interferenza puntuale E-23:

o Descrizione: la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto filoviaria interferisce con cavi BT attualmente ricadenti al di sotto della
sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-24:

o0 Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque per la nuova
sede stradale filoviaria interferisce con cavi BT attualmente ricadenti al di sotto della
sede stradale esistente.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-25:

o Descrizione: la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto filoviaria interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al di sotto della
sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-26:

o0 Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque per la nuova
sede stradale interferisce con cavi MT attualmente ricadenti in prossimita del
marciapiede di via dell’ Oceano Pacifico.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-27:

o0 Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque per la nuova
sede stradale interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al di sotto della sede
stradale in prossimita di piazzale 25 marzo 1957 angolo via dell’ Oceano Pacifico.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-28:

o Descrizione: la realizzazione del manufatto di fermata e della nuova canaletta
smaltimento acque della linea filobus interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al
di sotto della sede stradale di piazzale 25 marzo 1957 angolo via Cristoforo Colombo.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-29:

o Descrizione: la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto filobus interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al di sotto della
sede stradale di piazzale 25 marzo 1957 angolo via Cristoforo Colombo.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale E-30:

o0 Descrizione: la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque per la nuova
sede stradale e l'allargamento di via Cristoforo Colombo angolo via dell’ Oceano
Pacifico interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al di sotto della sede stradale
esistente.
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o0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale E-31:

o0 Descrizione: la realizzazione del manufatto di fermata e della nuova canaletta
smaltimento acque della linea filobus interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al
di sotto della sede stradale di piazzale 25 marzo 1957 angolo via Cristoforo Colombo.

o0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale E-32:

o Descrizione: la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto filobus interferisce con cavi MT attualmente ricadenti al di sotto della
sede stradale di piazzale 25 marzo 1957 angolo via Cristoforo Colombo.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

3.1.2 Interferenza lineare

Interferenza lineare EL-01:

o Descrizione: il progetto prevede la realizzazione di un nuovo rilevato con piattaforma
stradale e la rivisitazione generale della sistemazione stradale dell’area, in prossimita
dell’intervento sono presenti cavi di MT e BT.

o0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza lineare EL-02:

o Descrizione: I'allargamento della Cristoforo Colombo potrebbe interessare il passaggio
cavi di MT e BT attualmente presenti in prossimita del previsto intervento.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza lineare EL-03:

o Descrizione: l'allargamento della Cristoforo Colombo e la rivisitazione generale della
sistemazione stradale dell’area potrebbe interessare il passaggio di cavi MT
attualmente ricadenti in alcuni tratti al di sotto della sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza lineare EL-04:

o Descrizione: l'allargamento della Cristoforo Colombo e la rivisitazione generale della
sistemazione stradale dell’area potrebbe interessare il passaggio di cavi MT
attualmente ricadenti in prossimita della sede stradale.

o0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza lineare EL-05:

o Descrizione: l'allargamento della Cristoforo Colombo e la rivisitazione generale della
sistemazione stradale dell’'area potrebbe interessare il passaggio di cavi BT
attualmente ricadenti al di sotto della sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza lineare EL-06:
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o Descrizione: I'allargamento della Cristoforo Colombo e la rivisitazione generale della
sistemazione stradale dell’area potrebbe interessare il passaggio di cavi BT
attualmente ricadenti in prossimita della sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

3.2 RETE IDRICA

3.2.1 Interferenza puntuale

e Interferenza puntuale A-01:

0 Descrizione: la demolizione dello spartitraffico esistente in via Cristoforo Colombo
altezza rotonda via Carmelo Maestrini potrebbe interessare una condotta idrica di
adduzione attualmente ricadenti in prossimita della sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-02:

o Descrizione: lungo il tracciato della piattaforma filoviaria su via Cristoforo Colombo
superata la rotonda via Carmelo Maestrini direzione Roma, la condotta DN100O ricade
in parte sull’attuale ciglio stradale e in parte sulla viabilitd esistente con un
ricoprimento variabile da 1,10 m a 1,60 m e interferente con eventuale plinto palo di
sostegno linea aerea e nuova piattaforma filoviaria.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-03:

o0 Descrizione: in via Cristaforo Colombo altezza via Riccardo Boschiero € presente una
condotta idrica (centro idrico) attualmente ricadente al di sotto della sede stradale che
interessa il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la realizzazione della nuova
canaletta smaltimento acque meteoriche.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-04:

o0 Descrizione: in via Cristaforo Colombo altezza via Riccardo Boschiero € presente una
condotta idrica (centro idrico) attualmente ricadente al di sotto della sede stradale che
interessa il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la realizzazione della nuova
polifora per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-05:

o0 Descrizione: in via Cristaforo Colombo altezza via Riccardo Boschiero € presente una
condotta idrica (centro idrico) attualmente ricadente al di sotto della sede stradale &
interferente con la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-06:

0 Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma dopo lo svincolo GRA direzione
Firenze & presente una condotta fognaria attualmente ricadente al di sotto della sede
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(o}

stradale € interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la
realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-07:

(o}

(o}

Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma dopo lo svincolo GRA direzione
Firenze e presente una condotta fognaria attualmente ricadente al di sotto della sede
stradale € interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la

realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-08:

(o}

(o}

Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma dopo lo svincolo GRA direzione
Firenze e presente una condotta fognaria attualmente ricadente al di sotto della sede
stradale € interferente con la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque
meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-09:

(o}

Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma altezza IFO & presente una
camera di sfiato della condotta ACEA DN1000 attualmente a bordo strada e
interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria.

Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto di rendere carrabile la soletta della cameretta in
oggetto mediante la realizzazione di una nuova soletta fondata su micropali ovvero
indipendente dalla struttura esistente.

Interferenza puntuale A-10:

(o}

(o}

Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma altezza via Bruno Brandellero &
presente una condotta idrica (centro idrico) attualmente ricadente al di sotto della sede
stradale é interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la
realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-11:

(o}

(o}

Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma altezza via Bruno Brandellero &
presente una condotta idrica (centro idrico) attualmente ricadente al di sotto della sede

stradale é interferente con la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi
alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-12:

(o}

(o}

Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma altezza viale Don Pasquino
Borghi & presente una condotta fognaria attualmente ricadente al di sotto della sede
stradale € interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la

realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-13:

(o}

Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma altezza viale Don Pasquino
Borghi & presente una condotta fognaria attualmente ricadente al di sotto della sede
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(0]

stradale € interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la
realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-14:

(0]

(0]

Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma altezza via di Decima €& presente
una condotta fognaria presunta attualmente ricadente al di sotto della sede stradale &
interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la realizzazione della
nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-15:

(0]

(0]

Descrizione: in via Cristoforo Colombo direzione Roma altezza via di Decima €& presente
una condotta fognaria presunta ricadente al di sotto della sede stradale € interferente
con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la realizzazione della nuova polifora
per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-16:

(0]

(0]

Descrizione: in prossimita di via di Decima & presente una condotta idrica (centro
idrico) ricadente a bordo strada € interferente con la realizzazione della nuova
canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-17 e A-18:

(0]

Descrizione: i ponti di progetto denominati “3” e “4” sono previsti in prossimita del
ponte tubo della condotta DN100O0.

Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto di mantenere una distanza minima di 1,50 m
dalla stessa accettando un franco minore, pari a 1,0 m, in fase di realizzazione.

e Interferenza puntuale A-18a:

(0]

(0]

Descrizione: il tracciato di progetto del filobus, in corrispondenza del fosso di
Vallerano, si avvicina alla condotta idrica DN1000, che corre parallelamente alla via
Cristoforo Colombo ed in particolare in prossimita dell’opera di attraversamento del
Fosso di Vallerano.

Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto di mantenere un franco di almeno 2,0 m tra la
condotta Acea e le strutture (definitive e provvisionali) dell’opera di attraversamento
per assicurare I'accessibilita alla condotta.

e Interferenza puntuale A-19:

(0]

Descrizione: Uno dei rilevati di progetto, in particolare quello della nuova carreggiata
della Pontina direzione Latina, interessa due linee di condotte idriche, le due linee si
intersecano in corrispondenza della futura sede del rilevato di progetto. Una linea &
rappresentata da una condotta DN1000 e l'altra linea da due condotte DN400 (in
ghisa) e DN500 (in acciaio). Sul lato della via C. Colombo entrambe le linee sono rese
ispezionabili da due camerette distinte vicine al punto di intersezione, dalle quali &
stato possibile verificare la presenza di una galleria a protezione della condotta
DN1000 che pero € limitata al solo tratto di attraversamento della SR Pontina
esistente. L'ispezione della camera delle condotte DN400O e DN500 ha permesso di
verificare la presenza di una galleria di protezione che prosegue anche oltre la SR
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Pontina esistente e la presumibile connessione della condotta DN500 di cui sopra alla
condotta DN1000 soprastante. Le condotte interferenti sembrerebbero pertanto gia
protette da gallerie di protezione anche nel nuovo tratto di progetto ad eccezione della
condotta DN1000 che e protetta solo sotto I'attuale sede della SR Pontina. La vicinanza
pero delle condotte e delle due camere € tale per cui non risulta possibile prolungare la
galleria della condotta DN1000 senza lo spostamento della stessa su un tracciato piu
favorevole.

Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto, a cura di Acea Ato 2 stessa, lo spostamento della
condotta DN100O in posizione compatibile con la nuova organizzazione della sede
stradale, in previsione dello spostamento dell’adduttrice DN1000, dovra essere
realizzato un nuovo manufatto che renda possibile I'innesto in verticale tra I'adduttrice
DN500 e I'adduttrice DN1000.

Dovra essere realizzata una strada di accesso al nuovo manufatto idrico per i mezzi e
personale Acea Ato 2.

Dovra inoltre essere prolungata la galleria di protezione delle adduttrici idriche
DN400/500 prevedendo la realizzazione di un nuovo manufatto d’ingresso.

Interferenza puntuale A-20:

o Descrizione: sulla SR Pontina & presente una condotta idrica DN40O (in ghisa)
ricadente al di sotto della sede stradale & interferente con il tracciato della nuova
piattaforma filoviaria e la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi
alimentazione linea di contatto.

0 Risoluzione: vedi risoluzione punto A-19.

Interferenza puntuale A-21:

o Descrizione: sulla SR Pontina € presente una condotta idrica DN100O ricadente al di
sotto della sede stradale € interferente con il tracciato della nuova piattaforma
filoviaria e la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione linea
di contatto.

0 Risoluzione: vedi risoluzione punto A-19.

Interferenza puntuale A-22:

o Descrizione: sulla SR Pontina & presente una condotta idrica DN400 (in ghisa)
ricadente al di sotto della sede stradale & interferente con il tracciato della nuova
piattaforma filoviaria e la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque
meteoriche.

0 Risoluzione: vedi risoluzione punto A-19.

Interferenza puntuale A-23:

o Descrizione: sulla SR Pontina & presente una condotta idrica DN100O ricadente al di
sotto della sede stradale é interferente con il tracciato della nuova piattaforma
filoviaria e la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione linea
di contatto .

0 Risoluzione: vedi risoluzione punto A-19.

Interferenza puntuale A-24:

o Descrizione: nel rilevato di progetto, in particolare quello della nuova carreggiata della
Pontina direzione Roma & presente una cameretta di sfiato che rimarrebbe al centro
della nuova sede stradale.

0 Risoluzione: vedi risoluzione punto A-19.

Interferenza puntuale A-25:
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o Descrizione: l'allargamento della sede stradale sulla SR Pontina direzione Roma e
interferente con lo sfiato della condotta idrica DN1000 attualmente ricadente a bordo
strada.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-26:

0 Descrizione: in via C. Colombo & presente una camera di sfiato di una condotta idrica
che attualmente insiste nell’area spartitraffico tra le careggiate e di cui pertanto non é
certa la carrabilita della struttura. Il progetto stradale € tale che la camera ricadra al di
sotto della futura sede stradale

0 Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto che il manufatto deve essere portato in quota con
la nuova sede stradale e reso carrabile, a tal fine & stata prevista la realizzazione di
nuova soletta fondata su micropali ovvero indipendente dalla struttura esistente.

Interferenza puntuale A-28:

0 Descrizione: in via C. Colombo I'allargamento stradale previsto comporta che I'accesso
ad una cameretta di manovra, attualmente posto sotto il marciapiede a circa 6,0 m dal
ciglio della complanare alla via C. Colombo, sara a 2,0 m dal ciglio della complanare
anche se sempre sotto il marciapiede.

0 Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto di portare a raso l'accesso della cameretta ed
eventualmente renderlo carrabile.

Interferenza puntuale A-29:

o Descrizione: in via Cristoforo Colombo altezza dell’attraversamento di via Carlo Levi e
presente una condotta idrica DN1200 attualmente ricadente al di sotto della sede
stradale ad una profondita di circa 0,90 m dall’attuale piano campagna € interferente
con l'allargamento della sede stradale e la realizzazione del nuovo spartitraffico.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-30:

o Descrizione: in via Cristoforo Colombo altezza dell’attraversamento di via Carlo Levi e
presente una condotta idrica DN1200 attualmente ricadente al di sotto della sede
stradale ad una profondita di circa 0,90 m dall’attuale piano campagna € interferente
con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la realizzazione della nuova polifora
per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-31:

o Descrizione: in via Cristoforo Colombo altezza dell’attraversamento di via Carlo Levi &
presente una condotta idrica DN1200 attualmente ricadente al di sotto della sede
stradale ad una profondita di circa 0,90 m dall’attuale piano campagna € interferente
con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la realizzazione della nuova
canaletta smaltimento acque meteoriche.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-32:

o0 Descrizione: sulla SR Pontina altezza dell’attraversamento di via Carlo Levi € presente
una condotta idrica DN1200 attualmente ricadente al di sotto della sede stradale ad
una profondita di circa 0,90 m dall'attuale piano campagna & interferente con
I'allargamento della nuova sede stradale e la realizzazione della nuova canaletta
smaltimento acque meteoriche.
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(o}

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-33:

(o}

(o}

Descrizione: sulla SR Pontina altezza dell’attraversamento di via Carlo Levi & presente
una condotta idrica DN1200 attualmente ricadente al di sotto della sede stradale ad
una profondita di circa 0,90 m dall’attuale piano campagna € interferente con
I'allargamento della sede stradale e la realizzazione del nuovo spartitraffico

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-34:

(o}

(o}

Descrizione: in via C. Colombo direzione Ostia in prossimita dell'immissione da via
Carlo Levi & presente una condotta idrica attualmente ricadente nell’area verde tra i
due marciapiedi € interferente con la realizzazione della nuova canaletta smaltimento

acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-35:

(o}

(o}

Descrizione: in via C. Colombo direzione Ostia in prossimita dell'immissione da via
Carlo Levi & presente l'intersezione di una condotta idrica di alimentazione e una
condotta idrica di adduzione attualmente ricadenti al di sotto della sede stradale sono
interferenti con la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-36:

[0}

(o}

Descrizione: in via C. Colombo direzione Ostia in prossimita dell'immissione da via
Carlo Levi & presente una condotta idrica di adduzione attualmente ricadente al di
sotto della sede stradale e interferente con la realizzazione della nuova polifora per
passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-37:

(o}

(o}

Descrizione: in via C. Colombo direzione Ostia in prossimita dell’attraversamento di via
Carlo Levi & presente una condotta idrica di adduzione attualmente ricadente al di

N

sotto della sede stradale e interferente con la realizzazione della nuova polifora per
passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-38:

(o}

(o}

Descrizione: in via C. Colombo direzione Ostia in prossimita dello svincolo d’uscita per
via Carlo Levi & presente una condotta idrica di adduzione attualmente ricadente al di

sotto della sede stradale e interferente con la realizzazione della nuova canaletta
smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale A-39:

(o}

Descrizione: in via C. Colombo direzione Ostia in prossimita del distributore carburanti
Total Erg € presente un collettore fognario attualmente ricadente al di sotto della sede
stradale é interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la
realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.
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e Interferenza puntuale A-40:

(0]

(0]

Descrizione: in via C. Colombo direzione Ostia in prossimita del distributore carburanti
Total Erg & presente un collettore fognario attualmente ricadente al di sotto della sede
stradale e interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la
realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-41:

(0]

(0]

Descrizione: in via C. Colombo direzione Roma in prossimita dell’incrocio degli oceani &
presente la diramazione di un collettore fognario attualmente ricadente al di sotto della

sede stradale é interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la
realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-42:

(0]

(0]

Descrizione: in via C. Colombo direzione Roma in prossimita dell’incrocio degli oceani &
presente un collettore fognario attualmente ricadente al di sotto della sede stradale &
interferente con il tracciato della nuova piattaforma filoviaria e la realizzazione della
nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-43:

(0]

(0]

Descrizione: in prossimita dell'incrocio di Piazzale 25 marzo 1957 €& presente una
condotta idrica di adduzione attualmente ricadente al di sotto della sede stradale é
interferente con la realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione
linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-44:

(0]

(0]

Descrizione: in via dell’Oceano Pacifico angolo via Indonesia & presente il passaggio di
due condotte idriche attualmente ricadente al di sotto del marciapiede e interferente
con la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-45:

(0]

(0]

Descrizione: in via C. Colombo direzione Ostia in prossimita dello svincolo per via
dell’Oceano Pacifico € presente il passaggio di una condotta fognaria attualmente

ricadente al di sotto del marciapiede & interferente con la realizzazione della nuova
canaletta smaltimento acque meteoriche e l'allargamento della sede stradale.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale A-46:

(0]

Descrizione: in via C. Colombo direzione Roma in prossimita della strada di immissione
da via dell’lOceano Atlantico & presente il passaggio di una condotta fognaria
attualmente ricadente al di sotto del marciapiede e interferente con I'allargamento
sede stradale.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.
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3.2.2 Interferenza lineare

Interferenza lineare AL-01:

o Descrizione: la realizzazione dei pali di trazione e la rivisitazione generale della
sistemazione stradale potrebbe interferire con una condotta idrica ricadente in
prossimita della sede stradale esistente.

o0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza lineare AL-02 e AL-03:

o Descrizione: lungo il tracciato della piattaforma filoviaria su via C. Colombo tra altezza
via Carmelo Maestrini e via Bruno Brandellero , la condotta DN100O ricade in parte
sull’attuale ciglio stradale e in parte sulla viabilita esistente con un ricoprimento
variabili da 1,10 m a 1,60 m.

0 Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto di prevedere un ricoprimento minimo della
condotta pari ad almeno 1,50 m.

Interferenza lineare AL-04:

o0 Descrizione: la condotta DN1000 € parallela al nuovo tracciato della piattaforma
filoviaria su via C. Colombo in prossimita del sovrappasso di via Brandellero,.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza lineare AL-05:

o Descrizione: lungo il tracciato della piattaforma filoviaria su via C. Colombo tra via
Bruno Brandellero e svincolo SR Pontina, la condotta DN100O ricade all’esterno della
viabilita esistente e parallela al tracciato di progetto in prossimita del nuovo rilevato
stradale e paratia di micropali.

o0 Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto di mantenere una distanza minima di 1,0 m tra la
condotta DN100O e il ciglio stradale o I'eventuale opera di sostegno dei pali di trazione
che dovranno essere fondate su palo per evitare lo scalzamento in caso di perdita della
condotta stessa.

Interferenza lineare AL-06:

o Descrizione: in via Cristoforo Colombo il huovo muro di sottoscarpa adiacente il nuovo
ponte denominato “4” €& posto in parallelo alla condotta idrica proveniente da via
dell’Acqua Acetosa Ostiense.

0 Risoluzione: vedi interferenza puntuale A-19.

Interferenza lineare AL-07 e AL-08:

o0 Descrizione: vedi interferenza puntuale A-19.

0 Risoluzione: vedi interferenza puntuale A-19.

Interferenza lineare AL-9:

o Descrizione: L’allargamento della Cristoforo Colombo direzione Ostia e la rivisitazione
generale della sistemazione stradale interessa la condotta idrica di adduzione DN1200
attualmente ricadente fuori strada al limite della carreggiata e la condotta idrica
attualmente ricadente al di sotto della sede stradale. Nello scenario di progetto le
condotte ricadono per un breve tratto al di sotto della sede stradale.

0 Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto, in previsione dell'allargamento della via
Cristoforo Colombo, dovra essere garantita una copertura di terreno minima di 1,50
sull’adduttrice DN1200 per il tratto interferente con la banchina stradale. Qualora non

Corridoio EUR-Tor de' Cenci

Variante di tracciato “Colombo 2”

ROMA
METROPOLITANE

fosse possibile garantire la sopraccitata copertura di terreno, I'adduttrice idrica dovra
essere protetta da una struttura semiscatolare costituita da pareti in c.a. gettate in
opera e fondate nel terreno, sormontate da una struttura anch’essa in c.a. composta
da predalles amovibili corredate di golfari. | piedi di fondazione della struttura di
protezione dovranno essere realizzati a min. 1,00 m di profondita rispetto al piano di
posa della condotta idrica avendo cura di non rimuovere il terreno posizionato intorno
alla stessa.

e Interferenza lineare AL-10:

o Descrizione: il progetto prevede la realizzazione di uno spartitraffico tra le future
carreggiate della via Cristoforo Colombo e una rivisitazione generale della sistemazione
stradale dell’area.

0 Risoluzione: Acea Ato 2 ha prescritto lo spostamento, a cura di Acea Ato 2 stessa, della
condotta DN1000 presente “al fine di assicurare gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria da parte della scrivente.

e Interferenza lineare AL-11 e AL-12 (in prossimita):

o Descrizione: tra I'attraversamento di via Carlo Levi & I'incrocio Piazzale 25 marzo 1957
sono presenti due condotte idriche sui due lati della via Cristoforo Colombo. Le
condotte sono attualmente sotto la sede stradale o sotto il marciapiede e la situazione
non cambia nella configurazione di progetto.

o0 Risoluzione: nessun intervento.

e Interferenza lineare AL-13

o0 Descrizione: collettore fognario attualmente ricadente al di sotto della sede stradale in
via Cristoforo Colombo direzione Ostia tra lo svincolo per via Carlo Levi € l'incrocio
Piazzale 25 marzo 1957 € interferente con la realizzazione della nuova piattaforma
stradale, dei pali di trazione e la rivisitazione generale della sistemazione stradale.

o Risoluzione: nessun intervento.

3.3 RETE GAS
3.3.1 Interferenza puntuale

e Interferenza puntuale G-01:

o Descrizione: in prossimita della rotatoria di via Armando Brasini la realizzazione della
nuova polifora per passaggio cavi alimentazione linea di contatto interessano la
condotta gas MPB DN600 attualmente ricadente sulla sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale G-02:

o0 Descrizione: in prossimita della rotatoria di via Armando Brasini la realizzazione della
nuova piattaforma stradale riservata al filobus, la polifora per passaggio cavi
alimentazione linea di contatto e i pali di trazione per la linea di contatto interessano
I'intersezione della condotta gas MPB DN600 e della condotta gas DN500 attualmente
ricadente entrambi fuori la sede stradale.

0 Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale G-03:

Consistenza e interferenze con le opere di progetto
Pag. 9




ROMA
METROPOLITANE

(o}

Descrizione: sulla via Cristoforo Colombo direzione Roma in prossimita dello svincolo
per il GRA direzione Napoli &€ presente una condotta gas DN400 interferente con la
realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore .

Interferenza puntuale G-04:

(o}

(o}

Descrizione: sulla via Cristoforo Colombo direzione Roma in prossimita dello svincolo
per il GRA direzione Firenze €& presente una condotta gas DN500 interferente con la
realizzazione della nuova piattaforma stradale e la nuova polifora per passaggio cavi
alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale G-05:

(o}

(o}

Descrizione: sulla via Cristoforo Colombo direzione Roma in prossimita dello svincolo
per il GRA direzione Firenze €& presente una condotta gas DN500 interferente con la
realizzazione della nuova della nuova piattaforma stradale e la nuova canaletta

smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale G-06:

[0}

(o}

Descrizione: sulla via Cristoforo Colombo direzione Roma superato lo svincolo per il
GRA direzione Firenze é& presente una condotta gas DN500 interferente con la
realizzazione della nuova piattaforma stradale e la nuova polifora per passaggio cavi
alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale G-07:

(o}

(o}

Descrizione: sulla via Cristoforo Colombo direzione Roma superato lo svincolo per il
GRA direzione Firenze €& presente una condotta gas DN500 interferente con la
realizzazione della nuova piattaforma stradale e la nuova canaletta smaltimento acque
meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale G-08:

(o}

(o}

Descrizione: sulla via Cristoforo Colombo direzione Roma in prossimita di via di Decima
e presente una condotta gas DN400 interferente con la realizzazione della nuova
canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale G-09:

[0}

(o}

Descrizione: in prossimita di via dell’Acqua Acetosa Ostiense & presente una condotta
gas DN100 interferente con la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque
meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza puntuale G-10 e G-11:

Corridoio EUR-Tor de' Cenci

Variante di tracciato “Colombo 2”

(0]

Descrizione: sulla via Cristoforo Colombo direzione Ostia in prossimita di via Carlo Levi
e presente una condotta gas DN200 interferente con la realizzazione della nuova
canaletta smaltimento acque meteoriche e la nuova polifora per passaggio cavi
alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale G-12:

(0]

(0]

Descrizione: sulla via Cristoforo Colombo direzione Ostia in prossimita di via Paride
Stefanini € presente una condotta gas DN200 interferente con la realizzazione della
nuova polifora per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale G-13:

(0]

(0]

Descrizione: sulla via Cristoforo Colombo direzione Ostia in prossimita del distributore
carburanti Total Erg €& presente una condotta gas DN200 interferente con la

realizzazione della nuova polifora per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale G-14 e G-15:

(0]

(0]

Descrizione: su via Oceano Pacifico incrocio con via Indonesia € presente una condotta
gas DN10O interferente con la realizzazione della nuova canaletta smaltimento acque
meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale G-16:

(0]

(0]

Y

Descrizione: su via Cristoforo Colombo in prossimita di piazzale 25 marzo 1957 ¢
presente una condotta gas DN100 interferente con la realizzazione della nuova
canaletta smaltimento acque meteoriche.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

e Interferenza puntuale G-17:

(0]

3.3.2

Descrizione: su via Cristoforo Colombo in prossimita di piazzale 25 marzo 1957 ¢
presente una condotta gas DN100 interferente con la realizzazione della nuova polifora
per passaggio cavi alimentazione linea di contatto.

Risoluzione: da concordare con ente gestore.

Interferenza lineare

e Interferenza lineare GL-01:

(0]

(0]

Descrizione: la realizzazione dei pali di trazione, polifora per passaggio cavi
alimentazione linea di contatto e la rivisitazione generale della sistemazione 