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ROMA
METROPOLITANE

Via fax Spett.le : '
ACEA Distribuzione S.p.A.
Direziohe Operativa Rete
Zona Est-Sud Est
P.le Ostiense, 2
00154 ROMA
c.a. Ing. A. Bernhardt
fax 06 7803911
c.a. S5ig.5. Ramasco
fax 06 57999226

Raccomandata a mano all’appaltatore in cantiere

a mezzo fax a Satini p.c. Spett.le
Salini Costruttori S.p.A.
c.a. Ing. G. Saggio
Fax: 06. 6783788

Spett.le
Metro Bl s.c.ar.l.

Spett.le
RI.MA.T.L s.c.ar.l.

.
OGGETTO:
Linea B1: Prolungamento della Linea Bl della Metropolitana di Roma da P.zza
Canca D’Oro a Piazzale Ionio e relative opere integrative e/o complementari.
CUP n. E84G07000020004. CIG: n. 0287074CF.
Parcheggio Conca D'Oro - Preventivo Odm 5396803 - Spostamento cavi IP in Viale
Tirreno e Via Martana DIS.PC.01
Contratto n. 3110000122,

Con riferimento alla nota ACEA prot. 356 del 28.03.11 (RM prot. 7585 del 01.04.11), vista
la nota Salini Costruttori prot. SAL-P-OUT-0000105/11 del 30.03.11 (RM prot. 7531 del
01.04.11), di conferma della compatibilita tecnica. con il progetto allegato al contratto, si
autorizzano i lavori di spostamento dei cavi IP interferenti in V.le Tirreno e Via Martana, per
un importo di € 15.817,66 (oltre IVA).

Al finanziamento della spesa suddetta si provvedera con i fondi disponibili sul quadro
economico dell'opera.
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Corre l‘obbligo di ricordare che lintervento, da considerarsi come definitivo, si riterra
completamente ultimato e liguidabile soltanto dopo il perfezionamento delle seguenti
prescrizioni:

- invio del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal D.L di codesto Ente;

- invio degli elaborati as built;

- invio del consuntivo dettagliato di spesa.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luigi apwlik/
i




