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ROMA
METROPOLITANE

Via fax

Spett.le

Via fax p.C.

ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A.
UdB Illuminazione Pubblica

P.le Ostiense, 2

00154 ROMA

c.a. Ing. G. Vivarelli

c.a. Ing. R. Guerini

fax 06 57993643

raccomandata a mano all’appaltatore in cantiere
a mezzo fax a Salini

Salini Costruttori S.p.A.
Fax. 06.6776460
c.a. Ing. Saggio

Spett.le
Metro B1 s.c.a.r.l.

Spett.le
RI.MA.T.I. s.c.a.r.l.

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana

XII Dipartimento

V Unita Operativa

Ing. Franco Passa

fax 06 67102028

OGGETTO: Metropolitana di Roma: Linea B1. Diramazione della linea B da P.zza
Bologna a P.zza Conca D'Oro — CUP n. J51E03000040005.

Approvazione preventivo n.° IP 8001307 relativo al nuovo impianto di
illuminazione pubblica in P.zza Annibaliano - Via Bressanone - Via Spalato -
Fase 1. Contratto 3110000186

Con riferimento all’Offerta Tecnico Amministrativa di ACEA Distribuzione prot.
3325/P del 29.12.10 (RM prot. 321 del 11.01.11), si autorizza la spesa relativa agli
interventi in oggetto necessari alla funzionalita delle sistemazioni esterne della Linea B1
della metropolitana, per un importo complessivo preventivato di € 83.505.25 oltre IVA
20%.

Si seghala che, come concordato, la realizzazione delle opere civili di
predisposizione al montaggio degli impianti di illuminazione (pozzetti, canalizzazioni,
basamenti palo e le sistemazioni stradali etc.) saranno realizzati dall’Appaltatore della
Linea metropolitana in indirizzo nell’ambito dell’esecuzione delle sistemazioni esterne
allo stesso gia appaltate. Pertanto l'importo del presente ordine & stato modificato
rispetto al preventivo.
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ROMA
METROPOLITANE
Relativamente al coordinamento progettuale tra sistemazioni esterne e

predisposizioni per il montaggio dell’impianto di illuminazione, si rimanda all’allegato
verbale delle riunioni svoltesi in data 12 e 19 Maggio u.s.

In merito alle successive fasi progettuali e realizzative si prega nel seguito di fare
riferimento al Direttore dei Lavori Ing. Andrea Sciotti (0688889297).

Al finanziamento della spesa suddetta si provvedera con i fondi disponibili sul
guadro economico dell’'opera.

L'intervento si riterra completamente ultimato e liquidabile soltanto dopo il
perfezionamento delle seguenti prescrizioni:

- invio del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal D.L di codesto Ente;
- invio degli elaborati as built;
- invio del consuntivo dettagliato di spesa.

Nel sottolineare la rilevanza della tempistica esecutiva delle opere di illuminazione
in questione rispetto alla programma di apertura delle Linea in oggetto si richiede di
segnalare qualsivoglia problematica emergesse nel corso delle prossime fasi
dell’intervento con la presente commissionato.

Si trasmette per opportuna conoscenza e per le successive fasi di competenza alla
5° U.0. del Dipartimento 12.

Distinti saluti.
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