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Via fax Spett.le

Societa Italiana per il gas p.a.
Distribuzione Gas Roma

Via del Commercio, 9/11

00154 Roma

c.a. Ing. Giuseppe Dimilta

fax 06 57397570

c.a. Geom. V. Cigno

fax 06 57397190

raccomandata a mano all’appaltatore

in cantiere Spett.le
Salini S.p.A.
c.a. Ing. F. Masciangelo
Fax: 06. 6783788

ep.c. Spett.le
Metro B1 s.c.ar.l.
c.a. Ing. V. Moriello
c.a. Geom. G. Pretto

Spett.le
RI.MA.T.I. s.c.ar.l.

OGGETTO:

Appalto Integrato per la progettazione esecutiva dei lavori di costruzione della
Metropolitana di Roma - Linea B1: Diramazione della Linea B, Tratta Bologna -
Conca D’Oro - CUP n. J51E03000040005. CIG: n. 147052184F.

Piazza Bologna - Progetto n. 12002 Approvazione preventivo per la posa della
tubazione definitiva condotta gas in seguito al completamento del pozzo
estrazione scudi PCO1

Riscontro Vs. nota prot. 12076 DEF0150 del 16.03.2012.

Intervento ITG. BO.01. Contratto n. 3120000084

Con riferimento alla nota di codesta Societd in atti RM prot. 6289 del 26.03.2012, in
oggetto, si autorizza la spesa alla modifica della condotta gas per I'importo complessivo di €
34.094.08 oltre IVA,

Al finanziamento della spesa suddetta si provvedera con i fondi disponibili sul quadro
economico dell’opera.
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Corre I'obbligo di ricordare che gli interventi si riterranno completamente ultimati solo
dopo il perfezionamento delle seguenti prescrizioni:

- invio del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal D.L. operante per conto di
codesta Societa;

- invio degli elaborati as built;

- invio del consuntivo dettagliato di spesa.

Distinti saluti.
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